
Protokol o zmene díla Zmenový list c. 5
Predmet díla: Hasicská stanice· Slavkov u Brna

Objednatel: CR - Hasicský záchranný sbor jihomoravského kraje

Zhotovitel: MSD servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

TDI:
Y V

Projektant: PROMED Brno, spol. s r.o., žitná 19, Reckovice, 62100 Brno 21

Popis zmeny:

30. Zmeny clenení otvorových výplní
Z duvodu funkcnosti ventilace oken je provedena zmena clenení výplní u všech rozmeru 900*1900, 1000*1900, 900*1700 mm. Puvodne
navržené nadsvetlíky s pákovými ovladaci nesplnuji svoji funkci vetrání, protože jsou zcela zakryty venkovním mechanismem žaluzii.
Proto z uvedených duvodu budou výplne provedeny pouze v clenení jednokridlém s výklopným otvíráním pro vetrání.
Zmenou cleneni otvoru výplni je zajištena lepši funkce odvetrání místnosti vuci puvodním výplním s ekonomickou úsporou.

Zmenu vyvolal: Zhotovitel

Jedná se o zmenu: zÚženi predmetu díla, kterou se snižuje cena díla x

(zaškrtnout) úprava predmetu díla s vlivem na cenu díla x

§ 222 odst. 7 ZZVZ x
: Zpusob projekcniho rešeni zmeny'

(zaškrtnout) zápis do ŠD (deníku zmen)

dodatek k PO x

dokumentace skut,provedeni x

jiné

oceneni zmeny predložil: Zhotovitel Cenový nárustza zmenový ist c.5 bez dph
CU

náklady na zmenu bez DPH -26 821,83 KC -0,11%
PQ)

výše dph sazba: 21% -5 632,58 Kc
O

° náklady na zmenu VC, DPH -32 454,41 Kc
qj

S Cena díla bez DPH (dle SOD) 23 420 000,00 Kc

Cena díla VC. DPH (dle SOD) 28 338 200,00 Kc

Ménepráce celkem bez DPH -26 821,83 KC -0,11%

Ménepráce celkem VC. DPH -32 454,41 Kc
Z Vícepráce celkem bez DPH 0,00 Kc 0,00%

Vícepráce celkem vC. DPH 0,00 Kc
É Hodnota zmeny celkem za zmenový list c. 5 bez DPH 26 821,83 KC 0,11%
S Hodnota zmeny celkem za zmenový list c. 5 VC. DPH 32 454,41 KC
a f Termín realizace zmeny: 04-06/2019

2 Vliv zmeny na termín dokoncení díla: žádný
Zmenu odsouhlasil: datum
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 1 7, 15. 2319

á Zhotovitel (statutární zástupce)' 1 ,Z 't'. 2Q19

TDI, l). iú, LUN
= Projektant: 17. 1u. 2019

Objednatel (statutární zástupce): Z 4 10 2019

., Priloh,:pribhy Rozpocet ke Zmenovému listu c 5





položkový rozpocet stavby

Stavba: 195 18 Hasicská stanice - Slavkov u Brna

objekt: z05 Zmenový list C.5

Rozpocet: 1.30 MP Zmeny clenení otvorových výplni

Objednatel: Hasicský záchranný sbor jihomoravského kraje ICO: 70884099

Zubatého 685/1 DIC: CZ70884099

61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. ICO: 49971379

Svatoborská 591/87 DIC: CZ49971379

69701 Kyjov
Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -26 821,83

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -26 821,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -26 821,83 CZK

Základni DPH 21 % -5 632,58 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -32 454,41 czk

v dne

Za objednatele
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Popis rozpoctu: 1.30 - MP Zmeny cleneni otvorových výplni
Z duvodu funkcnosti ventilace oken je provedena zmena cleneni výplni u všech rozmeru 900*1900, 1000*1900,
900*1700 mm.
Puvodne navržené nadsvetlíky s pákovými ovladaci nesplnuji svoji funkci vetráni, protože jsou zcela zakryty venkovním
mechanismem žaluzii.

Proto z uvedených duvodu budou výplne provedeny pouze v cleneni jednokridlém s výklopným otvíráním pro vetráni.
Duvod zmeny: Zmenou cleneni otvoru výplni je zajištena lepši funkce odvetrání mÍstnosti. Puvodne navržené
nadsvetlíky neplnili svoji funkci.
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Rekapitulace dílu

CÍslo Název Typ dílu Celkem %

766 plastové výplne psv -26 821,83 100

Cena celkem -26 821,83 100
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S: 19518

položkový rozpocet

Hasicská stanice - Slavkov u Brna

O: Z05 zmenový list C.5

R: 1.30 MP Zmeny clenení otvorových výplni

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 766 Plastové výplne -26 821,83
1 769-01b 0/301 D"M Okno vnitrní plastové 900x1900 mm, odpocet ks -4,00000 1 330,00 -5 320,00

za clenení a pák. ovladac

Popis zmeny:

puvodní okno jednokrIdlé 900*1425mm s nadsvetlíkem 900*475mm,celkový rozmer 900*1900

pnslušenstvI: pákový ovladac pro nadsvetlík

zmena na :
okno jednokridlé 900"1900mm bez nadsvetlíku

prís[ušenství: bez pákového ovladace

2 769-02a

Prosklená plocha jednokrídlého okna je rozšírena o plochu nadsvetlíku.

odpocetza pákového ovladace a zmenu cleneni z -4,00000
nadsvetlíku na jedmkridlé : -4

0/302 D"M Okno vnitrní plastové 900X1900 mm,odpocet ks -4,00000 1 330,00
za clenení a pákový ovladac

Popis zmeny:

puvodní okno jednokrídlé 900*1425mm s nadsvetlíkem 900*475mm,celkový rozmer 900*1900

prísíušenstvF pákový ovladac pro nadsvetlík

zmena na :

okno jednokrldlé 900*1900mm bez nadsvetlíku

príslušenství: bez pákového ovladace

Prosklená plocha jednokríd|ého okna je rozšírena o plochu nadsvetlíku.

odpocet za pákového ovladace a zmenu cleneni z -4,00000
nadsvetlíku na jednokridlé : -4

0/307 D+M Okno vnitrní plastové 900X1700 mm,Rw 34 ks -1,00000 1 265,00
dB , odpocet za cleneni a pákový ovladac

Popis zmeny:

puvodní okno jednokrídlé 900*1225mm s nadsvetlíkem 900*475mm,celkový rozmer 900*1700

prislušenství: pákový ovladac pro nadsvetlík

zmena na :

okno jednokrídlé 900*1700mm bez nadsvetlíku

prislušenstvr bez pákového ovladace

Prosklená plocha jednokrídlého okna je rozšírena o plochu nadsvetlIku.

odpocet za pákového ovladace a zmenu cleneni z -1,00000
nadsvetlíku na jednokridlé : -1

0/308 D+M Okno vnitrní plastové 1000X1900 mm, vC. ks -1,00000 1 390,0.0
kování odpocet za clenení a pák. ovladac

Popis zmeny:

puvodní okno jednokríd|é 900*1425mm s nadsvetlíkem 900*475mm,celkový rozmer 900*1900

prÍs|ljšenstvj: pákový ovladac pro nadsvetlík

zmena na :

okno jednokrídlé 900*1900mm bez nadsvetlíku

príslušenstvr bez pákového ovladace

Prosklená plocha jednokridkiho okna je rozšírena o plochu nadsvetlíku

odpocet za pákového ovladace a zmenu cleneni z -1,00000
nadsvetlíku na jednokríd|é : -1

-5 320,00

3 769-06a -1 265,00

4 769-07 -1 390,00
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S: 19518

položkový rozpocet

Hasicská stanice - Slavkov u Brna

O: z05 zmenový list C.5

R: 1.30 MP Zmeny cleneni otvorových výplni

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
5 769-07a 0/309 D+M Okno vnitrní plastové 900x1700 mm, Rw ks -1,00000 1 265,00 -1 265,00

34dB , odpocet za cleneni a pák. ovladac

Popis zmeny:

puvodní okno jednokrÍd[é 900*1225mm s nadsvetlíkem 900*475mm,celkový rozmer 900*1700

prís|ušenstvÍ: pákový ovladac pro nadsvetlík

zmena na :
okno jednokrjd)é 900*1700mm bez nadsvetlíku

pris|ušenstvÍ: bez pákového ovladace

6 769-08

Prosklená plocha jednokndlého okna je rozšírena o plochu nadsvetlíku.

odpocet za pákového ovladace a zmenu clenení z -1,00000
nadsvetlíku na jednokrídk : -1

0/310 D+M Okno vnitrní plastové 900X1900 mm,Rw 34dB ks -5,00000 1 330,00
, odpocet za cleneni a pák. ovladac

Popis zmeny:

puvodní okno jednokridlé 900*1425mm s nadsvetlíkem 900*475mm,celkový rozmer 900*1900

prÍs|ušenství: pákový ovladac pro nadsvetlík

zmena na :

okno jednokrídlé 900*1900mm bez nadsvetlíku

prÍs|ušenstvi: bez pákového ovladace

Prosklená plocha jednokndlého okna je rozšírena q plochu nadsvetlIku.

odpocet za pákového ovladace a zmenu cleneni z -5,00000
nadsvetlíku na jednokrIdlé : -5

0/311 D+M Okno vnitrní plastové 900X1900 mm,Rw ks -4,00000 1 330,00
34dB, odpocet za cleneni a pák. ovladac

Popis zmeny:

puvodní okno jednokrid|é 900*1425mm s nadsvetlíkem 900*475mm,celkový rozmer 900*1900

prIslušenstvr pákový ovladac pro nadsvetlík

zmena na :

okno jednokrjd|é 900*1900mm bez nadsvetlíku

pnslušenstvi: bez pákového ovladace

-6 650,00

7 769-09 -5 320,00

Prosklená plocha jednokrídlého okna je rozšírena o plochu nadsvetlíku.

odpocet za pákového ovladace a zmenu cleneni z -4,00000
nadsvetlIku na jednokrídlé : -4

8 998766201R00 Presun hmot pro truhlárské konštr., výšky do 6 m % -265,30000 1,10 -291,83
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