	Číslo jednací: SMOL/279467/2019OI/IP/Mij
	Spis. znak: 56.2
	Skartační znak/lhůta: V/10


	  Spis. znak: 56.2
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/001723/2019/Mij



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI/SOD/001723/2019/Mij
na provedení díla
„Českobratrská – rekonstrukce vodovodu a kanalizace“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele:1 k SOD č. OI/SOD/001723/2019/Mij
	Org: 5710



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Jednající

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	
	

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	

	tel.: 
	
	

	Technický dozor stavebníka (TDS):

	

	tel.: 
	
	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


	2. Zhotovitel:
	MODOS spol. s.r.o.

	Masarykova 34

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	00576832
	DIČ:
	CZ00576832

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě, 

	pod sp. zn. C 237


	

	ID datové schránky: nshncdn

	Zastoupen:
	

	ve věcech smluvních: 
Zdeněk Černocký, jednatel

	tel.: 
	
	

	stavbyvedoucí – osoba odpovědná za provedení díla, která má autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	

	tel.: 
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	

	tel.:
	
	

	Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

	č. účtu: 367344811/0100 

	


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/001723/2019/Mij ze dne 13. 6. 2019 (dále jen „(smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II.         Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění v souladu s Oznámením změny č. 3 z 20. 11. 2019 na 13. 12. 2019.
II. Znění dodatku

1. Čl. IV. Lhůta plnění odst. 2 písm. c smlouvy o dílo se mění a nově zní:
	c) dokončení díla 


	do 13. 12. 2019



III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	V Olomouci, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

 JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Zdeněk Černocký

jednatel

MODOS spol. s.r.o.          


1
2
2
	

	
	



