
111' VKM
VODARNY KLADNO — MELNiK

akciové spoleénost

Dodatek 6. 1 ke SMLoq 0 Dim
,,K|adno, ul. G. Klapélka, obnova vodovodu ll. etapa — zemni préce“

uzavfené dle § 2586 a nésl. zék. 0. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-443/19—D1
Cislo zakézky: |0212505
Cislo smlouvy u zhotovitele: 190323011

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Zapsén v obchodnim rejstrl'ku u Méstského soudu v Praze, odd“ B,
vlozka 2380

ICC: 46356991
DIC: CZ46356991 .
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, reditelem spoleonosti

Zmocnénec pro smluvni jedném’: Ing. Josef Zivnflstek, Feditel spoleénosti

Zmocnéneo pro technické jedném’:

Bankovni spojeni:
Cislo L'rétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: HERKUL a.s.
se sidlem Obrnice 228, Obrnice, 435 21 .
Registrace: Zapsén v obohodm’m rejstriku u Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil B, vloZka 1820
ICC: 25004638
DIC: CZ25004638
Jednajioi: Ing. Radek Braum, predseda predstavenstva
Zastoupeny:

Bankovm’ spojeni:
Cislo Uétu:

Zmocnénec pro smluvnf jednéni:

Zmocnénec pro technické jednéni:

Dale jen zhotovitel na strané druhé
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2. PREDMET DODATKU
2.1 Zdflvodu kocgrdinace realizace obnovy vodovodu investora VKM a rekonstrukce komunikace

investora KSUS se smluvni strany dohodly na prodlouZeni terminu dokonéeni dI’Ia tak, aby byla
zajiéténa v dané éésti mésta Kladna dopravni obsluinost dle pozadavku MMK.

2.2 Ve smlquvé o dilo se timto dodatkem nahrazuje pflvodni znéni v kapitole 3. CAS A MiSTO
PLNENI, odst. 3.1. takto:

3.1 Terminy zahéjeni a dokonéeni plnéni pfedmétu dila:
- Zahéjeni plnéni pfedmétu dila: 1. 8. 2019
- Dokonéeni plnéni pfedmétu dila: 31. 12.2019

3. zAvEREéNA USTANOVENi
3.1 Ostatm’ ustanoveni smlouvy o dilo (3. R-443/19 (Kladno, ul. G. Klapélka, obnova vodovodu ll.

etapa — zemni préce), uzavi‘ené dne 23. 7. 2019 se neméni.

3.2 Dodatek c':. 1 je nedilnou souéésti smlouvy 0 dilo é. R—443/19 (Kladno, ul. G. Klapélka, obnova
vodovodu ll. etapa — zemni préce), uzavr‘ené dne 23. 7. 2019.

3.3 Dodatek ('3. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platnostl’ originélu, z nichi objednatel obdril' dva.

v Kladné dne 24 1D. 2019 v Obrnicich dne

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

i
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