Dodatek Č.4
ke smlouvě o dílo č. zhotovitele:  IN/CZ – 014/2018
na zhotovení díla:

„Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l č. 1:

Město Litovel

se sídlem: 


nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,

IČ: 



00299138

DIČ: 



CZ00299138

Zastoupené: 



Viktor Kohout, starosta města
Bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

Tel. / fax spojení: 

585 153 135 / 585 342 198 

e-mail: 



sekretariat@mestolitovel.cz 

Adresa profilu zadavatele:
https://litovel.profilzadavatele-vz.cz 

dále jen: objednatel,

O b j e d n a t e l č. 2:

Obec Haňovice
se sídlem:


Haňovice 62, 783 21 Chudobín

IČ:



00635723

DIČ:



není plátcem 

Zastoupené:


Arnošt Vogel, starosta obce

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1801684339/0800

Tel./fax. Spojení

585 347 009/ 585 347 009

e-mail:



obec@hanovice.cz

Adresa profilu zadavatele:
https://www.vhodne-uverejnení.cz/profil/obec-hanovice
dále jen objednatel,

D o d a v a t e l:

SDRUŽENÍ LITOVEL 2017

Zastoupeno vedoucím  sdružení: INSTA CZ s.r.o.

Společnost je zapsána v odd. C vložka 15855   obchodního rejstříku vedeného Krajským

soudem v Ostravě
se sídlem:


Jeremenkova 1142/42, 772 00  Olomouc
Statutární zástupce:

Josef Mikeska, jednatel společnosti 
IČ:



25374311
DIČ:



CZ 25374311
a
účastník sdružení:

MODOS spol. s r.o.

se sídlem:


Masarykova 34, 772 00  Olomouc

Statutární zástupce:

Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ:



00576832

DIČ: 



CZ 00576832

dále jen dodavatel,


Tímto dodatkem se upřesňuje čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.3. Předpokládaný termín dokončení, předání a převzetí díla nejpozději do: 30.10.2019. Smluvní strany se dohodly, že bude doplněn nový bod 3.3.1. Předpokládaný termín dokončení, předání a převzetí části díla MZE bude nejpozději do: 30.11.2019. 
Dále  v odstavci IV. CENA ZA DÍLO, bude změněn bod č.4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: 



71 845 242,15

Změnové listy 1-7





     237 977,16
Celková cena bez DPH vč. ZL 1-7



72 083 219,31
DPH (21%) k celkové ceně




15 137 476,06
celková cena s DPH 21%




87 220 695,37
ZL 1 – 7 rozpis:
	Změnový list Č.
	Práce nad rámec projektu
	Práce, které nebyly provedeny


	ZL 1
	87 818,35
	105 040,74

	ZL 2
	81 536,10
	114 836,41

	ZL 3
	184 512,78
	0

	ZL 4
	0
	161 005,75

	ZL 5
	0
	218 912,50

	ZL 6
	19 518,78
	127 066,92

	ZL 7
	615 561,47
	24 108

	CELKEM
	988 947,48
	750 970,32


ROZDÍL: 
988 947,48 bez DPH– 750 970,32 bez DPH = 237 977,16 bez DPH

237 977,16 bez DPH → (21% DPH) → 287 952,36 s DPH


Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatelé a dva zhotovitel.  
Za objednatele:





Za zhotovitele:

V Litovli dne:






V Olomouci dne: 
----------------------------------------------


------------------------------------------

Město Litovel






INSTA CZ s.r.o.

Viktor Kohout






Ing. Jan Všetička

starosta města






obchodní a finanční ředitel 

------------------------------------------



 ------------------------------------------
Obec Haňovice 




 Ing. Tomáš Cerovský
Arnošt Vogel



              výrobní ředitel
starosta obce
2

