[bookmark: bookmark0]Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č.19036 ze dne 10.7.2019.
na akci: „KNTB a.s., - Budova 23 - Úprava vstupní části"
	
	I. Smluvní strany

	1.	Objednatel:
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	se sídlem:
	Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín

	Zastoupený:
ve věcech smluvních:
	MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva
Mgr. Lucie Štěpánková, členka představenstva

	ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	27661989

	DIČ:
	CZ27661989

	Bankovní spojení:
	ČSOB, pobočka Jeremenkova 42,772 00 Olomouc
č. ú. 151203067/0300

	Tel:
	577 552 790

	2.	Zhotovitel:
	RAPOS, spol. s r. o.

	se sídlem:
	Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov

	Zastoupený:
ve věcech smluvních:
	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti

	ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	25504487

	DIČ:
	CZ25504487

	Bankovní spojení:
Tel:
	ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800
573 398 311,312

	E-mail:
	raposíSírapos.cz




wvyw.rapos.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.
II. Preambule
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „KNTB a.s., - Budova 23 - Úprava vstupní části" (evidenční číslo veřejné zakázky 19036), situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 10. 7. 2019 (dále jen Smlouva).
Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění a doplňuje: a) článek IV. Cena díla se doplňuje takto:
V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení podhledu chodby u výtahů, který neumožňoval technické provedení doplnění nového sádrokartonového podhledu navržené projektovou dokumentací, dále změna nápisu nad vstupem do objektu „EMERGENCY" na „URGENTNÍ PŘÍJEM", dále změna povrchové úpravy fasády z cihelného pásku na silikonovou omítku, dále odpočet 1 ks kamery u vstupu do objektu a příslušné pracovní stanice- PC a příslušenství, dále doplnění SLP SLN dle požadavků objednatele. Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě.
Cena dle smlouvy o dílo	2.597.387,56 Kč bez DPH
Cena dle dodatku číslo 1	84 490 Kč bez Kč bez DPH
Cena celkem dle SOD + dodatku č. 12.681.877,56 Kč bez DPH

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Přílohy: položkový rozpočet na částku 84 490 Kč bez DPH
N*







Ve Zlíně dne 16 -10- 2019


[bookmark: _GoBack]objednatel
[bookmark: bookmark1]V Holešově dne	l6.10.2019

zhotovitel










