[bookmark: bookmark0]Dodatek £. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 19036 ze dne 10.7.2019 a
[bookmark: bookmark1]dodatku č.1
na akci: „KNTB a.s., - Budova 23 - Úprava vstupní části"
	
	I. Smluvní strany

	1.	Objednatel:
	Krajská nemocnice T. Bati, a. s.

	se sídlem:
	Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín

	Zastoupený:
ve věcech smluvních:
	MUDr. Radomír Maráček, předseda představenstva
Mgr. Lucie Štěpánková, členka představenstva

	ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	27661989

	DIČ:
	CZ27661989

	Bankovní spojení:
	ČSOB, pobočka Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc
č. ú. 151203067/0300

	Tel.:
	577 552 790

	2.	Zhotovitel:
	RAPOS, spol. s r. o.

	se sídlem:
	Palackého 529, Všetuly
769 01 Holešov

	Zastoupený:
ve věcech smluvních:
	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel společnosti

	ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	25504487

	DIČ:
	CZ25504487

	Bankovní spojení:
Tel:
	ČS a.s. Zlín, č.ú. 1481478359/0800
573 398 311,312

	E-mail:
	raposOrapos.cz
www.rapos.cz




Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 27940.

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vyme. předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a zaplacení sjednané ceny díla.
II. Preambule
Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na dodávku stavby na akci „KNT8 a.s., - Budova 23 - Úprava vstupní části" (evidenční číslo veřejné zakázky 19036), situovaná v areálu Krajské nemocnice T. Bati, a.s., smlouva o dílo uzavřená dne 10. 7. 2019 (dále jc Smlouva) a dodatku č.l
Tímto dodatkem č, 2 ke Smlouvě o dílo a dodatku č.l se mění a doplňuje: a) článek IV. Cena díla se doplňuje takto:
V průběhu provádění díla byl za účasti zástupce objednatele, GP a zhotovitele vyhodnocen skutečný stav a technické provedení kdy se dohodlo zachování původních oken m.č.103, dále odpočet 1 ks kamery u vstupu do objektu a příslušné pracovní stanice- PC a příslušenství, dále úpravy skutečných výměr SLP SLN, dále se neprovedlo dočasné přemístění měničky a pokladny včetně pomocných prací, dále se neprovádělo napojení vstupních posuvných dveří do systému EPS Skutečný rozsah změn je zachycen v položkových rozpočtech víceprací a méně prací, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě.
Cena celkem dle SOD + dodatku č. 1	2.681.877,56 Kč bez DPH
Cena dle dodatku číslo 2	-105 007 Kč bez Kč bez DPH
Cena celkem dle SOD + dodatku č. 22.576870,56 Kč bez DPH

Ostatní články Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
Přílohy: položkový rozpočet na částku -105 007 Kč bez DPH






18.10.2019
Ve Zlíně dne	

MUDr. Radomír Maráček
předseda představenstva


[bookmark: _GoBack]objednatel
V Holešově dne 18. 10. 2019	
zhotovitel
Mgr. Lucie Štěpánková, MBA
členka představenstva














