DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 04012018 ze dne 12. 6. 2018
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany:
Dobrovolný svazek obcí Křivina 
IČ: 
75055384

DIČ: 
CZ75055384


Mírové nám. 90


517 21 Týniště nad Orlicí

Zastoupený:  
, předsedou svazku 
(dále také jen jako „objednatel“)

a
Společnost pro dobudování kanalizace v obci Albrechtice nad Orlicí

Vedoucí společník:

VODOEKOSTAV s.r.o. 

IČ: 
49814052

DIČ:
CZ49814052

Sídlo: 
Černilovská 25, 500 03 Hradec Králové – Rusek 

Zastoupená:  
– jednatelem 
a další společník:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

IČO:
25272276

DIČ: 
CZ 25272276

Sídlo:
Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, Pražské Předměstí

(dále také jen jako „zhotovitel“)
tento
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 04012018 ze dne 12. 6. 2018

PREAMBULE
A.
Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění uzavřené smlouvy o dílo č. 04012018 ze dne 
              12. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“).

Čl. I
5. Předmět smlouvy se upravuje
1. Předmět této Smlouvy se rozšiřuje o prodloužení stavby kanalizace. Vlivem místních podmínek při realizaci díla došlo k prodloužení jednotlivých řadů.
13. Cena Díla se mění

1) Smluvní strany se dohodly na úpravě výše ceny za Dílo a na níže uvedeném členění celkové ceny na NSTČ a neuznatelné náklady:
Celková cena stavby je:

- cena bez DPH: 19.019.133,49
- DPH: 3.994.018,03
- Cena vč. DPH: 23.013.151,52 Kč 
Z toho NSTČ (uznatelné náklady):

a) SO 01.1 Stoky AII a SIII  ………………………….. 3.555.791,43 Kč bez DPH

b) SO 02.1 Stoky BI, BIf      ……………………………6.047.087,76 Kč bez DPH

c) SO 03.1 Stoky BIb a BIb-1 ………………………  1.041.169,51 Kč bez DPH

d) SO 04.1 Stoky C a CI ………………………………. 3.761.878,87 Kč bez DPH

e) SO 05.1 Stoka BId …………………………………..    683.071,70 Kč bez DPH

f) Vedlejší a ostatní náklady ………………………..   831.000,--  Kč bez DPH

g) Změnový list č. 1 …………………………… ……………33.435,44 Kč bez DPH
NSTČ (uznatelné náklady) celkem……… ……  15.953.434,71 Kč bez DPH

Z toho neuznatelné náklady:

a) SO 01.2 Přípojky stok AII a AIII …………………..895.191,52 Kč bez DPH

b) SO 02.2 Přípojky stok BI, BIf      ………………  1.448.995,49 Kč bez DPH

c) SO 03.2 Přípojky BIb a BIb-1 …………………….. 174. 099,89 Kč bez DPH

d) SO 04.2 Přípojky C a CI ……………………………….500.050,87 Kč bez DPH

e) SO 05.2 Přípojky stoky BId …………………………   47.361,01 Kč bez DPH

Neuznatelné náklady celkem ………………………3.065.698,78 Kč bez DPH
Ostatní body smlouvy se nemění.
Čl. II.

1.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.
Tento dodatek se vypracovává ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení. 
3.
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.  
 Přílohy:  změnový list č. 01

V Týništi nad Orlicí ,  dne ....................                                  V Hradci Králové, dne 

..........................................................................                   
.................................................................
Objednatel
Zhotovitel

Dobrovolný svazek obcí Křivina
VODOEKOSTAV s.r.o. 
, předseda svazku 
– jednatel 
