
	INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 1 
	
POŘADOVÉ Č. 1

	ZMĚNU NAVRHL:   HB INPOL, s.r.o.                                                                                       DATUM: 14.10.2019
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou

	PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 1  Jazyková učebna
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: změnou platné legislativy v době realizace stavby proti platné legislativě z doby projektu bylo třeba rozvaděč upravit a doplnit o proudové chrániče. Po odkrytí PVC na podlaze bylo  zjištěno jiné provedení stávající konstrukce podlahy. Na základě požadavku statika došlo ke změně rozsahu prací čímž došlo k nárustu prací díky větší síle betonů. Bylo třeba více betonů odstranit a zlikvidovat. 
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky    
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:. 
DŮVOD KE ZMĚNĚ:  změna platné legislativy  na provedení elektro rozvodů v době realizace. Jiný stav skutečnosti nežli s čím počítal projekt.

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny  +  31 740,53 Kč
Vícepráce          +  35 229,69 Kč
Méněpráce         -  3 489,16 Kč  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace: NE
Termín dokončení realizace změny: NE
Časový vliv na dílčí termíny: NE
Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS



