
	INFORMACE O ZMĚNĚ – ZL 2
	
POŘADOVÉ Č. 2

	ZMĚNU NAVRHL:   HB INPOL, s.r.o.                                                                                       DATUM: 14.10.2019
ADRESÁT: Statutární město Jablonec nad Nisou

	PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 2  Učebna a kabinety fyziky a chemie
REFERENČNÍ DOKUMENTACE: 

	POPIS ZMĚNY: změnou platné legislativy v době realizace stavby proti platné legislativě z doby projektu bylo třeba rozvaděč upravit a doplnit o proudové chrániče. Po odkrytí PVC na podlaze byla zjištěna další stará vrstva PVC, která se musela demontovat, aby bylo možné pokračovat se stavebními pracemi dle projektu. V rozpočtu chyběla demontáž obložení nepřístupných  stoupaček.  
ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZVZ, odst. 4, nemění celkovou povahu veřejné zakázky                                                                      
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:. 
DŮVOD KE ZMĚNĚ:  změna platné legislativy na provedení elektro rozvodů v době realizace. Jiný stav skutečnosti nežli s čím počítal projekt.

_________________________


PODPIS

	VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:


_________________________


PODPIS

	VLIV NA CENU:
Celkové změny  +  22 047,50 Kč
Vícepráce          +  22 047,50 Kč
Méněpráce         -  0,00 Kč  
	ČASOVÉ VLIVY:

Termín dokončení změny dokumentace: NE
Termín dokončení realizace změny: NE
Časový vliv na dílčí termíny: NE
Časový vliv na termín dokončení Díla: NE

	
_________________________

PODPIS  


	VYJÁDŘENÍ MANAGERA PROJEKTU:


_________________________


PODPIS



