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 DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO 
č. ODUR/SOD/002331/2019/Zam, SMOL/ODUR/109C/72/2019/ZG
na provedení díla
„Úprava zpevněných ploch před domem č.p. 4, Olomouc-Nedvězí“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 

SMOL/ODUR/109C/118/2019/ZG k SOD č. ODUR/SOD/002331/2019/Zam, SMOL/ODUR/109C/72/2019/ZG


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308


	Zastoupen:

	- ve věcech smluvních:

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora statutárního města Olomouce

	tel.: 
	………….
	
	
	…………………..

	Kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	…………….
	
	
	………………….

	……………………….., zaměstnanec pověřený organizací práce v  odd. majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	……………
	
	
	……………….

	………………, odborný referent odd. majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje MMOl

	tel.: 
	………….
	
	
	……………….

	
	
	
	
	

	Bankovní spojení: …………………

	

	číslo výdajového účtu: ………………….

	
	

	2. Zhotovitel:
	OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.

	
	Geislerova 337/25

	779 00 Olomouc

	

	IČ:
	28631862
	DIČ:
	 CZ28631862

	Obchodní rejstřík: 
	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 44803

	
	

	Organizační složka: 

	Zástupce statutárního orgánu:
	

	-ve věcech smluvních:  

Jaroslav Opluštil 

	tel.: 
	…………
	fax:
	
	

	- ve věcech technických:  

Ing. Filip Malý

	tel:
	…………….
	fax:
	
	

	- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.:

………………….

	tel:
	…………..
	fax:
	……………..
	

	Bankovní spojení: 

	……………………..


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/002331/2019/Zam, SMOL/ODUR/109C/72/2019/ZG ze dne 19. 9. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění z důvodů vyplývajících z Oznámení změny č. 1, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. 
 
III. Znění dodatku
Čl. IV. Termín plnění a místo plnění odst. 1 písm. a), b) a c) smlouvy o dílo ve znění:
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště:

říjen 2019
b) zahájení stavebních prací:

říjen 2019


c) dokončení díla:


do 31. 10. 2019

se mění takto:
Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění v těchto termínech:

a) předání a převzetí staveniště:

listopad 2019
b) zahájení stavebních prací:

listopad 2019
c) dokončení díla:


do 30. 11. 2019
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

	Podpisy a otisky razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  25. 10. 2019
	V Olomouci, dne: 25. 10. 2019


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA
náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Jaroslav Opluštil

jednatel společnosti

OPLUŠTIL-STAVBY s.r.o.                                
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