
Dodatek ke smlouvé o dO
2e dne 20.9.2019

uzavFené mezi

Moravskoslezské datové centrum, pi‘ispévkové organizace
Se sidlem: Na Jl'zdérné 2824/2, 702 00 Ostrava

15206839517
Zastoupena Mgr. JiFI'm Matéjem, Feditelem organizace (da’le jen ,,objednatel“)

a

CEPENA a.s.

Se sidlem : Kladenské 699/107, 160 00 Praha 6 Vokovice

IE: 27822401 DIE: CZZ7822401
Zastoupen: Mgr. Michalem Horou (déle jen ,,zhotovitel“)

I. PFedmét dodatku smlouvy

PFedmétem tohoto dodatku E. 1 Smlouvy o dl'lo ze dne 20.9.2019 (da’le jen Smlouva) je zména terml'nu pFedénI'
da z dflvodu nutnosti zapracovanl’ podnétfi objednatele a now/ch skuteEnostI’, které nebyly predikovény
v pfivodnl' nabl'dce ze dne 14.6.2019, které je pFI’Iohou smlouvy 0 db.

Smluvm’ strany se zvy'IEe uvedeny'Ich dfivodfi dohodly s odvolénl'm na ustanovenl' El. 8 Smlouvy o dI'lo na
uzavi‘em’ nésledujr’cr’ho dodatku, ktery’lm se ménl’ nl’ie uvedené ustanovem’ smlouvy takto:

61. II. Misto a Eas plnéni
Termin pFedénI' dI'Ia je nejpozdéji 30.12.2019.

II. ZévéreEné ustanoveni

Ustanovenl' smlouvy nedotEené tl’mto dodatkem se nemém’ a zfistévajl' v platnosti.

Dodatek E. 1 smlouvy nabWa’ platnosti dnem podpisu oprévnény'lch zéstupcfi obou smluvnl'ch stran. Nebude-li
podepsén téhoi dne, nabWé platnosti dnem podpisu pozdéji uvedeného.

Dodatek E. 1 smlouvy nabWé (IEinnosti dnem zveFejnénI’ vregistru smluv dIe zékona E 340/2015 Sb.
v aktuélnl’m znénl'.

Dodatek E. 1 smlouvy je poFI'zen ve dvou stejnopisech, kaidy’l s platnostl' origina’lu. Jeden stejnopis je urEen
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvnl' strany potvrzujl’, ie si tento dodatek smlouvy pFed jeho podpisem pFeEetly, porozumély jeho obsahu
a na dfikaz této skuteEnosti pFipojujI' své podpisy.
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Dodatek ke Smlouvě o dílo
ze dne 20.9.2019

uzavřené mezi

Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

Se Sídlem: Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava

1520683951]
Zastoupena Mgr. Jiřím Matějem, ředitelem Organizace (dále jen „objednatel“)

a

CEPENA ans.

Se Sídlem Kladenská 699/107, 160 00 Praha 6 Vokovice

IČ; 27822401 DIČ: c2278224oı
Zastoupen: Mgr. Michalem Horou (dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Ze dne 20.9.2019 (dále jen Smlouva) je Změna termínu předání
díla Z důvodu nutnosti Zapracovaní podnětů objednatele a nových Skutečností, které nebyly predikovány
v původní nabídce Ze dne 14.6.2019, které je přílohou Smlouvy o dílo.

Smluvní Strany Se Zvýše uvedených důvodů dohodly S odvoláním na ustanovení či. 8 Smlouvy o dílo na
uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

ČI. _II. Místo a čas plnění
'Termín předání díla je nejpozději 30.12.2019.

IE. Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. Nebude-di
podepsán téhož dne, nabývá platnosti dnem podpisu pozdějí uvedeného.

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění vregistru Smluv dle zákona č 340/2015 Sb.
v aktuálním znění.

Dodatek č. 1 smlouvy je pořízen ve dvou Stejnopisech, každý s platností originálu. Jeden stejnopis je určen
pro objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu
a na důkaz této Skutečnosti připojují Své podpisy.
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Mgr. Jirí Matěj

Dodatek ke smlouvé o dl'lo
ze dne 20.9.2019

uzavF‘ené mezi

Moravskoslezské datové centrum, pFispévkové organizace
Se sfdlem: Na JI'zdérné 2824/2, 702 00 Ostrava

16:06839517
Zastoupena Mgr. Jifi'm Matéjem, Feditelem organizace (déle jen ,,objednatel“)

a

CEPENA a.s.

Se sidlem : Kladenské 699/107, 160 00 Praha 6 Vokovice

ICE: 27822401 DIC: CZZ7822401

Zastoupen: Mgr. Michalem Horou (déle jen ,,zhotovitel“)

I. Pi‘edmét dodatku smlouvy

PFedmétem tohoto dodatku E. 1 Smlouvy o dflo ze dne 20.9.2019 (déle jen Smlouva) je zména terminu pFedénI'
da z dfivodu nutnosti zapracovanl' podnétfi objednatele a nch skuteénostl', které nebyly predikovény
v pfivodnl' nabl'dce ze dne 14.6.2019, které je pFI’lohou smlouvy o dl'lo.

Smluvnl' strany se zv9§e uvedeny'lch dfivodfl dohodly s odvolénl'm na ustanovenl' El. 8 Smlouvy o dI’Io na
uzavFenI' nésledujl'ciho dodatku, ktery'lm se ménl' nl'ie uvedena’ ustanovenl' smlouvy takto:

(:1. II. Misto a éas plnéni
Terml'n pFedém' dl'la je nejpozdéji 30.12.2019.

11. Zévéreéné ustanoveni

Ustanovenl' smlouvy nedotéené tl'mto dodatkem se nemém’ a zfistévajl’ v platnosti.

Dodatek <':. 1 smlouvy naby'lvé platnosti dnem podpisu oprévnény'lch zéstupcfi obou smluvnl'ch stran. Nebude-li
podepsén téhoi dne, nabWa’ platnosti dnem podpisu pozdéji uvedeného.

Dodatek E. 1 smlouvy naby’lvé (Iéinnosti dnem zveFejnénI' v registru smluv dle zékona E 340/2015 Sb.
v aktuélnl'm znénl'.

Dodatek E. 1 smlouvy je poFI'zen ve dvou stejnopisech, kaidy’l s platnostl' origina’lu. Jeden stejnopis je urEen
pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Smluvnl’ strany potvrzujl', 2e si tento dodatek smlouvy pFed jeho podpisem pFeEetly, porozumély jeho obsahu
a na dflkaz této skuteénosti pFipojujI’ své podpisy.
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