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číslo dodatku: SD/2019/0148/1
Uzavřený podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen OZ)

Smluvní strany:
Statutární město Jablonec nad Nisou
se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou
zastoupený: RNDr. Jiří Čeřovský, primátor, primátor a JUDr. Marek Řeháček, tajemník
IČO: 00262340
DIČ: CZ00262340
na straně prvé (dále jen „objednatel“)

a

as4u.cz, s.r.o.
se sídlem: Jana Masaryka 195/24, 120 00 Praha 2
zastoupený: Ernest Salamanca, jednatel
IČO: 28884035
DIČ: CZ28884035
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 4200994001/5500
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 15097
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
[bookmark: _GoBack]

Smluvní strany se během testovacího provozu dohodly na úpravě parametrů pro lepší čitelnost údajů na přímém slunci u 2 ks dodávaných elektronických úředních desek (dále jen EUD), na navýšení ceny za splnění předmětu smlouvy a na změně termínu dokončení a předání díla následujícím způsobem.

I. 
Předmět dodatku
1. Původní požadavek „Svítivost minimálně 1000 cd/m2. Uchazeč garantuje viditelnost na přímém slunci.“ byl nahrazen požadavkem „Svítivost minimálně 2500 cd/m2. Uchazeč garantuje čitelnost údajů na přímém slunci“.
2. Původní požadavek „Dotykový kapacitní LCD panel s úhlopříčkou minimálně 43“, odolný proti vandalismu.“ byl nahrazen požadavkem „Dotykový kapacitní LCD panel s úhlopříčkou minimálně 43“, odolný proti vandalismu, antireflexní úprava/sklo (ne folie).“.
3. Cena za splnění předmětu smlouvy v celkové výši 322 000,- Kč bez DPH, 389 620,- Kč s DPH (DPH v sazbě 21 % činí 67 620,- Kč) byla navýšena na 363 000,- Kč bez DPH, 439 230,- Kč s DPH (DPH v sazbě 21 % činí 76 230,- Kč).
4. Původní požadavek „Termín dokončení a předání díla je stanoven nejpozději do 60 dnů ode dne podpisu této smlouvy.“ byl nahrazen požadavkem „Termín dokončení a předání díla je stanoven nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku.“.

II.
Ostatní ustanovení
1. Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


V Jablonci nad Nisou dne					V Praze dne
za objednatele:							za zhotovitele:




RNDr. Jiří Čeřovský, primátor					Ernest Salamanca, jednatel




JUDr. Marek Řeháček, tajemník




Za věcnou správnost:
Jiří Hruška, vedoucí odd. informačních technologií




