		
DODATEK Č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost

na akci
„Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5, energetické úspory


DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:


Karlovarský kraj
se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 70891168
DIČ: CZ 70891168
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru sociálních věcí

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a


S P I R A L spol. s r.o.
sídlo: Na kuchyňce 1316, 503 46 Třebechovice pod Orebem
provozovna: Revoluční 823, 348 15 Planá
IČO: 64825663
DIČ: CZ64825663
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: ing. Pavel Kodýtek, jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 8788

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)


PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
a) Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2019 Smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci „Zpracování projektové dokumentace a inženýrská činnost na akci: „Zateplení obvodového pláště budovy a střechy, částečná výměna oken objektu Domova pro seniory „SPÁLENIŠTĚ“ v Chebu, příspěvková organizace“ (dále jen „smlouva“); a
b) smlouva nabyla účinnosti dne 16. 7. 2019; a
c) zhotovitel byl dle čl. III. odst. 3.1 povinen předat projektovou dokumentaci pro stavební řízení a podat žádost o stavební povolení do 52 kalendářních dní od podpisu smlouvy, tj. do 6. 9. 2019; a
d) objednatel nevystavil zhotoviteli plnou moc k zastupování ve stavebním řízení, čímž způsobil prodlení zhotovitele s podáním žádosti o stavební povolení,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 1
S M L O U V Y   O   D Í L O
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám, místo plnění odst. 3.1, který zní nově takto:
3.1 Termín pro předání návrhu technického řešení:	
		40 kalendářních dní od podpisu smlouvy.
Termín pro předání projektové dokumentace pro stavební řízení a podání žádosti o stavební povolení:
	5 kalendářních dní od předání plné moci objednatelem.
Termín pro dokončení a předání projektové dokumentace pro provádění stavby:
	14 kalendářních dní od vydání stavebního povolení.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v Registru smluv provede objednatel. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň)
5. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.



V ……………………. dne …………..			V …………………… dne …………..


       ____________________________			____________________________________
                      		                                                                                                           
                       objednatel                                                                           zhotovitel
