Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č.V2019-306/OMI ze dne 29. 5. 2019

I.
Smluvní strany

Objednatel:					Město Nový Jičín
se sídlem:					Masarykovo nám. 1/1
					741 01 Nový Jičín
IČO:					00298212
bankovní spojení:					Komerční banka a.s., Nový Jičín
číslo účtu:					326801/0100
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:		Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	xxxxxxx, referent Odboru majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „Objednatel“)

a	

Zhotovitel:					Ing. Marek Milich
se sídlem:					Vrchní cesta 124, 742 66 Štramberk
provozovna: Štefánikova 58/31, 742 21 Kopřivnice
IČO:					04325630
bankovní spojení:					mBank S.A., organizační složka
číslo účtu:					670100-2211875893/6210
	

(dále jen „Zhotovitel“)

Z důvodu skutečnosti, že v průběhu projekčních prací vznesl Objednatel v souladu se  stanoviskem Odboru životního prostředí Městského úřadu požadavek na změnu řešení odvodnění parkoviště, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č.V2019-306/OMI ze dne 29. 5. 2019 tohoto znění: 


I.

V článku IV. smlouvy - Termíny plnění se mění znění odstavce 2., který nově zní takto:


„2. Smluvní strany se závazně dohodly, že zhotovitel objednateli předá dílo ve dvou samostatných částech v těchto dílčích termínech:
· společnou projektovou dokumentaci (DÚR + DSP) v termínu do 31. 1. 2019, 
· stanoviska a vyjádření pro společné územní a stavební řízení, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet stavby v jedné položkové soustavě v termínu do 31. 3. 2019.
Projektová dokumentace bude odevzdána  4x v tištěné podobě + 1x elektronicky (CD).


II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti  v nezměněném znění.
2.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.
3.  Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy, bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový Jičín, a to nejpozději do 3 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy neobsahuje vyjma osobních údajů žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy po znečitelnění osobních údajů..
   4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.
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