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Příloha č. 2 

Věcná náplň řešení projektu 

 

Projekt: Vícevrstvý, velkoplošný, mozaikový, pixelový detektor pro měření dávek 

kosmického záření 

 

Ev.č.: FV40108 

 

 

Etapy řešení: 

 

Etapa 

a 

podetapy 

Název etapy a stručný přehled činnosti 

v etapě 

 

Zajištění řešení etap 

(název příjemce nebo 

DÚP) 

 

Termín 
ukončení 

etapy 

rok 2019 

1 Velkoplošné pixelové detekční pole  12/2022 

1.1 
Ideový návrh základní jednovrstvé detekční 

jednotky 
ESC/UJP/FJFI/UJF 12/2019 

2 
SW pro vyhodnocení dat z velkoplošného 

detekčního pole 
 12/2022 

2.1 Návrh základních funkcí detekčního pole ESC/UJP/FJFI 12/2019 

rok 2020 

1 Velkoplošné pixelové detekční pole  12/2022 

1.2 
Funkční vzorek jednovrstvé základní 

detekční jednotky 
ESC/UJP/FJFI 12/2020 

2 
SW pro vyhodnocení dat z velkoplošného 

detekčního pole 
 12/2022 

2.2 
Návrh modulu pro ovládání základní 

jednovrstvé detekční jednotky 
ESC/UJP/FJFI 6/2020 

2.3 
Implementace modulu základní jednovrstvé 

detekční jednotky 
ESC/UJP 12/2020 

3 
Ověření vlastností a verifikace 

velkoplošné detekční jednotky 
 12/2022 

3.1 
Ověření základní jednovrstvé detekční 

jednotky 
ESC/UJP/FJFI/UJF 12/2020 

Rok 2021 

1 Velkoplošné pixelové detekční pole  12/2022 

1.3 Návrh vícevrstvého detekčního pole ESC/UJP/FJFI 6/2021 

1.4 
Funkční vzorek vícevrstvého detekčního 

pole 

ESC/UJP/FJFI 
12/2022 

2 
SW pro vyhodnocení dat z velkoplošného 

detekčního pole 
 12/2022 
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2.4 
Návrh modulu pro čtení dat z vícevrstvé 

detekční jednotky 
ESC/UJP/FJFI 6/2021 

2.5 
Vývoj modulu pro ovládání vícevrstvé 

detekční jednotky 
ESC/UJP 9/2021 

2.6 
Implementace modulu vícevrstvé detekční 

jednotky 
ESC/UJP 3/2022 

3 
Ověření vlastností a verifikace 

velkoplošné detekční jednotky 
 12/2022 

3.2 Ověření vícevrstvé detekční jednotky ESC/UJP/FJFI/UJF 12/2021 

Rok 2022 

1 Velkoplošné pixelové detekční pole  12/2022 

1.4 
Funkční vzorek vícevrstvého detekčního 

pole 

ESC/UJP/FJFI 
12/2022 

2 
SW pro vyhodnocení dat z velkoplošného 

detekčního pole 
 12/2022 

2.6 
Implementace modulu vícevrstvé detekční 

jednotky 
ESC/UJP 3/2022 

2.7 
Kompletní SW pro registraci částic 

kosmického záření ESC 12/2022 

3 
Ověření vlastností a verifikace 

velkoplošné detekční jednotky 
 12/2022 

3.3 Verifikace vyhodnocovacího SW ESC/UJP/FJFI/UJF 12/2022 

 

  


