DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO
číslo smlouvy ŘSD ČR: 06EU-004067 číslo smlouvy obec Líně:
číslo smlouvy zhotovitele: S20-024-0025/1
I/26 Sulkov - průtah
Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:


Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení: zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
a
Obec Líně 
se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení:
zastoupeno:
(dále jen „objednatel”)


Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
Ing. Radek Mátl, generální ředitel
Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň Michal Syřínek vedoucího provozního úseku

Plzeňská 145, 330 21 Líně
00258059, CZ00258059
Komerční banka, a.s., č.ú. 922371/0100
	
SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD


Bc. Michal Gotthart, starosta

se sídlem/umístěním:                    IČO, DIČ:                               bankovní spojení:                  zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Zemská 259, 337 01 Ejpovice
48035599, CZ48035599
ČSOB a. s., č. ú.: 0212269343/0300
Ing. Pavel Brůžek, vedoucím o. z. Dopravní stavby ZÁPAD
Ing. Pavel Brůžek, vedoucím o. z. Dopravní stavby ZÁPAD
Petr Myslivec, ředitel oblasti Plzeň

[bookmark: _GoBack](dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel”)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek”) následujícího znění)
3. Změna lhůt
Ustanovení článku smluvních podmínek 1.1.9 přílohy k nabídce, která je součástí smlouvy o dílo ze dne 17.05.2019, se mění takto:
	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	120 dnů


Důvodem této změny je navýšení objemu prací a s tím související administrace ZBV.
4. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo vč. příloh zůstávají v platnosti  pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem.
Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 (šesti) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran       
             obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.


Datum: 14.10.2019					Datum: 14.10.2019
Ředitelství silnic a dálnic ČR			            SWIETELSKY stavební s.r.o.


Datum: 14.10.2019
Obec Líně

