
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 180535 / 18SMVY0535  ve znění dodatku č.1 ze dne 11.4.2019
uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění  (dále jen „NOZ“ nebo občanský zákoník“)

se zhotovitelem veřejné zakázky
„ND Brno – rekonstrukce Janáčkova divadla – dodávka interiéru a mobiliáře“
Část VZ č. 1 – Mobiliář (sedací mob., stoly, ostatní mob., skříňový mob., zařízení koupelen, obklady stěn, typové regály a vybavení archivu, pulty, gastronomické zařízení)

[bookmark: _Toc420160449][bookmark: _Toc41058860][bookmark: _Ref520864655][bookmark: _Ref520864644][bookmark: _Ref520864636][bookmark: _Ref520864625][bookmark: _Toc500705384]Smluvní strany
Národní divadlo Brno, příspěvková organizace
se sídlem:  Dvořákova 11, 657 70 Brno
IČ: 00094820
DIČ: CZ00094820
[bookmark: _GoBack]Zastoupené:  MgA. Martinem Glaserem, ředitelem NDB
spisová značka: Pr 30, vedená u Krajského soudu v Brně     
bankovní spojení: účet č. 2110126623/2700 Unicreditbank 

dále jen „objednatel“
a

Dřevozpracující výrobní družstvo   
se sídlem: 	Stromořadní 1098, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou   
IČ: 	00030520
DIČ:	CZ00030520  
Zastoupená	Ing. Jiří Řídký – předseda představenstva 
	Lubomír Šmíd – místopředseda představenstva   
spisová značka: 	oddíl DrXXXVIII, vložka 431 vedená u Krajského soudu v Brně   
bankovní spojení: 	Komerční banka a.s., č.ú.: 716 711 / 0100   

dále jen „zhotovitel“

[bookmark: _Toc500705385]Preambule
Tento dodatek smlouvy upravuje předmět smlouvy a cenu v souvislosti se změnami realizovanými v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
[bookmark: _Toc500705386]Článek I. Předmět smlouvy

Původní text odst. 1.1.1. této smlouvy se doplňuje o další odrážky takto:
· Provedení dalších prvků interiérového vybavení podle přílohy č. 1 tohoto dodatku

[bookmark: _Toc500705387]Článek II. Doba plnění

Původní text odst. 2.2. této smlouvy se doplňuje o další odst. 2.3.8., jehož text zní:
2.3.8 Termín pro provedení změn podle přílohy č. 1 tohoto dodatku:
Změny budou dokončeny do 31.10.2019

[bookmark: _Toc500705389]Článek IV. Cena díla

Původní text odst. 4.1. této smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:
1. 
2. 
4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:
1. 
2. 
2.1. 
4.1.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy, která podle původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 činí bez daně z přidané hodnoty:
45 361 220,- Kč 
se zvyšuje podle přílohy č. 1 této smlouvy o částku bez daně z přidané hodnoty:
589 170,- Kč 
Nová cena díla bez daně z přidané hodnoty činí:
45 950 390,- Kč 

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odstavci 4.1.1. částku
9 649 581.92,-Kč 

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
55 599 971.9,-Kč

[bookmark: _Toc500705402]Článek XVII. Závěrečná ustanovení

Původní text čl. XVII. této smlouvy doplňuje o nové odstavce 17.13. až 17.17., jejichž text zní:
5. 
17.13.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – ROZPOČET dalších prvků interiérového vybavení

17.14.	Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
17.15.	Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

17.16.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
17.17. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
V Brně							V Jaroměřicích nad Rokytnou
Dne 							Dne  

Za objednatele						Za zhotovitele:

MgA. Martin Glaser					Ing. Jiří Řídký	          Lubomír Šmíd
Ředitel NdB						předseda	        místopředseda
								představenstva      představenstva
								Dřevozpracující výrobní družstvo
