DODATEK č.  2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 7. 6. 2019
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace
se sídlem: Kpt. Vajdy 2656/1a, 700 30  Ostrava - Zábřeh
zastoupena: Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka
IČ: 61989274	
DIČ: CZ61989274	
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.	
číslo účtu: 1649857329/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka, tel.: 596 746 805
(dále jen „objednatel“)
2. Zdeněk Hybner - Vodař
se sídlem: Kosmická 1723/2, 708 00  Ostrava - Poruba	
zastoupena: Zdeňkem Hybnerem
IČ: 15495809	
DIČ: CZ5812011304	
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 927542761/0100	
Zapsána v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Ostravy 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Jaroslav Fojtášek, tel.: 724 345 370
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1.     Smluvní strany uzavřely dne 7. 6. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž   
         předmětem je rekonstrukce přívodů vody a odpadů-II. etapa C, I, H.

2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. 

3. Vícepráce souvisí především s provedením většího rozsahu bouracích prací a následného zapravení oproti původním údajům v projektové dokumentaci. Rozsah víceprací byl zjištěn, až po odstranění obkladů. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.




III.

	S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) Cena sjednaných víceprací činí 96.629,37 Kč bez DPH

c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

     Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
     Cena bez DPH                  	 2 905 929,80  Kč
     DPH 21 %		  610.245,26  Kč
          
	Cena včetně DPH           	3 516 175,06 Kč


IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7. 6. 2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb, o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 –  Položkový rozpočet víceprací 

   V Ostravě dne 29. 10. 2019                                             V Ostravě dne 29. 10. 2019
	


	
	

	za objednatele
Mgr. Dana Vilkusová, ředitelka
       
	
	za zhotovitele
[bookmark: _GoBack]Zdeněk Hybner
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