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Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo č. V2019-400/OSM ze dne 6. 8. 2019 

 

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:  

 

Objednatel: Město Nový Jičín 
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1 

 741 01 Nový Jičín 

zastoupené: Ing. Xxxxx Xxxxx, vedoucím Odboru správy majetku Městského 

úřadu Nový Jičín 

IČO: 00298212 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín 

číslo účtu: xxxxx/xxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Xxxxx Xxxxx, vedoucí Odboru správy 

majetku Městského úřadu Nový Jičín 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Xxxxx Xxxxx, referent Odboru rozvoje 

a investic Městského úřadu Nový Jičín 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel :   TVARSTAV –REAL, s.r.o. 

se sídlem :   Císařská 68, Nový Jičín 741 01 

zastoupen :   Pavlem Klosem 

   jednatelem společnosti 

IČO :    26815648 

DIČ :    CZxxxxxxxxxxx 

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 27533 

bankovní spojení :  ČSOB 

číslo účtu :   xxxxx/xxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických - stavbyvedoucí: Xxxxx Xxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

 

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Oprava chodníkového tělesa 

na pozemku p.č. 16 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí“ se smluvní strany dohodly na 

uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2019-400/OSM ze dne 6. 8. 2019 tohoto znění:   

 

I. 

 

 

1. V článku V. – Doba a místo plnění se ustanovení odstavce 5.2.1 mění a nově zní takto: 

„5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 

30.11.2019.“ 
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II. 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v 

nezměněném znění. 

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a 

zhotovitel jeden stejnopis. 

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí. 

 

 

 

V Novém Jičíně dne 29.10.2019    V Novém Jičíně dne 25.10.2019 

 

  

Za objednatele:                                                                               Za zhotovitele: 

Město Nový Jičín                                                                TVARSTAV – REAL, s.r.o.                

 

 

 

 

  ------------------------         ------------------------------                       
Ing. Xxxxx Xxxxx                                                                            Pavel Klos 

                                                                                           

 


