Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2019-255/OMI ze dne 3. 5. 2019

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  
  


Město Nový Jičín        

Se sídlem: 
  


Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín


Zastoupen:     


Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města            
IČO:




00298212


Bankovní spojení: 


Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu:  



326801/0100

Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:   
xxxxxxxxxxxxxxxxx Odbor rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín






xxxxxxxxxxxx, technický dozor investora

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:   
            

UNISTAD, spol. s r.o.

Se sídlem:          


Komenského 8, 742 01 Suchdol nad Odrou

Zastoupen:



Ing. Karlem Pšenicou, jednatelem

IČO: 




43961045

DIČ:




CZ43961045

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 2656

Bankovní spojení:


Moneta Money Bank a.s.

Číslo účtu: 



18307764/0600

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Karel Pšenica, jednatel

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxxx (stavbyvedoucí), xxxxxx, xxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Místo pro přecházení na silnici I/57 Bludovice u Nového Jičína“ a potřeby méněprací a víceprací, vyvolané koordinací s  opravou silnice I/57 a požadavkem jejího majetkového správce, uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. V2019-255/OMI ze dne 3. 5. 2019 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Markem Milichem, IČO: 04325630, v květnu 2018, projektovou dokumentací pro veřejné osvětlení zpracovanou Milošem Češíkem, IČO:71445480, v prosinci 2017, územním rozhodnutím vydaným dne 15. 6. 2018 pod č.j.: ÚPSŘ/41971/2018, stavebním povolením vydaným dne 18. 9. 2018 pod č.j. ÚPSŘ/63388/2018, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 2 417 921,38 Kč bez DPH, tj. 2 925 684,87 Kč (slovy dvamilionydevětsetdvacetpěttisícšestsetosmdesátčtyři korun českých osmdesátsedm haléřů) s DPH (sazba 21%).“
3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“ 

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.  
Za objednatele                                                         Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne 29. 10. 2019


V Suchdole n. O. dne 25. 10. 2019
------------------------                                                                          -------------------------


Mgr. Stanislav Kopecký
Ing. Karel Pšenica


      starosta města







jednatel
1

