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1 113107143

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

živičných, o tl. Vrstvy přes do 100mm

m2 50,000 146,000 96,000 132,00 182,00 278,00 12 672,00
SoD

74 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost            do 1 km
t 118,140 148,476 30,336 49,00 167,14 197,48 1 486,46

SoD

76 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 118,140 148,476 30,336 19,00 137,14 167,48 576,38 SoD

X 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

asfaltu zetříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170101
t 0,000 30,336 30,336 150,00 150,00 180,34 4 550,40 URS

X 572243111 Vyrovnávka z asfaltové směsi AB prům. tl.50 mm t 0,000 14,400 14,400 3 480,00 3 480,00 3 494,40 50 112,00 URS

X 572243111 Vyrovnávka z asfaltové směsi AB prům. tl.30 mm t 0,000 124,225 124,225 3 480,00 3 480,00 3 604,23 432 303,00 URS

501 700,25

74 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
t 0,000 382,720 382,720 49,00 0,00 18 753,28 18 753,28 SoD

X 997221559

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a 

s hrubým urovnáním na vzdálenost .Vodorovná doprava vybouraných 

hmot příplatek ZKD 1km přes 1km

t 0,000 7 271,680 7 271,680 8,87 0,00 64 499,80 64 499,80 URS

76 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti t 0,000 382,720 382,720 19,00 0,00 7 271,68 7 271,68 SoD

X 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

asfaltu zetříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170101
t 0,000 382,720 382,720 50,00 0,00 19 136,00 19 136,00 URS

5 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu 

v příčnýcg profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 129,000 203,000 74,000 89,00 11 481,00 18 067,00 6 586,00 SoD

20 181951102
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se 

zhutněním
m2 215,000 400,000 185,000 25,00 5 375,00 10 000,00 4 625,00 SoD

27 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm
m2 215,000 400,000 185,000 157,00 33 755,00 62 800,00 29 045,00 SoD

149 916,76

651 617,01Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

objekt - SO 101.1 Komunikace - INVESTICE PK

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozpočet ke změnovému listu č. 1 

Název díla: II/233 Břasy-Stupno
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