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Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 207904423 ve znění dodatku

č.1 ač12ač.3ač.4

Identifikační údaje:

Název DILA; RKI — Rekonstrukce Casina — Stavební práce a interiér

Evidenční číslo OBJEDNATELE:

Evidenční číslo ZHOTOVITELE:

SMLUVNÍ STRANY

A. OBJEDNATEL

Kongresové centrum Fraha, as.
se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
Ičo: 63080249
DIČ; CZ63080249, plátce DPH
bankovní spojeni Komerčni banka, a.s., Č. ú. 6502790257/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném M‘- “udem v P- ‘--- —

1
zastoupena ve věcech smluvních In
zastoupena ve věcech technických:

zastoupena v předávacím řízeni:
(dále jen OBJEDNATEL)

B. ZHOTOVITEL

PBW Group s.r.o.

se sídlem Ctěnická 691/5, Prosek, 190 00 Praha 9
IČO: 27609791
Dič; CZ27609797

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; Č. ú.; 44038552210800
zapsanávobchodnimrejstřikuv . — C118675
zastoupená ve věcech smIuvnid
zastoupena ve věcech techn

(dále Jen ZHOTOV(TEL7

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném zněni, tento Dodatek
Č. 5 ke smlouvě o dílo č, 2019-04423 ze dne 1.4.2019 ve znění dodatku Č. 1, Č. 2, Č. 3, Č. 4



Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 01.04.2019 Smlojvu o dilo č. 2019-04423 (dále jen Smlouva) a dodatek č,J ze dne
24.5.2019 a dodatek č. 2 ze dne 25.6.2079 a dodatku č.3 ze dne 19.7,2019, a dodatku č.4 ze dne 19.7.2019,
jejichž předmětem jsou dodávky stavebnich vnitřních konstrukci, dodávky vedení a zařízení ZTO, TZB, silnoproud
a slaboproud, dodávky ostatních prvků zařízeni a vybaveni (svítidla, koberce, obklady, dlažby, podhledy apod.),
včetně přípravy veškeré dokumentace potřebné pro kolaudační řízeni, to vše v rozsahu stanovené realizační
projektové dokumentace fRPD).

.2 Cená za realizaci DILA byla smluvnimi stranmi stanovena dohocu v částce ] f(č bez DPH (slovy:
‚ pa změnách provedených

dodatky č. 1, Č. 2, Č. 3 a Č. 4 jako cena pevná, nejvýše přípustná, obsanujlci veškeré náklady nezbytně k realizaci
předmětu DILA.

1.3 Smluvní strany uzavírají tento dodatek Č. 5 ke smlouvě o dílo č. 2019-04423 ve zněnI dodatku č. 1 ze dne
24.5.2019 a dodatku č.2 ze dne 25.6.2019 a dodatku č.3 ze dne 19.7.2019, a dodatku č.4 ze dne 19.7.2319,
za účelem úpravy sjednané ceny za realizaci DILA z důvodu provedeni nezbytných úprav vyžadovaných
hygienickou stanici pro účely kolaudačního řízení, provedeni inteděrových úprav na žádost nájemce — společnosti
NEWTON College, a. s., doplněni chlazeni serverovny a úpravy únikových cest (to vše dále jen viceprácď), čimž
dochází ke změně rozsahu předmětu DILA stanoveného Smlouvou (dále Jen Dodatek Č. 5«).

II.

Předmět dodatku — vícepráce

2.1 Vicepráce vznikly v důsledku požadavků hygienické stanice v rámci ko]audačnlho řizeni, novým požadavkům
nájemce prostor — společnosti NEWTON Coltege, a. s,, a provoznim požadavkům Objednatele v případě využití
únikových cest. V součtu se pak jedná o vicepráci dle speci6kace uvedené v položkovém rozpočtu, který tvoři
Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

2.2 Vícepráce budou provedeny opro původnímu zadání rozsahu předmětu DILA na základě dohody smluvních stran
a v souladu s kalkulací (položkovým rozpočtem), která tvoři Přílohu Č. 1 tohoto Dodatku č. 5.

3.2

Doba plněni

4.1 Zhotovitel se zavazuje, že předmět dodatku č. 5, respektive veškeré vícepráce, budou dokončeny nejpozději
do 20.12.2079.

V.

Úprava záruky

5.1 Smluvní strany prohlašuji, že záruka za DILO sjednaná dle Smlouvy ve znění dodatků č. 1 Č. 2 Č. 3 a Č. 4 běží
ode dne předáni DILA dle Smlouvy. Záruka za nové části DILA a práce provedené na DILE v souladu s požadavky
tohoto dodatku Č. 5 poběží od doby předáni této části DILA (dle termínu v souladu s Čl. IV tohoto dodatku).

lIl.

Úprava ceny

3.1 Cena za vícepráce je sjednána dohodou smluvních stran a stanovena soupisem víceprací, v rámci Přílohy č. 1
néo

IV.



Smti.wní pokuty

6.1 Pro účely prodleni s předáním části DILA sjednané tímto Dodatkem č. 5 v rozporu s termínem uvedeným v či. IV.
tohoto Dodatku Č. 5 sjednávají Smluvní strany smluvní pokutu následovně:

Je-Ii zhotovitel v prodleni s předáním část DILA dle termínu sjednaného v Čl. IV tohoto dodatku Č. 5, je objednatel
oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny viceprací sjednané
v tomto dodatku Č. 5, a to za každý i započatý den prodleni.

VIL

Platební podmínky a fakturace

7.] Smluvní strany se dohodly, že fakturace vícepraci dle tohoto Dodatku Č. 5 proběhne v souladu s platebními
podmínkami sjednanými v Čl. 9 Smlouvy s výjimkou uplatněni nároku na úhradu zádržného v Části fakturace těchto
vicepraci. Zádržné ve výši 10 % bude zhotoviteli uhrazeno po odstraněni všech vad a nedoděků čás DILA,
kterého se vícepráce týkaji.

7.2 Změna podle odst. 7.1. se použije výlučně na fakturaci vicepraci podle tohoto dodatku č. 5 a neuplatni se
na Smlouvu ani vícepráce uvedené v dodatcích Č. 1. Č. 2,, Č. 3 ač. 4, které se řidl ustanovením 9.2. Smlouvy.

VIII.

Závěrečná ustanovení

8.1 Veškerá ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dilo zůstávají beze změny.

8.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvnich stran a účinnosti dnem zveřejněnI v registru smluv
v režimu zákona Č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněni v registru smluv
zajistí Objednatel neprodleně po podpisu tohoto dodatku.

8.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněnim tohoto Dodatku v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomi, že
nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup
k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto Dodatku za informace, které nemohou
nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně
s uzavřením tohoto Dodatku pisemně upozornit. Objednatel se současně zavazuje informovat Zhotovitele
o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejněni smlouvy bez
zbytečného odkladu poté, kdy sám obdrží potvrzeni, popř. již v průvodnim formuláři vyplní přislušnou kolonku s ID
datové schránky Zhotovitele Cv takovém případě potvrzeni od správce registru smluv o provedení registrace
smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

8.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, znicliž po jednom obdrží každá ze Smluvnich stran.

8.5 Smluvní strany potvrzuji, že se s Dodatkem seznámily, nemají k němu připomínek, přičemž je výsledkem jejich
pravé a svobodné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojuji své podpisy.

8.6 Nedílnou součásti tohoto Dodatku je:

Příloha Č. I — Položkový rozpočet víceprací
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