
Harmonogram stavby časový: Obnova kapličky v Kasárnách - opakované

Místo stavby :

Zhotovitel : OSP, spol. s r.o., Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
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Předání staveniště

Revize

Montážní práce

Nosný materiál

Rozvaděč R1

Rozvaděč RE

Zemní práce

Pomocné práce

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Základy

Sloupy a pilíře,stožáry,stojky

Kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Dlažby a předlažby komunikací

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Potrubí z trub z plastických hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Kamenné dlažby

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Zasklívání

Vnitřní vybavení

Předání díla


