
Číslo smlouvy objednatele: 201-2016-505205/2 
                            Číslo smlouvy zhotovitele:   21/2016 

 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, Pobočka 
Prachatice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Františkem Šebestou, vedoucím Pobočky Prachatice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

Pověření 

Ing. František Šebesta 

SPU 409791/2015 ze dne 24. srpna 2015 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Růžena Houserová 

Adresa: Vodňanská 329, 383 01 Prachatice 

Telefon: +420 724 322 338 

E-mail : f.sebesta@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 (dále jen „objednatel“) 

(dále jen „zhotovitel“) 

Smluvní strany uzavřely, v souladu s ustanovením článku XII. Bodu 12.3. smlouvy o dílo číslo 201-2016-505205 ve 

znění dodatku č. 1, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo. Na základě 

žádosti zhotovitele, s ohledem na specifičnost řešeného území, které se nachází celé na území Národního parku 

Šumava, nedohody mezi majoritními vlastníky pozemků na jejich novém uspořádání a potřeby nových jednání mezi 

majoritními vlastníky, se původní termíny dokončení etapy díla Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a etapy Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 

odst. 1 zákona v lesních komplexech mění z 31. října 2019 na 31. ledna 2020. 

 

 

Zhotovitel: GEPARD s r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem  

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Krátký 

v technických záležitostech oprávněn jednat: …………………….. 

Telefon: ........................... 

E-mail : ................................. 

ID DS: Hxp776s 

Bankovní spojení: ............................ 

Číslo účtu: ...................... 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

.......................... 



Dále se Článek číslo XI. doplňuje o bod 11.18., který zní  

Článek XI. 
Jiná ujednání 

11.18. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům 

Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci 

zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této 

Smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn 

shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace 

předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně 

zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními 

údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložiště. Obě smluvní strany 

konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a 

Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů. 

 

Článek číslo XII. nově zní  

Článek XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. 

12.2. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní 

nástupce. 

12.3. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními 

stranami. 

12.4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

12.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

12.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek 

nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.  
 
 
V Prachaticích 30.10.2019    V Praze 30.10.2019 
 

Za objednatele:              Za zhotovitele: 

  
 
 

 
 

 

 
Ing. František Šebesta 
Vedoucí Pobočky Prachatice 
Státní pozemkový úřad 

 

 
Ing. Tomáš Krátký  
Jednatel GEPARD, s.r.o. 

 
Příloha:   

1. Položkový výkaz činností – dodatek č. 2 
 
 
 
 
 

 

 



 

Položkový výkaz činností – dodatek č. 2  - „Komplexní pozemkové úpravy Kvilda“

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 54 1 000 54 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 2 400 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPU mimo trvalé 

porosty
ha 420 700 294 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých 

porostech
ha 100 700 70 000

Zaměření komunikací v lesních komplexech 100 bm 280 400 112 000

Zaměření  vodních toků v lesních komplexech 100 bm 70 1 200 84 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 

357/2013 Sb.

 100 bm 293 2 200 644 600 28.2.2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 375 1 500 562 500 30.6.2017

Vypracování geometrických plánů na rozdělení pozemků na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky podle § 2 

zákona

100 bm 3 4 000 12 000 Dle potřeby

Rozbor současného stavu                      ha 520 200 104 000 31.5.2017

Rozbor současného stavu  v lesních komplexech                  ha 0 0

Studie odtokových poměrů ha 520 250 130 000 31.10.2016

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků LV 270 600 162 000 31.10.2017

2 241 100

3.2. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení ha 525 400 210 000 31.5.2018

Vypracování plánu společných zařízení v lesních 

komplexech
ha 2582 70 180 740 31.5.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 

sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m
sonda 10 1 500 15 000 31.5.2018

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m
sonda 10 2 000 20 000 31.5.2018

3.2.1.2.
Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 4 2 000 8 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 60 300 18 000

3.2.1.4.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 50 300 15 000

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 525 800 420 000 31.1.2020

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona v lesních komplexech
ha 2582 40 103 280 31.1.2020

3.2.3.
Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 

pozemků
ks 2 14 980 29 960

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 019 980

3.3 Mapové dílo ha 3132 110 344 520
do 3 měsíců nabytí 

PM 1.R 

344 520 

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 200 700 140 000

nejpozději do konce 

roku následujícího 

po roce v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 140000

2 241 100 Kč

1 019 980 Kč

344 520 Kč

140 000 Kč

3 745 600 Kč

786 576 Kč

4 532 176 Kč

31.10.20163.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 31.1.2017

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.4.

31.5.2018

3.1.3

3.2.1.1.

3.2.1.

3.2.2.

Za objednatele:

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

 Ing. František Šebesta, vedoucí pobočky Prachatice,

…………………………………………

Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s.r.o.

Státní pozemkový úřad


