
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.141/2019,

uzavřené dne 7.6. 2019

(dále jen ,,Sm10uva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICQ: 00583171

DIC: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Geo Vision, s.r.o

sídlo: Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20- Horní Počernice

ICQ: 25128442

DIC: CZ25128442

 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

č.141/2019 (dále jen „dodatek“)
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Čl. I.

Změna smlouvy

1. V průběhu zpracování projektových dokumentaci a souběžných konzultací

s vodoprávním úřadem bylo zjištěno, že všechny řešené dokumentace budou podléhat

vodoprávnímu rozhodnutí, resp. pro všechny lokality musí být zpracována Dokumentace

pro společné povolení (DÚSP) Při zadávání zakázky se ale předpokládalo, že pio dvě

z řešených lokalit (jmenovitě Střelnice a U Tremlů) bude stačit pouze Dokumentace pro

vydání iozhodnutí o změně využití území a DÚSP bude zpiacováno jen pro tři zbývající

lokality Vzhledem k větší náročnosti zpracování Dokumentace pro společné povolení

(DÚSP) oproti Dokumentaci pio vydání rozhodnutí o změně využití území vzniknou

zhotoviteli vyšší náklady. Smluvní strany se tedy dohodly na navýšení ceny díla.

2. Dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, nejde o podstatnou

změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Mění se forma dokumentace, některé

terénní údaje a forma technických výkresů. Tato změna dle 522, odst.4 nemění celkovou

povahu veřejné zakázky. Změna je a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou

zakázku a b) nižší než 10% původní hodnoty závazku.

Obě smluvní strany se dohodly, s odkazem na Čl. 6 Ostatní ujednání, odst. 10) Smlouvy,

na změně Smlouvy takto:

Čl. 3 CENA DÍLA odst. 2) nově zní:

2) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši 223 500,- Kč bez DPH, 46

935,— Kč DPH, 270 435,-Kč včetně DPH.

Příloha A Podrobná specifikace díla, třetí odstavec, nově zní:

Pro každou z lokalit je třeba zpracovat samostatnou dokumentaci.

Pro všechny lokality bude třeba vodoprávní povolení a bude tedy třeba zpracovat pro ně

Dokumentaci pro společné povolení (DÚSP). DÚSP bude jednostupňové, tedy

dokumentace pro územní i vodoprávní řízení dohromady.

Čl. II.

Ostatní ustanovení

_
_
_
.

Ostatní ustanoveni Smlouvy nejsou timto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží

objednatel a jeden zhotovitel.
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" .oby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují, že smluvní strany

uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných

podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinností uveřejnění v registru

smluv, dle Zákona č. 340/2015 Sb., 0 registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

2 l 10 2019. , -')v , n

Ve Vimperku dne ..................
V “2“......... dne 407040“

objednatel: v zhotovitel:

Správa Národního parku Sumava Geo Vision, s.r.o
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