
DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

"Úprava silnice 11/433 MÚK s Dl - hranice kraje" - projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Ob je dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 \1 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
mč: CZ 70960399
tel:
e-rnail:

a

Z h o t o v i tel: Ing. Linda Smítalová - Atelis
se sídlem: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc
kontaktní adresa:
Zápis v OR u - živnostník není zapsán v obchodním rejstříku
IČO: 74276361 DIČ: CZ8152217546
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Linda Smítalová
ve věcech technických oprávněn k jednání:

Původní smlouva ve znění dodatku Č. 1 a dodatku č.2 se mění takto:
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DODATEK C.2 SMLOUVY O DILO

„Úprava Silnice II/433 MÚK S D1 - hranice kraje“ - projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 Zákona Č. 89/2012 Sb.. Občanský Zákoník
(dále jen „Občanský Zákoník") mezi následujícími sınluvníıni stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
se sídlem: Lipenská 120, 772 l l Olomouc.
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě. oddíl Pr.. vložka 100.
zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO; 70960399
DIČ; CZ 70960399
tel:
e-mail:

3

Z h O to v i t e I: Ing. Linda Smítalová - Atelis
se sídlem: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc
kontaktní adresa:
Zápis V OR u - živnostník není zapsán v obchodním rejstříku
IČO: 74276361 DIČ: CZ8152217546
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení:
Čisıø účınz
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Linda Smítalová
ve věcech technických oprávněn k jednání:

Původní smlouva ve Znění dodatku č. 1 a dodatku č.2 se mění takto:

Strana l (celkem 2)

DODATEK C.2 SMLOUVY O DILO

„Úprava Silnice II/433 MÚK S D1 - hranice kraje“ - projektová dokumentace

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 Zákona Č. 89/2012 Sb.. Občanský Zákoník
(dále jen „Občanský Zákoník") mezi následujícími sınluvníıni stranami:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace.
se sídlem: Lipenská 120, 772 l l Olomouc.
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě. oddíl Pr.. vložka 100.
zastoupen: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO; 70960399
DIČ; CZ 70960399
tel:
e-mail:

3

Z h O to v i t e I: Ing. Linda Smítalová - Atelis
se sídlem: Hviezdoslavova 1, 783 02 Olomouc
kontaktní adresa:
Zápis V OR u - živnostník není zapsán v obchodním rejstříku
IČO: 74276361 DIČ: CZ8152217546
Telefon: e-mail:
Bankovní spojení:
Čisıø účınz
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Linda Smítalová
ve věcech technických oprávněn k jednání:

Původní smlouva ve Znění dodatku č. 1 a dodatku č.2 se mění takto:

Strana l (celkem 2)



Článek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 28.2.2020.

Závěrečná ustanovení dodatku Č. 2
1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek Č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a zho­

tovitel.
3. Dodatek Č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: V Olomouci dne: YL. !{O.1o!{t1

________ 1 _ 

Správa silnic olobouckého kraje, p.o.
rng. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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fl‹ Ĺnn=ek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 28.2.2020.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2
1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech S platností originálu. Z nichž 2 obdrží objednatel a Zho

tovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran.

Za objednatele:

V Olomouci dne: 2 9 "10'

Správa silnic Oloinouckého kraje. p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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Za zhotovitele:

V Olomouci dne: ĹŽ. /ÍO - (20 /Mi

fl‹ Ĺnn=ek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 28.2.2020.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 2
1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech S platností originálu. Z nichž 2 obdrží objednatel a Zho

tovitel.
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou stran.

Za objednatele:

V Olomouci dne: 2 9 "10'

Správa silnic Oloinouckého kraje. p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace
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Za zhotovitele:

V Olomouci dne: ĹŽ. /ÍO - (20 /Mi


