
PRAGUE

dvořák partneři geosan
6R

meTRCosTau

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 ZL 039

Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Akustické panely- změna třídy reakce na oheň v 1. PP

Číslo: 039

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY: 

PŘÍJEMCE:

ZASLÁNO DNE:

GD -  Společnost pro novou radnici Praha 7

12. 08. 2019

Městská část Praha 7
Zástupce objednatele na základě plné moci,

12. 08. 2019

STRUČNÝ PŘEHLED:

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Změna požadavku na třídu reakce na oheň u vykrývacích podhledových panelů v zastupitelském sále v 1. PP 

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Dle pokynu objednatele č. 110_Y1/27 je změněna třída reakce na oheň u vykrývacích podhledových panelů 
v zastupitelském sále v 1. PP.

Generální dodavatel ocenil tento požadavek viz. Příloha č. 1 -  Kalkulace změny.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 -  pokyn stavbě č. 110_Y1/27 ze dne 24.7.2019 

Příloha č. 2 -  Kalkulace změny

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY: Změna vyvolaná požadavkem objednatele.

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD:

MÉNĚNÁKLAD:

CELKEM DOPAD DO CENY:

64 670,00 Kč bez DPH 

0 Kč bez DPH 

64 670,00 Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: 

Termín dokončení projekčních prací. 

Termín dokončení realizace změny:



PRAGUE

dvořák partneři geosan
J  GROUP

meTRCosTau

Akce: Nová radnice pro Prahu 7
Klient: Městská část Praha 7

ZL 039

_________________________

VYJÁDŘENÍ PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ, ZÁSTUPCE OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI:

SCHVÁLENÍ: A )............. DATUM: ?
CONTRACTIS, s.r.o.

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ...Â°. ...
Dvořák & partneři, s.r.o.

DATUM:

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: /AAA.?  
Atelier bod architekti s.r.o.

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

Společnost pro novou radnici Praha 7 

GEOSAN GROUP a. s. -  Metrostav a.s.

DATUM: / í*  20/ i

ZAMÍTNUTÍ: ODŮVODNĚNI: DATUM:

ODPIS

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO 
ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDELOVNIK:

SUBJEKT

INVESTOR

PROJEKTOVÉ ŘÍZENI, ZÁSTUPCE 
OBJEDNATELE NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

TDS

GENERÁLNÍ DODAVATEL

PROJEKTANT

2



P f£ )  <- O lrlA C ,/í 2_c 0 ^

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7

POKYN PRO STAVBU POKYN Č. :
SITE INSTRUCTION INSTRUCTION No.

DPL
110_Y1/27

Komu: Zhotovitel Od Projektanta Datum: 24.7.2019
T o :___________  From :___________ Dáte: _______________

Odesláno: Poštou: Kurýr: Fax- Osobně: E-mail: X
Sentby: Post: ________  Courier: _______  Fax: ________ Hand: _____________ E-mail: X

Předmět pokynu / Subject: Požadavky PBŘ na dřevěné obklady stěn a stropů

Dotčené místo / Location: M č.O 20 - Zastupitelský sál

Odkaz na výkresy / Drawing Ref.:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci / Pricing Document Ref.:

Odkaz na jinou část smlouvy / Other Part of Contract Ref.:

POKYN:
INSTRUCTION:

Tento pokyn pro stavbu upřesňuje a rozvádí požadavky požární bezpečnosti uvedené v dokumentaci PBŘ k DSP stavby 
na dřevěné akustické obklady stropů a stěn v m.č 0 20. Obklady jsou navržené z desek MDF s nalepenou dřevěnou 
dýhou, opatřenou nátěrem od fy ICLA

Dle TZ PBŘ je nutné zajistit index šíření plamene is po povrchu v těchto hodnotách: stěny 75 mm /min., strop 50 
mm/min.
Třída reakce na oheň pro všechny plochy dřevěných obkladů stropu v m.č.O.20 musí být min B. Pro obklad stěn se tento 
parametr nepožaduje

Zpracoval:

Vydal: 
Issued by:

SO/IO 110
profese Y1-PBŘS



Příloha č . l  ZL č. 039

Akce: Nová radnice pro Prahu 7 
Klient: Městská část Praha 7

Kalkulace ceny - ZMĚNOVÝ LIST Č. 039
Náklady spojené se změnou požadavku na třídu reakce na oheň u vykrývacích podhledových

panelů v zastupitelském sále v 1. PP

_________________________________ Popis________________________________

Cena za realizaci změny - viz list Rozpočet_______________________

Stavební přípomoce Generálního dodavatele spojené se změnou PBŘ

přípočet celkem

MJ

kpl

kpl

Množství

1

1



Strana č. 2 Přílohy č. 2.ZL č. 039

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Nová radnice Praha 7 
Objekt: K22.37 Akustické úpravy

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 8/8/2019


