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Zhotovitel:  AQUATEST a.s. 
zapsaná v oddílu B, vložka 1189 obchodního 
rejstříku vedeného Městským soudem v Praze 

Sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
IČO, DIČ: 447 94 843, CZ44794843, plátce DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupení: Daniel Kraft, předseda představenstva 
Telefon, e-mail: xxxxxxxxx 
Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech: 

- obchodních: xxxxxxxxx, obchodní ředitel, xxxxxx,  
xxxxxxxxxxxx  

- technických: xxxxxxxxxx, , xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxxxx 

  
Objednatel:  Město Jičín 
 Sídlo: Žižkovo nám 18 

IČO, DIČ: 00271632 CZ 00271632 
Bankovní spojení: 524 541/0100 
Zastoupení: JUDr. Jan Malý 
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kontaktní osoby oprávněné jednat: 
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

  
Uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dnešního dne tento 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
(dále jen „Dodatek č. 1“) 

č. Smlouvy u objednatele: č. Smlouvy u zhotovitele:19CDSD219 
č. Zakázky u objednatele: č. Zakázky u zhotovitele:503190227000 

 

na provedení nezbytných opatření k nápravě závadného stavu, tj. odstranění následků havárie 
dle ust. 40 odst. 1 vodního zákona, a bezpečné uskladnění odpadu podle ust. § 58 odst. 3 
zákona o odpadech v souladu s rozhodnutím vodoprávního úřadu vydaného dne 17. 10. 2019 
pod č.j.: MuJc/2019/29315/ZP/Mus spis. zn.: ŽP-01/28300/2019/Muš, přičemž havárií se 
rozumí mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod 
na pozemcích st. parc. č. 13 a p. č. 41 v katastrálním území Budčeves. 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.10. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro 
objednatele provést dílo „Odstranění následků havárie na pozemcích st. parc. č. 13 a p. č. 
41 v katastrálním území Budčeves“. 

2. Na základě zjištěné konzistence neznámých látek a zároveň na základě zjištění výsledků 
analýz z odebraných vzorků, byla dle bodu 3.3 Smlouvy o dílo upravena smluvní jednotková 
cena za odstranění těchto nebezpečných závadných látek s ohledem na způsob jejich 
odstranění. 
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3. Odůvodnění finančního navýšení jednotkové ceny za odstranění nebezpečných odpadů včetně 
popisu používané technologie je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.  

 

Změna obsahu smlouvy: 
3. Cena 

 

3.3 Jednotková cena za odstranění nebezpečných odpadů je stanovena a upravena na základě 
vyhodnocení výsledků analýz. Tím dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu 
plnění. Takto upravená celková cena je součástí  přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.  

  

7. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti. Dodatek 

nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
Případné plnění stran v rámci předmětu této smlouvy před účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží zhotovitel a 
objednatel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto Dodatku č. 1. 

 

V Jičíně, dne V Praze, dne  
 
..……………………………… ……………………………… 
JUDr. Jan Malý, Daniel Kraft, 
starosta člen představenstva a ředitel společnosti 
 
za objednatele za zhotovitele 


