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SMLOUVA O DÍLO 

na provedení veřejné zakázky 

PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR 

Město Litoměřice 
se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika 
IČ: 00263958, DIČ: CZ00263958   

zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou města  

(dále jen „Objednatel“) 

na straně jedné a 

Společnost PAVE Litoměřice 
Zastoupena:  

vedoucím společníkem - společností Trigema Building a.s. 

se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 

IČ: 27653579, DIČ: CZ699000188 
zastoupena: Petrem Bělinou, předsedou představenstva a Petrem Katrlíkem, členem 
představenstva Trigema Building a.s. 
zapsaným v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11535 
Bankovní spojení:  

a druhým společníkem  - společností METALL QUATRO spol. s r.o. 

se sídlem: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec 

IČ: 61538213, DIČ: CZ61538213 
zastoupena: Ing. Milanem Karfíkem, jednatelem, Miroslavem Štýbrem, jednatelem, Ing. 
Milanem Karfíkem, jednatelem a Ing. Danielem Karfíkem, jednatelem 

zapsaným v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746 

POZN. Účastník doplní existující identifikační údaje; ostatní údaje, které se na účastníka nevztahují, 
účastník nedoplňuje. V případě, že na straně účastníka vystupuje více dodavatelů, kteří podávají 
společnou nabídku, je nutno uvést údaje o všech dodavatelích. 

Podalo-li společnou nabídku více dodavatelů, odpovídají tito Objednateli společně a nerozdílně. 

(dále jen „Zhotovitel“) 

na straně druhé 

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“) 
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uzavírají 

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

tuto 

smlouvu o dílo na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem 

(dále jen „Smlouva“): 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce 
spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností 
nutných k úplnému řádnému dokončení a předání díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele. 

1.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení 
uskutečněného Objednatelem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na výše uvedenou veřejnou zakázku (dále jen 
„Zadávací řízení“). Dílo je spolufinancováno z Národního programu Životní prostředí, 
poskytovatel dotace Státní fond životního prostředí České republiky. 

 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo za podmínek a v rozsahu stanovených Smlouvou (výše a dále 
jen „Dílo“) a závazek Objednatele dokončené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za Dílo 
dohodnutou cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 této Smlouvy. 

2.2. Dílo dle této Smlouvy zahrnuje zhotovení dokumentací v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, provedení bouracích prací a zhotovení stavby (energeticky aktivního bytového 
domu) včetně dodávky, instalace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny (FVE) a její připojení 
do distribuční sítě a uvedení do provozu společně s akumulačním systémem a dobíjecími 
stanicemi, jakož i zajištění vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě a veškerých povolení, 
souhlasů a jiných rozhodnutí pro užívání Díla nebo jeho částí. Součástí Díla je též provedení 
stavebních prací, dodání věcí a poskytnutí služeb s Dílem a se stavbou souvisejících. 

2.3. Podkladem pro provedení Díla je projektová dokumentace pro vydání společného povolení s 
názvem „PAVE – energeticky aktivní stavba pro účely bydlení“, hlavní projektant:  

 se sídlem:  142 00 Praha 4, 
projektová dokumentace nových přípojek inženýrských sítí pro územní souhlas pro stavbu 
s názvem „PAVE – energeticky aktivní budova pro účely bydlení“, hlavní projektant: I

 142 00 Praha 4  a 
Slaboproud, MaR, rozsah a místa měření spotřeb, zpracovatel: Objednatel (to vše dále jen 
„Projektová dokumentace pro společné povolení“) a Kniha specifikací materiálu a výrobků 
(příloha č. 2 této Smlouvy). Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že má Projektovou 
dokumentaci pro společné povolení k dispozici. Smluvní strany sjednávají, že při vzájemném 
rozporu mezi částmi Projektové dokumentace pro stavební povolení má přednost textová část 
(texty vč. tabulek) před výkresy. 
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2.4. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dokumentaci bouracích prací, která bude zpracována na 
základě a v souladu s Projektovou dokumentací pro společné povolení (dále jen 
„Dokumentace bouracích prací“). Zhotovitel se zavazuje zhotovit projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby, která bude zpracována na základě a v souladu s Projektovou 
dokumentací pro společné povolení a Knihou specifikací materiálu a výrobků (dále jen 
„Projektová dokumentace pro provádění stavby“). 

2.5. Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a zhotovit 
stavbu na základě ní tak, aby byla zachována či zvýšena jakostní úroveň stavby stanovená v 
Projektové dokumentaci pro společné povolení a Knize specifikací materiálů a výrobků a 
dodrženy technické požadavky na stavbu uvedené v čl. 8 této Smlouvy. Není-li výslovně 
uvedena jakost plnění, tak platí, že Smluvní strany sjednaly nejvyšší jakost.   

2.6. Zhotovitel se zavazuje k Projektové dokumentaci pro provádění stavby a Dokumentaci 
bouracích prací zpracovat podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „Položkový rozpočet“). Součástí Položkového rozpočtu budou též samostatné položky a 
ceny za vypracování Dokumentace bouracích prací a Projektové dokumentace pro provádění 
stavby ve výši dle této Smlouvy. Součet všech cen za položky v Položkovém rozpočtu může 
činit maximálně částku ve výši Ceny. Položkový rozpočet slouží pro účely kontroly provádění 
Díla ze strany Objednatele a pro účely průběžného placení Ceny; údaje uvedené 
v Položkovém rozpočtu nemají vliv na sjednanou Cenu. V průběhu plnění této Smlouvy může 
Zhotovitel na základě předchozího souhlasu Objednatele zhotovit a předat aktualizovaný 
Položkový rozpočet. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Položkový rozpočet vždy též 
ve formátu .xls či .xlsx nebo obdobném formátu plně kompatibilním s Microsoft Excel. 

2.7. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli 
včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu. Zhotovitel se zavazuje zajistit autorský 
dozor projektanta v souladu s účinnými právními předpisy. Součástí Díla je dále závazek 
Zhotovitele zajistit a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby a zajistit 
geodetické zaměření skutečného provedení všech stavebních a inženýrských objektů, 
poskytnout výkon inženýrské činnosti, jakož i zajistit a předat Objednateli veškerou další 
dokumentaci k Dílu nebo jeho části v souladu s právními předpisy a pro uvedení stavby do 
provozu. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje za podmínek této Smlouvy provést stavbu, která je součástí Díla, 
v souladu s Projektovou dokumentací pro provádění stavby a tak, aby splňovala technické 
požadavky uvedené v čl. 8 této Smlouvy; naplnění technických požadavků u výsledné stavby 
je podmínkou dotace a je utvrzeno smluvní pokutou. Nesplnění technických požadavků 
výsledné stavby je podstatnou vadou stavby a má za následek odpovědnost Zhotovitele za 
škodu.  

2.9. Zhotovitel se zavazuje provést pilotní provoz Díla, který bude spočívat v ověření funkčnosti a 
nastavení technologií a systémů, které jsou součástí Díla, a to zejména fotovoltaické 
elektrárny včetně úložiště, dobíjecích stanic, systému vzduchotechniky, výtahů, vytápění a 
přípravy teplé vody (objektová a bytové předávací stanice) a měření a regulace (dále jen 
„Pilotní provoz“). 

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že stavba, jejíž zhotovení je součástí Díla a 
závazkem Zhotovitele dle této Smlouvy, má být první energeticky aktivní veřejná budova 
v České republice a že její provedení v nejvyšší kvalitě vyžaduje zvláštní nároky na 
Zhotovitele s tím spojené. 
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3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran stanovila oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu 
v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy; 
stanovení oprávněných osob nemá vliv na závazný způsob sjednávání změn této Smlouvy. 

3.2. Oprávněné osoby Objednatele jsou: 

3.2.1. ve věcech smluvních: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města; 

3.2.2. hlavní oprávněná osoba Objednatele a manažer projektu: ., 
manažer projektu, vedoucí organizační složky SMART CITY Litoměřice, email: 

, tel.:  poštovní adresa: SMART CITY 
Litoměřice, Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice; 

3.2.3. zástupce hlavní oprávněné osoby Objednatele a manažera projektu: 
, SMART CITY Litoměřice, email:  tel.: 

9 , poštovní adresa: SMART CITY Litoměřice, Tyršovo náměstí 68, 412 01 
Litoměřice; 

3.2.4. ve věcech technických:  odbor územního rozvoje, Městský úřad 
Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: 4; e-mail: 
v ; poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, Pekařská 
2, 412 01 Litoměřice (dále jen „technický dozor stavby“);  

3.2.5. ve věcech fakturačních a finančních:  vedoucí odboru 
územního rozvoje, Městský úřad Litoměřice; kontaktní údaje: tel.: ; 
e-mail: ; poštovní adresa: Městský úřad Litoměřice, 
Pekařská 2, 412 01 Litoměřice. 

3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou: 

3.3.1. ve věcech smluvních: pan/paní Petr Bělina; kontaktní údaje: tel.: _____________, 
mob.:  e-mail: poštovní adresa: Bucharova 2641/14, 
158 00 Praha 5 

ve věcech fakturačních a finančních: pan/ Petr Bělina; kontaktní údaje: tel.: 
_____________, mob.:  e-mail: , poštovní adresa: 
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 

POZN. Účastník doplní oprávněné osoby a jejich kontaktní údaje, které ho budou zastupovat ve 
věcech smluvních a ve věcech fakturačních a finančních souvisejících s plněním Smlouvy; účastník je 
oprávněn počet osob rozšířit, avšak v takovém případě uvede i způsob jednání těchto osob, jinak 
platí, že každá osoba je oprávněna jednat samostatně.  

3.3.2. hlavní projektant: pan/paní J ; kontaktní údaje: tel.: 
_____________, mob.: ; e-mail: ; poštovní adresa: 

, Praha 10 - Vinohrady; 

3.3.3. hlavní stavbyvedoucí: pan/paní ; kontaktní údaje: tel.: 
_____________, mob.: ; e-mail:  poštovní adresa: 
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5; 

3.3.4. technik elektro: pan/paní  kontaktní údaje: tel.: , mob.: 
; e-mail: ; poštovní adresa: , 

Praha 10. 

POZN. Účastník doplní osoby a kontaktní údaje členů základního realizačního týmu, který ho bude 
zastupovat v technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Tyto osoby základního 
realizačního týmu musí být stejné, jaké účastník uvedl v Zadávacím řízení při prokazování splnění své 
technické kvalifikace u osob – členů základního realizačního týmu. 

3.3.5. technik odpovědný za Pilotní provoz: pan/paní  kontaktní údaje: tel.: 
_____________, mob.: 7 ; e-mail: ; poštovní adresa: 
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5. 

POZN. Účastník doplní osobu technika odpovědného za Pilotní provoz a její kontaktní údaje. 
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3.4. S výjimkou oprávněných osob Zhotovitele dle čl. 3.3.2 až 3.3.4 této Smlouvy (základní 
realizační tým) jsou Smluvní strany oprávněny změnit každá své oprávněné osoby; jsou však 
povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní 
stranu, je-li to objektivně možné, jinak ihned po provedení změny. Pro vyloučení jakýchkoli 
pochybností se sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená 
výlučně Objednatelem a nesmí jí být Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit své oprávněné osoby dle čl. 3.3.2 až 3.3.4 této Smlouvy (členy 
základního realizačního týmu) jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. K žádosti 
o písemný souhlas Objednatele dle věty první tohoto článku předloží Zhotovitel doklady 
prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro příslušného člena základního realizačního 
týmu dle podmínek Zadávacího řízení. 

3.6. Zhotovitel je povinen plnit tuto Smlouvu prostřednictvím osob uvedených v čl. 3.3.2 až 3.3.4 
této Smlouvy a/nebo předem Objednatelem odsouhlasených postupem dle čl. 3.5 této 
Smlouvy, a to v rozsahu jejich věcné působnosti, a tedy v případě hlavního projektanta a 
hlavního stavbyvedoucího v rozsahu věcné působnosti těchto osob (tj. hlavního projektanta a 
stavbyvedoucího) dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v případě technika elektro v rozsahu osoby 
odpovědné za provedení FVE a elektrotechnických zařízení. 

 

4. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem provádění stavebně-technických prací na Díle jsou pozemky a nemovité věci ve 
vlastnictví Objednatele; všechny dotčené pozemky, umístění staveniště a konkrétní situační 
plány jsou vymezeny v Projektové dokumentaci pro společné povolení. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit zpracování Dokumentace bouracích prací ihned po nabytí 
účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 1 (jednoho) měsíce ode dne 
účinnosti Smlouvy kompletní celistvou Dokumentaci bouracích prací v pracovní verzi včetně 
příslušné části Položkového rozpočtu, která bude obsahovat soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb pro tyto bourací práce. Objednatel provede kontrolu pracovní verze 
Dokumentace bouracích prací a doručí Zhotoviteli své případné připomínky k ní do 5 (pěti) 
dnů od jejího předání Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky 
Objednatele k Dokumentaci bouracích prací bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 
(pěti) dnů od doručení připomínek Objednatele, a tuto Dokumentaci bouracích prací ve stejné 
lhůtě předat Objednateli. Objednatel je oprávněn vytknout nedostatky a vady Dokumentace 
bouracích prací, a to i opakovaně; v takovém případě se použije na jejich odstranění 
Zhotovitelem výše uvedená lhůta pro zapracování připomínek Objednatele. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje zahájit zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby 
ihned po nabytí účinnosti Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje průběžně předávat Objednateli 
části Projektové dokumentace pro provádění stavby k připomínkám a návrhům Objednatele a 
dále se zavazuje k průkaznému provádění průběžného vzorkování stavebních prvků, 
materiálů, technických a technologických zařízení, které je z jejich povahy nutno v Projektové 
dokumentaci pro provádění stavby specifikovat, a garantovat tak zejména samotnou vhodnost 
návrhu, technologickou proveditelnost a výsledné vlastnosti stavby včetně splnění závazných 
technických požadavků na stavbu uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje zpracovat kompletní celistvou Projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby včetně kompletního Položkového rozpočtu a předat ji Objednateli k závěrečné kontrole 
v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě ve formátu pdf a též formátu, v němž byla 
tato dokumentace zpracována, do 4 (čtyř) měsíců ode dne účinnosti Smlouvy. Objednatel 
provede závěrečnou kontrolu kompletní celistvé Projektové dokumentace pro provádění 
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stavby a doručí Zhotoviteli své připomínky k ní do 15 (patnácti) dnů od jejího předání 
Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky Objednatele a předat 
Objednateli v konečné verzi kompletní celistvou Projektovou dokumentaci pro provádění 
stavby v tištěné podobě a zároveň v elektronické podobě ve formátu pdf a též formátu, v němž 
byla tato dokumentace zpracována, a to do 7 (sedmi) dnů od doručení připomínek 
Objednatele dle věty první. Objednatel je oprávněn vytknout nedostatky a vady Projektové 
dokumentace pro provádění stavby, a to i opakovaně; v takovém případě se použije na jejich 
odstranění Zhotovitelem výše uvedená lhůta pro zapracování připomínek Objednatele. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje na základě požadavku Objednatele vypracovat a předložit Objednateli 
ke kontrole ucelenou dílčí část Projektové dokumentace pro provádění stavby nebo dílčí 
projektovou dokumentaci, která bude zahrnovat část plnění na Díle, a to vždy včetně příslušné 
části Položkového rozpočtu (dále jen „Dílčí projektová dokumentace“). Termín pro 
dokončení Dílčí projektové dokumentace bude stanoven dohodou Smluvních stran, jinak 
přiměřeně k jejímu rozsahu Objednatelem. Objednatel provede kontrolu Dílčí projektové 
dokumentace a Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky Objednatele a odstranit vady a 
nedodělky Dílčí projektové dokumentace. Dílčí projektová dokumentace může zahrnovat 
zejména přípravné práce na stavební části Díla včetně zařízení staveniště, skrývky ornice a 
odstranění vozovky; Dílčích projektových dokumentací může být více dle potřeb provádění 
Díla. Cena za Dílčí projektovou dokumentaci je vždy již zahrnuta v ceně za Projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby; v případě Dílčí projektové dokumentace na bourací práce 
je její cena zahrnuta v ceně za Dokumentaci bouracích prací. 

4.6. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že jakákoli kontrola ani 
připomínky Objednatele nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za řádné zpracování 
Dokumentace bouracích prací, Projektové dokumentace pro provádění stavby nebo Dílčí 
projektové dokumentace, a tedy případné návrhy, komentáře, odsouhlasení nebo jakákoli jiná 
vyjádření Objednatele k této dokumentaci nepotvrzují správnost ani vhodnost těchto 
dokumentů pro realizaci Díla. Objednatel je oprávněn provést kontrolu dokumentace 
prostřednictvím třetích osob. 

4.7. Termín předání staveniště bude stanoven tak, aby k předání došlo nejpozději do 10 (deseti) 
pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Objednatel oznámí Zhotoviteli přesný termín 
předání staveniště nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Zhotovitel 
se zavazuje ve stanoveném termínu převzít staveniště a poskytnout Objednateli k jeho 
předání veškerou součinnost. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli veškerou součinnost 
k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li staveniště, považuje se staveniště za předané 
Objednatelem Zhotoviteli v termínu oznámeném dle věty první tohoto článku.  

4.8. Zhotovitel se zavazuje při převzetí staveniště s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá 
zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení stavební části Díla; 
o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je povinen zahájit provádění 
stavební části Díla nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne provedení konečné verze 
některé z těchto dokumentací: Dokumentace bouracích prací, Projektové dokumentace pro 
provádění stavby nebo Dílčí projektové dokumentace. Zhotovitel není oprávněn zahájit 
provádění stavby před předáním staveniště. 

4.9. Zhotovitel je oprávněn provádět další stavební práce, vyjma prací dle Dokumentace bouracích 
prací, vždy až na základě konečné verze kompletní celistvé Projektové dokumentace pro 
provádění stavby nebo na základě příslušné Dílčí projektové dokumentace, u nichž byla 
provedena kontrola ze strany Objednatele a byly zapracovány připomínky Objednatele. 

4.10. Zhotovitel se zavazuje řádně provést, tj. dokončit a předat Dílo Akceptací Díla ve smyslu  
čl. 9.1 této Smlouvy, do 15. prosince 2020. 

4.11. Zhotovitel se zavazuje provést Pilotní provoz k provedenému Dílu v délce 12 měsíců; Pilotní 
provoz začíná dnem Akceptace Díla ve smyslu čl. 9.1 této Smlouvy. Nastavení veškerých 
technologií, měření a regulace v rámci Pilotního provozu bude probíhat v několika stupních a 
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etapách v různých ročních obdobích dle požadavků Objednatele a uživatelů stavby. Cílem 
Pilotního provozu je též zajištění komfortního nastavení pro uživatele stavby. 

4.12. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje vždy do 5 (pěti) pracovních dnů od takové 
žádosti doručit Objednateli v elektronické a tištěné (papírové) formě harmonogram provádění 
Díla obsahující návaznosti na Položkový rozpočet, s vyznačením začátku, průběhu a konce 
stavební realizace částí Díla, zpravidla po jednotlivých měsících, není-li Objednatelem 
požadováno podrobnější rozpracování, včetně finančního plnění, a to vždy zpracovaný 
v podrobnostech dle požadavků Objednatele (dále jen „Harmonogram“). Tento 
Harmonogram má, s výjimkou závazných termínů uvedených v této Smlouvě, informativní 
charakter. 

4.13. Zhotovitel se zavazuje provést práce na Díle tak, aby přeložka a přepojení stávajících rozvodů 
soustavy zásobování tepelnou energií, na kterou jsou připojení i jiní odběratelé tepla, bylo 
provedeno pouze mimo topnou sezónu; Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o 
plánované přeložce a přepojení stávajících rozvodů soustavy zásobování tepelnou energií 
nejméně 5 (pět) pracovních dnů před zahájením těchto prací. 

5. CENA DÍLA A PLATBY 

5.1. Cena za Dílo je cena smluvní a činí 121 899 323,- Kč bez DPH (slovy: sto dvacet jedna 
milionů osm set devadesát devět tisíc tři sta dvacet tři korun českých) (dále a výše jen 
„Cena“). K Ceně bude vždy připočteno DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění, bude-li Zhotovitel plátcem DPH. Cena je ujednána pevnou 
částkou ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ. Součástí Ceny je cena za Projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby ve výši 3 291 280,- Kč bez DPH a cena za Dokumentaci 
bouracích prací ve výši 365 690,- Kč bez DPH, jejichž součet může činit nejvýše 3 % Ceny 
(bez DPH). 

POZN. Účastník doplní výši nabídkové ceny, tj. celkovou cenu Díla bez DPH, vyplněním jejího 
číselného i slovního vyjádření. Nabídková cena přitom nesmí přesáhnout částku ve výši 122.182.745,- 
Kč bez DPH. Není-li účastník plátcem DPH, doplní na konec čl. 5.1 údaj „Zhotovitel není plátcem 
DPH“. Účastník dále doplní výši ceny bez DPH za Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a 
výši ceny bez DPH za Dokumentaci bouracích prací, jejichž součet může činit nejvýše 3 % 
z účastníkem uvedené nabídkové ceny bez DPH. 

5.2. Cena zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména projektovou a 
inženýrskou činnost včetně nákladů projektanta, autorského dozoru projektanta a licencí, 
náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, veřejné osvětlení, dopravní značení, zařízení 
staveniště, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a 
služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a 
zajištění veškerých dokladů a podkladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný 
průběh přejímacího řízení, Pilotního provozu a získání kolaudačního souhlasu k Dílu a jeho 
zprovoznění v souladu s příslušnými právními předpisy. 

5.3. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

5.4. Cena bude Objednatelem hrazena postupně na základě dílčích daňových dokladů (faktur), 
a to následovně: 

5.4.1. cenu za Dokumentaci bouracích prací zaplatí Objednatel Zhotoviteli po jejím 
dokončení a předání dle článku 4.2 Smlouvy; 

5.4.2. cenu za Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zaplatí Objednatel Zhotoviteli 
po jejím dokončení a předání dle článku 4.4 Smlouvy; 

5.4.3. až do výše 90 % (devadesáti procent) Ceny bez ceny za Dokumentaci bouracích 
prací a bez ceny za Projektovou dokumentaci pro provádění stavby bude Objednatel 
platit Zhotoviteli vždy zpětně za provedená plnění dle dílčích faktur vystavovaných 
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Zhotovitelem měsíčně na základě technickým dozorem stavby odsouhlaseného 
soupisu prací dle Položkového rozpočtu nebo jeho části provedených v příslušném 
období, jehož kopie musí být nedílnou součástí dílčí faktury. Pro odsouhlasení (popř. 
neodsouhlasení) soupisu provedených prací technickým dozorem stavby dohodly 
Smluvní strany lhůtu 5 (pěti) pracovních dnů od jeho předložení. Nebude-li příslušný 
soupis prací písemně odsouhlasen technickým dozorem stavby, nebude až do doby 
jeho odsouhlasení Objednatel v prodlení s úhradou dílčí faktury, k níž se takový 
soupis váže. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že odsouhlasení 
soupisu prací technickým dozorem stavby dle tohoto článku se provádí výlučně pro 
účely zaplacení části Ceny, tedy nikoli pro účely Akceptace Díla či jeho části, a že ani 
takové odsouhlasení a zaplacení neznamená předání a převzetí Díla či jeho části ani 
začátek běhu záruční doby a ani odsouhlasením soupisu prací či zaplacením 
Objednatel nepřebírá Dílo či jeho části do úschovy, nezajišťuje údržbu, ostrahu atp. 

5.4.4. doplatek ve výši 10 % Ceny bez ceny za Dokumentaci bouracích prací a bez ceny za 
Projektovou dokumentaci zaplatí Objednatel Zhotoviteli po Akceptaci Díla ve smyslu 
čl. 9.1 Smlouvy dle konečného vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečné 
faktury vystavené Zhotovitelem; v této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. 

5.5. Každá faktura dle této Smlouvy musí být doručena Objednateli a musí obsahovat veškeré 
povinné zákonné náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných 
právních předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších 
předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel bude vystavovat zvlášť faktury na plnění v režimu přenesení daňové povinnosti a 
zvlášť faktury na plnění ve standardním daňovém režimu bez přenesení daňové povinnosti. 
Faktura dále musí mít též tyto náležitosti: 

5.5.1. Faktura musí být vystavena s náležitostmi stanovenými podmínkami dotace 
a označena registračním číslem projektu, a to i) v textu faktury nebo ii) nalepením 
samolepky na fakturu nebo iii) razítkem na fakturu. 

5.5.2. V případě kontroly faktury je třeba z nich na první pohled poznat, co je jejich 
předmětem, tzn. je třeba podrobně rozepsat jednotlivé fakturované položky včetně 
jejich množství a ceny. Není akceptovatelné pouhé uvedení například – stavební 
práce ve výši 1.000.000,- Kč. 

5.5.3. Na faktuře, případně v příloze faktury, musí být uvedena informace o ceně za měrnou 
jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na faktuře bude uvedena nekonkrétní či 
sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor, R – položka), ze které není 
jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto 
měrnou jednotkou dále specifikována. 

5.6. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti anebo přílohy dle čl. 5.4 Smlouvy anebo 
nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude 
v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví novou řádnou fakturu, u které 
začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude doručena Objednateli.  

5.7. Každá faktura je splatná vždy do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na 
účet Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky 
z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

5.8. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla dle 
požadavku Objednatele je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření a ocenit jej. Ocenění bude provedeno podle existujících položek Položkového 
rozpočtu. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování případných víceprací nebo 
méněprací. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 
Položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni platné ke dni oceňování víceprací. 
Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na 
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základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, 
a.s. s tím, že přímé náklady budou zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady 
(výrobní režie, správní režie a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha, a.s. – 
tzv. SPON v posledním znění pro daný obor stavebních prací. Soupis změn včetně ocenění 
musí zvlášť uvádět a oceňovat případné vícepráce a méněpráce. Změnový list musí být 
předložen technickému dozoru stavby k odsouhlasení jako příloha dodatku ke Smlouvě. 
Teprve po jeho odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke Smlouvě má Zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.  

 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy 
a pokyny Objednatele (technického dozoru stavby).  

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu se společným povolením vydaným ke stavbě 
Díla a souvisejícími a navazujícími rozhodnutími příslušných správních orgánů. Veškeré 
plnění dle této Smlouvy musí být poskytnuto v souladu s právními předpisy a vydanými 
rozhodnutími, povoleními, souhlasy, vyjádřeními a jinými úkony správních orgánů. 

6.3. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných 
veřejnoprávními orgány. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy 
závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), závazné 
i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy. 

6.4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli technologické postupy pro provedení prací na Díle, 
dílenskou (výrobní) dokumentaci a vzorky výrobků a materiálů pro ta plnění, u nichž je takový 
požadavek uveden v této Smlouvě nebo v jejích přílohách (v Projektové dokumentaci pro 
společné povolení a Knize specifikací materiálů a výrobků), a to vždy nejpozději 10 (deset) 
pracovních dnů před zahájením jejich plnění, není-li uvedeno jinak nebo nedá-li Objednatel 
jiný pokyn; Zhotovitel není oprávněn zahájit plnění těchto částí Díla v případě výhrad, 
poznámek či požadavků Objednatele na doplnění nebo změnu technologického postupu, 
dílenské (výrobní) dokumentace nebo vzorku pro tato plnění. Objednatel je oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli předložení vzorku materiálů, výrobků a technologií pro veškerá 
plnění, jež mají být součástí stavby. 

6.5. Zhotovitel je povinen provést pilotní montáž, spočívající ve zkušebním provedení prací na 
jedné vzorové části, pro ta plnění, u nichž je takový požadavek uveden v této Smlouvě nebo v 
jejích přílohách (v Projektové dokumentaci pro společné povolení a Knize specifikací 
materiálů a výrobků). Objednatel je oprávněn požadovat provedení pilotní montáže též pro 
další části Díla. O návrhu termínu pro provedení pilotní montáže informuje Zhotovitel 
Objednatele vždy nejpozději 5 (pět) pracovních dnů před jejich provedením, a to na kontrolním 
dnu, nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Objednatel má právo změnit 
Zhotovitelem navržený termín pilotní montáže, který se musí konat nejpozději do 5 (pěti) 
pracovních dnů od termínu navrženého Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen provést 
fotodokumentaci a videozáznam z pilotní montáže v rozsahu požadovaném Objednatelem. 
Zhotovitel není oprávněn provádět plnění, k nimž je požadováno provedení pilotní montáže, 
nebude-li průběh nebo výsledek pilotní montáže v souladu s touto Smlouvou nebo pokyny 
Objednatele nebo nebude-li pilotní montáž provedena. 

6.6. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých 
prací neuvedených v čl. 6.4 této Smlouvy vždy nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením 
příslušných jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické 
postupy bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel 
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odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění každé položky 
technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se Smlouvou. 

6.7. Zhotovitel se zavazuje odvést odpad ze staveniště a provést jeho likvidaci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy.  

6.8. Koordinace a kontrola provádění Díla bude probíhat též prostřednictvím kontrolních dnů za 
účasti zástupců obou Smluvních stran. Kontrolních dnů se musí vždy účastnit členové 
základního realizačního týmu Zhotovitele, nebude-li mezi Smluvními stranami výslovně 
sjednáno jinak. Objednatel je oprávněn požadovat účast dalších osob na kontrolních dnech, a 
to zejména s ohledem na specializace a plnění, která jsou nebo mají být prováděna. 
Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů a zajistit účast osob požadovaných 
Objednatelem na kontrolních dnech. Kontrolní dny při provádění Dokumentace bouracích 
prací a Projektové dokumentace provádění stavby se konají nejméně jednou za 14 (čtrnáct) 
dnů a kontrolní dny při provádění prací na stavební části Díla se konají nejméně jednou týdně, 
nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Kontrolní dny při provádění prací na stavební části 
Díla se konají přímo na staveništi. Nedohodnou-li se Smluvní strany na místě či přesném 
termínu kontrolního dne, stanoví je Objednatel. 

6.9. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím 
technického dozoru stavby a Objednatelem pověřenými pracovníky nebo osobami s tím, že 
mají kdykoliv přístup na staveniště.  

6.10. Objednatel (jeho zástupce nebo technický dozor stavby) je oprávněn při zjištění závad 
prováděných prací či jiného plnění (tj. nesouladu se Smlouvou) požadovat, aby Zhotovitel 
takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel 
závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své 
náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování.  

6.11. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného hlavního 
stavbyvedoucího na staveništi a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím s odbornou péčí 
nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou 
provádět poddodavatelé Zhotovitele. 

6.12. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez 
faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, 
předkupních práv apod. 

6.13. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být veden 
v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. v účinném znění a musí být během pracovní doby trvale 
přístupný, přičemž: 

6.13.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce, a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa; 

6.13.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem 
podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami 
nebo dnem vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady 
a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či 
jiného obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; 

6.13.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; 
jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných 
odchylkách prováděných prací od dokumentace, klimatických podmínkách, 
poddodavatelích apod.; 

6.13.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 

6.13.4.1. orgány státního stavebního dozoru; 
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6.13.4.2. příslušné orgány státní správy; 

6.13.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 

6.13.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby; 

6.13.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele. 

6.13.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé 
Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 (tří) pracovních dnů se k zápisu 
vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí 
v případech, kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku; 

6.13.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží 
Objednateli; první průpis náleží technickému dozoru stavby; druhý průpis náleží 
Zhotoviteli Díla; 

6.13.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo 
dodatky Smlouvy. 

6.14. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají 
být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději 
3 (tři) pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním 
deníku a zasláním e-mailu všem osobám tvořícím technický dozor stavby. Nevyzve-li 
Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, 
je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. 
Neumožní-li Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn zajistit odkrytí konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém případě 
se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí do 
21 (jednadvaceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací předloží 
Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, o jakosti použitých materiálů, 
certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy 
nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním 
deníku nejdříve po 48 (čtyřiceti osmi) hodinách od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel 
oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady 
takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření 
vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, zavazuje 
se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že 
Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen 
zjištěné vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. Neprovede-li Zhotovitel 
dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit dodatečné odkrytí sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po odkrytí zakryté konstrukce vykazují vady, 
nese náklady spojené s dodatečným odkrytím Zhotovitel a vynaložil-li dle předchozí věty 
Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se tyto Zhotovitel uhradit Objednateli do 
30 (třiceti) dnů od doručení jejich vyúčtování. V případě, že po dodatečném odkrytí zakryté 
konstrukce nevykazují vady, hradí náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel.  

6.15. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejména: 

6.15.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi; 

6.15.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se 
zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby; 

6.15.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště, je-li to potřebné k zajištění 
bezpečnosti staveniště;  

6.15.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, 
ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků; 
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6.15.5. zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné 
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 

6.15.6. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu 
s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být 
vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;  

6.15.7. zajistit řádné vytyčení staveniště;  

6.15.8. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  

6.15.9. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy 
a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky 
jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými předpisy.  

6.16. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla zavést systém zajištění jakosti, který bude zabezpečovat 
jakostní požadavky na provedení Díla. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před 
zahájením provádění Díla písemnou detailní zprávu o tomto systému, přičemž Objednatel 
(technický dozor stavby) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt tohoto systému; 
tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla.  

6.17. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu 
veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

6.18. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa 
plnění v Zadávacím řízení řádně seznámit s veškerými prostory a stavem staveniště 
a přístupovými cestami.  

6.19. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, 
které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění 
Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž 
se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb 
a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou 
mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto komodit vypořádány na základě samostatně 
uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou 
potřebnou součinnost. 

6.20. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné 
zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž: 

6.20.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat 
technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický 
dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se 
nedohodnou, je oprávněn termín určit technický dozor stavby; 

6.20.2. Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 (dvacet čtyři) hodin 
předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor stavby 
nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti technického 
dozoru stavby; 

6.20.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby 
a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, 
považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku 
za přítomnosti technického dozoru stavby;  

6.20.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to 
příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem 
zkoušek.  
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6.21. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem 
příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich 
vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy. 

6.22. Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatelem v písemném i ústním styku včetně 
provádění zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně v českém, 
případně slovenském jazyce. 

 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů) výlučně za 
splnění podmínek této Smlouvy a právních předpisů (zejména ZZVZ). 

7.2. Zhotovitel prohlašuje, že: 

7.2.1. v příloze č. 3 Smlouvy – Seznam poddodavatelů uvedl všechny své poddodavatele, 
kteří mu byli známi ke dni podání nabídky v Zadávacím řízení; 

7.2.2. nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení oznámení o výběru dodavatele 
v Zadávacím řízení předloží a/nebo předložil Objednateli identifikační údaje těch 
poddodavatelů stavebních prací, které již neuvedl dříve dle čl. 7.2.1 Smlouvy. 

7.3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli identifikační údaje případných 
poddodavatelů neoznámených dle čl. 7.2 této Smlouvy, a to vždy před zahájením plnění na 
Díle daným poddodavatelem. 

7.4. Zhotovitel není oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím poddodavatele před jeho oznámením 
Objednateli dle čl. 7.2 nebo 7.3 této Smlouvy. V případě provádění Díla poddodavateli 
odpovídá Zhotovitel za tyto části Díla tak, jako by Dílo prováděl sám.  

7.5. Povinnosti poddodavatelů z případných vadných plnění Díla či jeho části v rozsahu dle ObčZ 
nejsou tímto článkem 7 nijak dotčena. 

 

8. TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU 

8.1. Smluvní strany sjednávají, že stavba bytového domu, jejíž provedení je součástí Díla, musí 
splňovat tyto technické požadavky na stavbu: 

8.1.1. snížení spotřeby energie oproti referenční hodnotě: nejméně 462,6 MWh/rok; 

8.1.2. snížení emisí CO2 oproti referenční budově: nejméně 247 t/rok; 

8.1.3. bilance primární neobnovitelné energie (aktivita budovy): nejvýše - 40,5 MWh/rok 
(minus čtyřicet celých pět) a nižší (tj. například minus 50 MWh/rok); 

8.1.4. hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50 (průvzdušnost): nejvýše 0,6 h-1. 

8.2. Splnění technických požadavků na stavbu uvedených v čl. 8.1.1 až 8.1.3 této Smlouvy bude 
vyhodnoceno energetickým posudkem dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 
znění pozdějších předpisů, jehož provedení zadá Objednatel na své náklady třetí osobě. 
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele nejméně 2 (dva) týdny předem, že bude možné 
vyhotovit energetický posudek, a k tomuto dnu předat veškeré podklady a informace k jeho 
provedení. Objednatel má na zajištění energetického posudku 3 (tři) týdny od poskytnutí 
veškerých podkladů a informací Zhotovitelem k jeho provedení, která se prodlužuje vždy o 
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dobu, než Zhotovitel poskytne dodatečné podklady a informace vyžádané Objednatelem nebo 
jím pověřenou osobou. 

8.3. Splnění technického požadavku na stavbu uvedeného v čl. 8.1.4 této Smlouvy bude ověřeno 
měřeními v rámci 2 (dvou) testů průvzdušnosti, které budou provedeny nezávislou třetí 
osobou (odborníkem), kterou určí Zhotovitel s předchozím souhlasem Objednatele, a to na 
náklady Zhotovitele. Testy průvzdušnosti musí být provedeny v souladu s 
příslušnými technickými normami platnými v době měření, a to včetně norem doporučujících a 
včetně technických normalizačních informací, budou-li vydány (aktuálně dle TNI 73 0330). 
První test průvzdušnosti bude proveden ve fázi dokončení hlavní vzduchotěsnící vrstvy 
objektu před zakrytím a konečný test průvzdušnosti bude proveden po dokončení objektu. 
Test průvzdušnosti nelze konat bez účasti zástupců Objednatele. O přesném termínu a času 
konání testu průvzdušnosti je povinen Zhotovitel informovat Objednatele nejméně 5 (pět) 
pracovních dnů předem. Požadovaná hodnota průvzdušnosti musí být splněna a ověřena 
měřením celého objektu (budovy jako celku), nebude-li Objednatelem na odůvodněný návrh 
Zhotovitele schváleno, že lze postupovat dílčími měřeními, které však vždy musí zahrnovat 
nejméně 10 (deset) referenčních bytů, které určí Objednatel.  

8.4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost k ověření a vyhodnocení splnění 
technických požadavků na stavbu včetně poskytnutí veškerých podkladů a informací 
vyžádaných Objednatelem nebo jím pověřenou osobou.  

8.5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel není povinen převzít stavební část Díla z důvodu, že 
nejsou splněny technické požadavky na stavbu uvedené v tomto čl. 8 nebo že nebylo 
prokázáno jejich splnění v souladu s touto Smlouvou. Nesplnění jakéhokoliv technického 
požadavku na stavbu je podstatnou vadou Díla bránící jeho řádnému užívání. 

 

9.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Dílo je Zhotovitelem provedeno dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše 
dále a výše jen „Akceptace Díla“), přičemž o splnění všech níže uvedených událostí 
podepíšou Smluvní strany závěrečný protokol (dále jen „Akceptační protokol“): 

9.1.1. řádným dokončením Díla, a to včetně dokončení stavební části Díla s výjimkou 
ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
Díla či jeho části funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují (dále jen „Ojedinělé vady“), a vyklizením staveniště; 

9.1.2. podpisem zápisu o předání a převzetí stavební části Díla oběma Smluvními stranami 
stanovícím, že Dílo je bez vad a nedodělků s výjimkou případných Ojedinělých vad a 
že staveniště je vyklizeno, nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla 
obsahuje záznam o vadách a nedodělcích s výjimkou případných Ojedinělých vad, tak 
odstraněním takových vad a nedodělků a vystavením písemného potvrzení 
Objednatele o tom, že vady a nedodělky s výjimkou případných Ojedinělých vad byly 
odstraněny a staveniště k Dílu bylo vyklizeno; pro vyloučení pochybností Smluvní 
strany sjednávají, že Ojedinělé vady se Zhotovitel zavazuje odstranit, a to nejpozději 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění; 

9.1.3. předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu včetně dokumentace 
skutečného provedení stavby; 

9.1.4. vydáním konečného kolaudačního souhlasu k užívání Díla; 

9.1.5. splněním technických požadavků na stavbu dle čl. 8 této Smlouvy; 

9.1.6. předáním warranty bondu Objednateli.  
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9.2. Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část zejména za předpokladu, že: 

9.2.1. obsahuje vady a nedodělky s výjimkou Ojedinělých vad; 

9.2.2. nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky;  

9.2.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými 
normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 

9.2.4. nebyly splněny technické požadavky na stavbu dle čl. 8 této Smlouvy; 

9.2.5. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu; 

9.2.6. Zhotovitel nepředá Objednateli kolaudační souhlas k užití Díla a/nebo veškerá 
potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou 
a příslušnými právními předpisy a normami. 

9.3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech od okamžiku předání 
staveniště stanoveném v čl. 4.7 Smlouvy až do Akceptace Díla Objednatelem dle čl. 9.1 
Smlouvy. 

9.4. Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem zpracování každé části Díla. Pro vyloučení 
případných pochybností se sjednává, že vlastnické právo k Dílu jako celku i jeho jednotlivým 
částem nabývá Objednatel nejpozději současně s předáním a převzetím Díla ve smyslu 
čl. 9.1.2 Smlouvy.  

 

10. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele 
a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud: 

10.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem; 

10.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení 
odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, 
jinak se ji nemohou dovolávat; 

10.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení 
stavebně technologických postupů provádění Díla. 

10.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn 
práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek dále uvedených. Za 
překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména 
hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců 
Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani 
překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na 
jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen 
překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu 
a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, 
došlo-li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.  
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11. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA ZA JAKOST 

11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, 
Smlouvě včetně veškerých jejích příloh a technických normách i doporučujících. Zhotovitel 
odpovídá za vady Díla existující v době předání Díla a za vady, které se vyskytnou v době 
trvání záruky za jakost. 

11.2. Zhotovitel je vždy povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené 
v zápise o předání a převzetí stavební části Díla a případné vady a nedodělky stanovené 
v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v rámci stavebního řízení; v případě, že 
Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn 
pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli do 30 (třiceti) dnů ode dne jejich vyúčtování.  

11.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části v délce 
5 (pěti) let, není-li v dalších větách tohoto čl. 11.3 sjednána doba delší, pak platí takováto delší 
doba záruky za jakost. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce 10 (deseti) let 
na fotovoltaické panely. Pokud je pro dodané věci tvořící součást Díla jejich výrobcem 
stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem věci. Záruční 
doba počíná běžet prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 9.1 Smlouvy. 
Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 11 není jakkoli dotčena podpisem 
jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoliv souhlasu či skutečností, že některé vady nebyly 
Objednatelem v rámci procesů popsaných v této Smlouvě vytčeny, a to včetně jejich nevytčení 
v zápise o předání a převzetí stavební části Díla. 

11.4. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, které existovaly 
v době předání, kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňovaní 
reklamované vady ve lhůtě dle čl. 11.6 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve 
stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení 
Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od 
Smlouvy či části Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky. 

11.5. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne 
odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady 
Objednateli. 

11.6. V případě, že Objednatel uplatní právo na odstranění vady, zavazuje se Zhotovitel zahájit 
práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode 
dne obdržení reklamace a do 24 (dvaceti čtyř) hodin v případě vady mající povahu havárie. 
Zhotovitel se zavazuje dokončit odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně 
nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování; vada mající 
povahu havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, nebude-li mezi 
Smluvními stranami dohodnuto jinak. Za vadu mající povahu havárie se považuje každá vada, 
která významně omezuje nebo znemožňuje užívání Díla či jeho části. 

11.7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel 
odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí 
osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 30 (třiceti) dnů ode 
dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena 
práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky. 

11.8. Zhotovitel je povinen vždy nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit 
z místa plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod. 
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12. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

12.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli do 10 (deseti) dnů ode dne účinnosti této Smlouvy 
originál záruční listiny k bankovní záruce s platností do 30. června 2021 zajišťující práva 
Objednatele vůči Zhotoviteli na řádné a včasné provedení Díla, zejména práva z odpovědnosti 
za vady Díla, na náhradu újmy, smluvní pokuty a obdobné sankce a nároky vyplývající z této 
Smlouvy a v její souvislosti, z níž vyplývá neodvolatelný závazek výstavce uspokojit 
Objednatele do výše 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých), a to bez odkladu a 
bez námitek jen na základě obdržení první písemné výzvy Objednatele, bez podmínky na 
předložení dalších listin pro uplatnění práva ze záruční listiny k bankovní záruce (dále jen 
„performance bond“). Zhotovitel se zavazuje zajistit prodloužení platnosti performance bondu 
či vystavení navazujícího performance bondu a předat Objednateli dokumenty k těmto tak, 
aby platnost performance bondu neskončila dříve, než dojde k provedení Díla dle čl. 9.1 této 
Smlouvy. 

12.2. Smluvní strany sjednávají, že performance bond je Objednatel oprávněn čerpat vždy pouze 
do výše v daném konkrétním případě aktuálně vzniklých práv Objednatele, zejména nákladů 
či výdajů, újmy a smluvních pokut, příp. jiných sankcí. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli v době sjednané pro dokončení a předání Díla dle 
čl. 4.10 této Smlouvy originál záruční listiny k bankovní záruce s platností 5 (pět) let zajišťující 
práva Objednatele vůči Zhotoviteli ze záruky za jakost Díla a z odpovědnosti za vady Díla 
vyplývající z této Smlouvy a v její souvislosti, z níž vyplývá neodvolatelný závazek výstavce 
uspokojit Objednatele do výše 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých), a to bez 
odkladu a bez námitek jen na základě obdržení první písemné výzvy Objednatele, bez 
podmínky na předložení dalších listin pro uplatnění práva ze záruční listiny k bankovní záruce 
(výše a dále jen „warranty bond“). 

12.4. Smluvní strany sjednávají, že warranty bond je Objednatel oprávněn čerpat vždy pouze do 
výše v daném konkrétním případě aktuálně vzniklých práv Objednatele, zejména nákladů či 
výdajů, újmy a smluvních pokut, slev příp. jiných sankcí. 

12.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit prodloužení platnosti warranty bondu či vystavení navazujícího 
warranty bondu a předat Objednateli dokumenty k těmto tak, aby platnost warranty bond 
neskončila dříve, než skončí záruční doba k Dílu v délce trvání 5 (pěti) let. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou Zhotovitelem v rámci jeho podnikatelské činnosti či v souvislosti s ní třetím 
osobám s limitem pojistného plnění nejméně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun 
českých), s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 
10 % (deset procent).  

13.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost uvedenou 
v čl. 13.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či 
pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení 
pojistného.  
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14. SMLUVNÍ POKUTY 

14.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla Akceptací Díla dle čl. 9.1 této Smlouvy. 

14.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za Projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením 
Projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 4.4 této Smlouvy. 

14.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za 
Dokumentaci bouracích prací za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením 
Dokumentace bouracích prací dle čl. 4.2 této Smlouvy. 

14.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % Ceny v případě, že 
provede Dílo v rozporu s čl. 2.8 této Smlouvy a stavební část Díla nesplní technické 
požadavky na stavbu dle čl. 8.1.4 této Smlouvy v konečném testu průvzdušnosti (čl. 8.3 
Smlouvy). 

14.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě, že provede Dílo v rozporu 
s čl. 2.8 a stavební část Díla nesplní kterýkoliv z technických požadavků na stavbu dle  
čl. 8.1.1 až 8.1.3 této Smlouvy dle energetického posudku (čl. 8.2 této Smlouvy), a to vždy: 

14.5.1. ve výši 2.000.000,- Kč v případě nesplnění technického požadavku na stavbu o méně 
než 10 %; 

14.5.2. ve výši 5.000.000,- Kč v případě nesplnění technického požadavku na stavbu o 10 % 
a méně než 20 %; 

14.5.3. ve výši 10.000.000,- Kč v případě nesplnění technického požadavku na stavbu o  
20 % a méně než 35 %; 

14.5.4. ve výši 12.000.000,- Kč v případě nesplnění technického požadavku na stavbu o  
35 % a méně než 50 %; 

14.5.5. ve výši 15.000.000,- Kč v případě nesplnění technického požadavku na stavbu o  
50 % a více; 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zhotovitele, tj. za každý jednotlivý 
nesplněný technický požadavek na stavbu. 

14.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý 
započatý den prodlení Zhotovitele, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele: 

14.6.1. se zahájením odstraňování vady mající povahu havárie dle čl. 11.6 této Smlouvy; 

14.6.2. s předáním Objednateli originálu záruční listiny k performance bondu dle čl. 12.1 této 
Smlouvy; 

14.6.3. s předáním Objednateli originálu záruční listiny k warranty bondu dle čl. 12.3 této 
Smlouvy nebo s předáním Objednateli dokumentů k prodloužení platnosti warranty 
bondu či vystavení navazujícího warranty bondu dle čl. 12.5 této Smlouvy. 

14.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za každý 
případ nesplnění povinnosti Zhotovitele přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, 
která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.14 této Smlouvy. 

14.8. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý 
případ nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit technologické postupy pro provedení prací 
na Díle, dílenskou (výrobní) dokumentaci nebo vzorky výrobků a materiálů dle čl. 6.4 této 
Smlouvy nebo provést pilotní montáž dle čl. 6.5 této Smlouvy. 



  19/25 
 

14.9. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za každý den 
prodlení s odstraněním každé záruční vady vyjma havárií a ve výši 0,1 % z Ceny za každý 
den prodlení s odstraněním každé záruční vady mající charakter havárie. 

14.10. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za každé 
jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

14.10.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.13 této Smlouvy;  

14.10.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.15 této Smlouvy; 

14.10.3. plnit část Díla prostřednictvím poddodavatelů v souladu s čl. 7 této Smlouvy. 

14.11. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny za každý den 
prodlení s jakoukoli z těchto povinností: 

14.11.1. zahájit odstraňování vady dle čl. 11.6 této Smlouvy; 

14.11.2. předložit Objednateli Harmonogram dle čl. 4.12 této Smlouvy; 

14.11.3. předložit doklady k pojištění Objednateli v souladu s čl. 13.2 této Smlouvy. 

14.12. Výše veškerých smluvních pokut je vždy stanovena z výše Ceny či její části bez DPH. 

14.13. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo Smluvní strany 
domáhat se v plné výši a rozsahu náhrady škody vzniklé porušením povinnosti druhé Smluvní 
strany, na kterou se vztahuje smluvní pokuta; ust. § 2050 ObčZ se dohodou Smluvních stran 
neuplatní. 

 

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a dále v těchto případech: 

15.1.1. prodlení Zhotovitele s provedením Projektové dokumentace pro provádění stavby dle 
článku 4.4 Smlouvy delším než 30 (třicet) dnů; 

15.1.2. prodlení Zhotovitele s předáním Objednateli originálu záruční listiny k performance 
bondu dle čl. 12.1 této Smlouvy delším než 15 (patnáct) dnů;  

15.1.3. prodlení Zhotovitele s provedením Díla Akceptací Díla dle čl. 9.1 této Smlouvy 
v termínu dle čl. 4.10 této Smlouvy delším než 30 (třicet) dnů; 

15.1.4. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky 
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel 
Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném 
uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

15.1.5. opakované porušení povinnosti Zhotovitele provádět Dílo sám a/nebo poddodavateli 
v souladu s čl. 7 této Smlouvy; 

15.1.6. prodlení Zhotovitele s placením svým poddodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti. 

15.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno 
insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud 
Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

15.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních 
povinností, za což se považuje následující: 
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15.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od 
Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn 
Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

15.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé 
Smluvní straně. 

15.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě 
smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před 
doručením oznámení o odstoupení, Licence a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své 
povaze trvat i po skončení Smlouvy. 

 

16. LICENCE 

16.1. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci nevýhradní, neodvolatelnou a neomezenou s územní 
platností Česká republika (dále a výše jen „Licence“) jakkoliv užít (i opakovaně) předanou 
Dokumentaci bouracích prací, Projektovou dokumentaci pro provádění stavby nebo Dílčí 
projektovou dokumentaci, a to za účelem provedení Díla, stavby a jejích změn. Smluvní strany 
se dohodly, že Licence vzniká vždy okamžikem předání dokumentace v jakémkoli stupni 
Objednateli. 

16.2. Licence poskytnutá Zhotovitelem Objednateli zahrnuje zejména (avšak nikoliv pouze) právo 
užít veškeré plány, výkresy, studie, designy, architektonické návrhy, projekty, zprávy, výpočty 
a jiné architektonické, projektové a technické dokumenty vyhotovené a předané Zhotovitelem 
Objednateli v rámci stupňů dokumentace v souvislosti s demolicí, výstavbou i užíváním, jakož 
i následnými změnami a úpravami stavby Díla. 

16.3. V rámci Licence uděluje Zhotovitel Objednateli rovněž právo provádět jakékoli změny všech  
stupňů dokumentace včetně jejich dokončení, zveřejnit jakýkoliv stupeň dokumentace a také 
právo jakýkoliv stupeň dokumentace spojit s jakýmkoli jiným dílem nebo zařadit do díla 
souborného. Zhotovitel není oprávněn požadovat od Objednatele jakoukoliv úhradu v 
souvislosti s provedením změn nebo užití dokumentace bez asistence nebo spolupráce 
Zhotovitele.  

16.4. Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění k užití dokumentace jakéhokoliv stupně (zcela 
nebo zčásti) třetím osobám formou podlicence. Objednatel ani jakákoliv třetí osoba, které byla 
udělena podlicence, nemá povinnost Licence nebo podlicence využít. Objednatel je oprávněn 
postoupit Licenci (zcela nebo zčásti) třetí osobě, k čemuž Zhotovitel dává výslovný souhlas. 
Licence se uděluje na celou dobu trvání autorskoprávní ochrany každého stupně 
dokumentace. 

16.5. Zhotovitel prohlašuje, že je či se k okamžiku předání každého stupně dokumentace 
Objednateli stane ve vztahu k příslušnému stupni dokumentace nositelem majetkových 
autorských práv, anebo oprávněn, na základě licencí poskytnutých jinými subjekty 
(spolupracujícími osobami) každého stupně dokumentace užít a dále poskytnout k užití 
Objednateli ve smyslu a v rozsahu dle této Smlouvy. 
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17. DORUČOVÁNÍ 

17.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy, 
datovou schránkou, nebo prostřednictvím oprávněných osob dle čl. 3 Smlouvy.  

17.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy nebo kontaktních údajů budou o 
této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  

17.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž 
adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, 
která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo 
později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen 
nebo adresát si zásilku nevyzvedl.  

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

18.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, zdánlivým nebo 
nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany 
se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a nevymahatelné ustanovení 
takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem 
co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.  

18.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle 
§ 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále 
vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny obsahu této 
Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy 
příslušné Smluvní strany. 

18.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po 
předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

18.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru 
Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících 
s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

18.6. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho 
financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně do konce roku 2030, nestanoví-li 
platný právní předpis či podmínky dotace lhůtu delší. 

18.7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele 
dotace, Ministerstvu financí ČR, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným 
orgánům veřejné správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací 
a kontrolu plnění a dokladů souvisejících s projektem. 

18.8. Zhotovitel je povinen k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím orgánem 
v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídícím orgánem 
a příjemcem dotace, s nimiž byl seznámen.  
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18.9. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon 
o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního
jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy že tuto Smlouvu zveřejní
v informačním systému registru smluv (dále jen „ISRS“).

18.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona 
o registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na dobu
neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se dle Zákona
o registru smluv neuveřejňují.

18.11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v ISRS. 

18.12. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, 
že ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1798–1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, 
§§ 2002 až 2004, § 2112, § 2591, §§ 2594 – 2595, § 2611, § 2614 a 2627 ObčZ se pro účely
této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky.

18.13. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

18.13.1. Příloha č. 1 – Projektová dokumentace pro společné povolení 

18.13.2. Příloha č. 2 – Kniha specifikací materiálů a výrobků 

18.13.3. Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

18.14. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě, není-li Smluvními stranami dohodnuto, že bude 
uzavřena v listinné podobě. V případě listinné podoby je Smlouva vyhotovena ve dvou 
stejnopisech s platností originálu, přičemž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

Objednatel 

V Litoměřicích dne ___.___._______ 

Zhotovitel 

............................................. 
Město Litoměřice      

 Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta 

.............................................. 
Společnost PAVE Litoměřice 

Zastoupena vedoucím společníkem Trigema 
Building a.s. 

Petr Bělina, předseda představenstva 

.............................................. 
Společnost PAVE – Litoměřice 

Zastoupena vedoucím společníkem Trigema 
Building a.s. 

Petr Katrlík, člen představenstva 

POZN. Účastník doplní identifikaci účastníka (v případě společné nabídky doplní identifikaci všech 
dodavatelů, kteří podali společnou nabídku) a jednající osoby, případně další takto zvýrazněné údaje. 

Petr 
Katrlík

Digitáln�Ô podepsal 
Petr Katrlík 
Datum: 2019.10.21 
16:09:56 +02’00’

Petr 
B�Ôlina

Digitáln�Ô podepsal 
Petr B�Ôlina 
Datum: 2019.10.22 
07:39:16 +02’00’

Mgr. Ladislav 
Chlupá�ˇ

Digitáln�Ô podepsal 
Mgr. Ladislav Chlupá�ˇ
Datum: 2019.10.29 
12:36:29 +01’00’


