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750/5334/19/1 
 
 

DODATEK Č. 1  

ke Smlouvě o dílo ze dne 18.07.2019 na zhotovení stavby 
„Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého areálu, Třeboň“  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Číslo smlouvy objednatele:  750/5334/19 
 

Číslo zakázky zhotovitele: 027 
 
 

1. Smluvní strany 
 

 Objednatel:  Město Třeboň  
 

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň 

Zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města 

IČ: 00247618 

DIČ: CZ00247618  

Bankovní spojení:        XXXXXXXXX 

 Č. účtu:   XXXXXXXXX 

Telefonní spojení: XXXXXXXXX 
   

 
 

 Zhotovitel:  Stavební firma HUKO s.r.o. 
  

se sídlem: Náměstí 14. října 130/2, 150 00 Praha 5 

zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116084 

Zastoupený:  Vlastimilem Kokešem, jednatelem společnosti 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: XXXXXXXXX   

IČ:  25174533   

DIČ: CZ25174533 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXX 

Č. účtu:  XXXXXXXXX 

Telefonní spojení: XXXXXXXXX 

E-mail: XXXXXXXXX 

 
  uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 18.07.2019 mezi výše uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „dodatek“). 
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I. 
1) Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 18.07.2019 Smlouvu o dílo, jejímž 

předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele sjednané stavební práce a dodávky 
materiálů a služeb pro sjednanou stavbu „Obnova parku Lipovka v horní části náměstí u zámeckého 
areálu, Třeboň“ ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění 
a smluvených parametrech díla a sjednaných termínech (dále jen „smlouva o dílo“). 
 

2) Rada města svým usnesením č. 698/2019-24 ze dne 22.10.2019 schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 750/5334/19 ze dne 18.07.2019 na zhotovení stavby „Obnova parku Lipovka 
v horní části náměstí u zámeckého areálu, Třeboň“, se společností Stavební firma HUKO s.r.o., 
IČ 25174533, Náměstí 14. října 130/2, Praha 5, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla 
do 01.12.2019 a provedení prací nutných k dokončení díla v ceně 60.740,24 Kč bez DPH (73.495,69 
Kč včetně DPH) podle specifikace ve schváleném Změnovém listu č. 1. 
 

II. 
1) Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně konečného termínu dokončení díla 

specifikovaného v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo tak, že tento termín dokončení díla se prodlužuje 
nejpozději do 01.12.2019, z důvodů skutečností, které se vyskytly během provádění stavebních prací: 
- byl změněn způsob zadláždění zpevněných ploch, které budou z důvodu vsaku dešťových vod 
provedeny ze štípaných žulových kostek, vzhledem k minimalizaci spár pokládaných do obloučků. 
Z řezaných žulových kostek zůstane dle projektu vydlážděná, chodci nejvíce využívaná, hlavní trasa 
v šířce 1,2 m v linii mezi průchodem ze zámeckého parku a vstupem na náměstí. 
- byla změněna navržená výsadba záhonů, které budou dle doporučení památkářky - specialistky na 
historické zahrady, parky a krajinu z Národního památkového ústavu stylizované do jednodušších 
geometrických tvarů, zároveň dojde ke snížení počtu navržených kultivarů. 
- budou provedeny dynamické zkoušky ke zjištění únosnosti vrstev komunikace. 
 

2) Tímto dodatkem se dále smluvní strany dohodly na změně ceny díla specifikované v čl. VI. odst. 1 
smlouvy o dílo, a to dle specifikace uvedené ve Změnovém listě č. 1 (příloha), takto:  
 
Cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 18.07.2019, včetně DPH 1.520.895,71 Kč 
(1.256.938,60 Kč bez DPH)  
Méněpráce a vícepráce vč. DPH (Změnový list č. 1, viz přílohu), vč. DPH   + 73.495,69 Kč 
(60.740,24 Kč bez DPH)  
Cena díla celkem vč. DPH (zohlednění změn dle tohoto dodatku), vč. DPH 1.594.391,40 Kč 
(1.317.678,84 Kč bez DPH)  

 
III. 

1) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.  
2) Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 

2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.  
3) Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat 

za smluvní strany.  
4) Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí se zveřejněním úplného znění smlouvy o dílo, ve 

znění pozdějších dodatků, v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Je-li 
zveřejnění tímto zákonem vyžadováno, zajistí ho Objednatel. 
 

Přílohy, jakožto nedílné součásti tohoto dodatku: 
- Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem 
 
 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
 

V Třeboni dne 31.10.2019  V Třeboni dne 30.10.2019 

 

 
 

……………………………………………………… …………………………………………………………….. 

                 PaedDr. Jan Váňa 
                         starosta  

Vlastimil Kokeš  
jednatel společnosti 

 


