
Pi'fspévkové o anizace
Havana-13w» mp.

Dodatek E. 1 ke Smlouvé o dilo ze dne 3.6.2019
evidenéni Eislo: 5846004004

I.
Smluvni strany

1. Muzeum Beskyd Frfidek-Mistek, pfispévkové organizaoe
se sfdlem: Hluboka' 66, 738 01 Fri/dek-Ml'stek
zgstoupena: Mgr. Stanislavem Hrabovsky'ym, Feditelem
IC: 00095630
bankovnl’ spojenl': Komerénl’ banka, a. 5.
fish fiétu:
Zapsanv: Vloika Pr 906 vedené u Krajského soudu v Ostravé
jednat ve vécech realizace stavby:

(déle jen .,objednatel“)

2. Dalibor Friika
se sidlem:
zgstoupena: Daliborem Frfikou
IC:V15406407
DIC: C25608200125
bankovni spojenl': Komert‘fm' banka, a. s.
Efslo L'Iétu:
Osoba oprévnéné jednat ve vécech technickf/ch a realizace stavby:

(da'le jen ,zhotovitel“)

II.
Zékladni ustanoveni

1. Smluvm’ strany uzavFely dne 3. 6. 2019 smlouvu o dI’lo na stavbu ,,Stabilizace
severovy’rchodm’ zdi paléce hradu Hukvaldy“ (déle jen ,,stavba“).

2. V prflbéhu realizace stavby vznikla potFeba vicepraci. Vicepréce jsou nezbytné nutné
k I‘édnému dokonEenI' da.

3. Vl'cepréce souvisn' s vétél’m rozsahem praci p‘r'i stabilizaci zdi paléce, zejména ve Wméné
signalizaénl'ho osvétlenl’ a opravou jinak nepfi'stupnfrch konstrukcn', odvodnénl'm
schodiét’ového prostoru. Vl’cepréce zv9§i cenu dI’Ia a jejich pFesné specifikace a rozsah je
pi‘l’lohou tohoto dodatku.

III.

Platebni podminky a doba plnéni

1. S ohledem na v9§e uvedené se cena za dI'lo dle élénku V. smlouvy o dl'lo ménl' takto:
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Pflspévkové organizace
Mom-um mi-

Pfivodné sjednané cena
Cena bez DPH 4.095.131,--Ki':

DPH 21 % 859.978,-- KE
Cena vEetné DPH 4.955.109,-- K6

Cena vicepracf:
Cena bez DPH 226.562,--KE
DPH 21 % 47.578,--KE

Cena vEetné DPH 274.140,--Ké

Vy’Isledné cena za dI'lo tedy éim’:
Cena bez DPH 4.321.693,-- KE
DPH 21 % 907.556,-- K5

Cena véetné DPH 5.229.249,-- K6

2. Doba plném’ dI’la dle Smiouvy o dO se neméni.

IV.
Zévéreéné ujednéni

1. Tento dodatek nabWé platnosti dnem a fiéinnosti dnem, kdy vyjédi‘enl' souhlasu
s obsahem névrhu smlouvy dojde druhé smluvnl' strané, nestanovf—li za’kon
(“2. 340/2015 5b., 0 zvlé§tnich podml'nkéch fiéinnosti nékten’lch smluv, uve‘r'ejfiova’nl' téchto
smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znénl' pozdéj§fch pFedpisfi (déle jen
,,zékon o registru smluv“), jinak. Vtakovém p‘r’n’padé nabWa' dodatek 05innosti dnem
jejl'ho uveFejnénI' v registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve tFech stejnopisech s platnostl' originélu, pFiEemi
objednatel obdril' dvé a zhotovitel jedno vyhotovenl'.

3. V ostatnl’ch ustanovenl'ch zflstévé smlouva nezménéna.
4. Nedl'lnou souéa'stl' smlouvy je:

PFiIoha if. 1: Poloikovy’r rozpoéet (dodatek)

Ve Fry'Idku-Ml'stku dne 31. 10.2019 Ve Frdu-Ml'stku 31.10.2019

+H-Ili

2a objednatele 2a zhotwitele
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