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Dodatek 6. 1 ke SMLOUVE 0 01m

,,Libu§in - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova — obnova vodovodu“
uzavfené dle § 2586 a nésl. zék. 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-441/19-D1
Cislo zakézky: 21100119
Cislo smlouvy u zhotovitele: 22/2019

1. SMLUVNI STRANY

1‘1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno

Zapsén v obchodnim rejstriku u Méstského soudu v Praze, oddil B,
vloika 2380

100: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, reditelem spoleénosti

Zmocnénec pro smluvni jednéni: Ing. Josef Zivnflstek, feditel spoleonosti

Zmocnénec pro technické jedna’m’:

Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: SNAJDR stavby Mélnik, s.r.o.
se sidlem Paneéova 3521, 276 01 Mélnl’k
Registraoe: Zapsén v obchodnim rejstfi'ku u Méstského soudu v Praze, oddil C,

vloika 97015
ICO: 27110648
010: C227110648
Zastoupeny: Zbyhkem Snajdrem, jednatelem spoleénosti

Bankovni spojenl':
Cislo Uétu:

Zmocnénec pro smluvm’ jednéni: Zbynék Snajdr, jednatel spoleonosti

Zmocnénec pro technioké jedném’: Zbynék Snajdr, jednatel spoleonosti

Dale jen zhotovitel na strané druhé.
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2. PREDMET DODATKU
2.1 Vzhledem k pozdéjéimu zahéjeni stavby, ovlivnéném pozdnim vyjédfenim sprévce dotéené sité, se

smluvnl' strany dohodly na prodlouienl’ terminu realizace stavby.

2.2 Ve smlouvé o dl’lo se timto dodatkem nahrazuje pflvodm’ znéni v kapitole 3. CAS A MiSTO
PLNENi, odst. 3.1. takto:

3.1 Terminy zahéjeni a dokonéeni stavby:
- Zahéjeni stavby:
— Dokonéem’ stavby:

zAvEREéNA USTANOVENi

25. 9. 2019
31.12.2019

3.1 Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo é. R-441/19 (Libuéin - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova —
obnova vodovodu), uzavfené dne 13. 8. 2019 se neméni.

3.2 Tento dodatek ('3. 1 smlouvy o dilo é. R-441/19 (Libuéin - ul. Palackého, J. Hory, Smetanova —
obnova vodovodu), uzavfené dne 13. 8_ 2019, vstupuje vplatnost i Uéinnost dnem podpisu
oprévnénymi zéstupci obou smluvnich stran. V pFI’padé povinnosti uveFejnénI' je L’Jéinnost
podml'néna uveFejnénI’m v registru smluv.

3.3 Dodatek ("3. 1 je nedilnou souéésti smlouvy 0 (inc 6. R-441/19 (Libuéin - ul. Palackého, J. Hory,
Smetanova — obnova vodovodu), uzavr‘ené dne 13. 8. 2019.

3.4 Dodatek 6. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platnosti originalu, z nichi objednatel obdrzl' dva.

V Kladné dne 5 1' 1D. 2019

OBJEDNATEL

.

VMéIm’kudne ”’

ZHOTOVITEL
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