Dodatek &. 1/2019

ke Smlouvé o poskytovani stuzeb &. 03PT-003840 ze dne 20.6.2019

W rw

»D1 Roz§iFeni odpoéivky Jamensky potok — DUSP véetné IC ke spoleénému povoleni

Reditelstvi silnic a ddlnic CR
se sidlem

1CO:

DIC:

pravni forma:

bankovni spojeni:

zastoupeno:

osoba opravnéna k podpisu smlouvy:

kontaktni osoba:

e-mail:

tel:

(dale jen ,,Objednatel”)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sidlem

1CO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstiiku:
prévni forma:

bankovni spojeni:
zastoupen:

kontakini osoba ve vécech smiuvnich:

e-mail:
tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

e-mail:
tel:
(dédle jen ,,Poskytovatel“)

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390

CZ65993390

piispévkova organizace

generalni feditel
feditel Zavodu Brno
investi¢ni referent

Sochorova 3178/23, 616 00 Brno

27738809

CZ27738809

Krajsky soud v Brné&, oddil C, vloZka 55650
spole€nost s ruenim omezenym

jednatel spoleénosti

(Objednatel a Poskytovatel déle také spoledné jako ,,Smluvni strany*)

Smluvni strany uzav¥ely niZe uvedeného dne, mésice a roku tento

dodatek ke Smlouvé o poskytovini sluZzeb & Objednatele 03PT-003840, & Poskytovatele
L-19-060-000/SoD-01, ze dne 20.6.2019 (dale jen ,,dodatek)

Dodatek méni ustanoveni Smlouvy takto:




hradit PGSRytovateli za tadné poskytnuti sluzeb dle této
§i: 1.710.000 K&.

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za fadné poskytnuti sluzeb dle této
Smlouvy odménu ve vySsi: 1.816.250 K¢.

2) PRILOHA C.1 - ocenény soupis praci

Doplnéna o polozku 4

Technologie odpotivky - umisténi kamer, &idel, zhadek,
kabelaZe a pfisluSenstvi na samotné odpotivee

Zatizeni pro provozni informace (ZPI) a jeho napojeni
kabelem do systému SOS na délnici (2,5-5,0km pred
odpocivkou)

CELKOVA CENA:
- pavodni cena:

- nova cena:

Zdtvodnéni:

Diivodem rozSifeni rozsahu pinéni €innosti definované v piiloze ¢. 1 Smlouvy a snim
souvisejici zvydeni ceny plnéni je poZadavek Objednatele (odd&leni 12300 GR RSD CR) na
zapracovani stavebniho objektu ,,SO 483 — Inteligentni parkovéani nakladnich vozidel URSA
CZ* (déle jen SO 483) do textové a grafické ¢asti DUSP a zajistni jeho povoleni. SO 483
nebyl souéasti zaddvaci dokumentace nebot’ pozadavek vyvstal aZ po uzavieni smlouvy.
Zapracovani stavebniho objektu SO 483 nebude mit vliv na terminy plnéni.

Dodatek &. 1/2019 se stava nedilnou souéasti Smlouvy o poskytovani sluZeb ¢. 03PT-003840
ze dne 20.6.2019.

Ostatni smluvni ujednéni uvedena ve vyse specifikované Smiouvé zistavaji nezménéna.
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Tento dodatek bude zvefejnén v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Smluvni strany se dohodly, Ze zveiejnéni zajisti Objednatel.

Tento dodatek ke Smlouvé nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran a G¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv.

Tento dodatek je sepsan ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichZ kazd4 strana obdrZzi dva stejnopisy.

V Brné dne 74 -10- 2019 V Brné dne 30 -10- 2019
Za Objednatele: Za Poskytovatele:
feditel Zavodu Brno jednatel spole€nosti
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