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     č. smlouvy ze strany zhotovitele:  

č. smlouvy ze strany objednatele: JS/0166/2019/OKS/1 
 
 

DODATEK č.1 
Ke Smlouvě o dílo ze dne 06. 06. 2019  

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Dodatek č.1“) mezi: 

 
I.  

Smluvní strany 
 

O b j e d n a t e l :  Město Valašské Meziříčí 
se sídlem: Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 
zastoupený: , starostou  
IČO: 00 304 387  
DIČ: CZ 00 304 387 
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických:   
 Telefon:  
 e-mail:   
  
 Telefon:  
 e-mail  
 
dále jen „objednatel“ 
 
Z h o t o v i t e l : Ing. arch. Petr Klier 
se sídlem:  
IČO: 733 40 685 
DIČ:  
tel.:   
e-mail:   
bank.spojení:   
č.účtu:  
zapsaný: u úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad 

Valašské Meziříčí 
 
dále jen „zhotovitel“  

II. 
Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 06. 06. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem 
bylo vypracování díla - jednostupňové projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce sportovně - 
kulturního areálu TJ Juřinka“. 
Na základě jednání s předsedou osadního výboru Juřinka budou v projektu provedeny změny oproti 
odsouhlasené architektonické studií „Rekonstrukce sportovně – kulturního areálu TJ Juřinka“ z 07/2018, 
vypracované Ing. Arch. Petrem Klierem. 
Dojde k rozšíření předmětu díla o venkovní přístřešek. 
Po dobu jednání objednatele s představiteli osadního výboru Juřinka a vedením města byly přerušeny 
práce na projektové dokumentaci. 
 
 
 



                                                                                                                  

 2

 

III. 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. Předmět smlouvy, odstavec 2 Smlouvy o dílo 
se rozšiřuje o následující odrážky: 

e) Venkovní přístřešek. 

 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku III. Cena díla, odstavec 1 této smlouvy se  ruší a 
nahrazuje novým zněním:  
 
Cena za část díla dle článku  II. Předmět smlouvy, odstavec 2),  mimo odrážku i) za inženýrskou 
činnost činí: 
Cena bez DPH:     915.000,-Kč 

DPH 21%:      192.150,-Kč 

Cena celkem s DPH:   1.107.150,-Kč 

 
Z toho cena za část díla dle článku  II. Předmět smlouvy, odstavec 2), odrážka i) za inženýrskou 
činnost činí 
Cena bez DPH:     30.000,-Kč 

DPH 21%:      6.300,-Kč 

Cena celkem s DPH:   36.300,-Kč 

 

3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku IV. Platební podmínky,  odstavec 1 této smlouvy 
se  ruší a nahrazuje novým zněním:  

Cena díla bude hrazena na základě daňových dokladů – faktur vystavených zhotovitelem: 
první faktura bude vystavena po odevzdání díla - mimo část dle článku II., odstavec 2., 
odrážka i) a bude vystavena na částku 915.000,- Kč bez DPH. Druhá faktura bude vystavena  
po odevzdání části díla dle článku II., odstavec 2., odrážka i) a bude vystavena na částku 
30.000,- Kč bez DPH. Součástí faktur budou dílčí předávací protokoly.  

 

4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku V. Doba a místo plnění,   odstavec 1 této 
smlouvy se  ruší a nahrazuje novým zněním. 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Část díla dle článku  II. Předmět smlouvy, odstavec 2),  mimo odrážku i) za inženýrskou činnost:  

Zahájení díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy  

Předání části díla: do 13.12.2019 

 

Část díla dle článku  II. Předmět smlouvy, odstavec 2),  odrážka i) za inženýrskou činnost:  

Zahájení díla: 13.12.2019  

Předání díla: do 28.2.2020 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti v původním 

znění.  

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti  dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.  

3. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Valašské Meziříčí dne 

8.10.2019, pod bodem R 23/22.  
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4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku č.1 a všech údajů 

uvedených v tomto dodatku č.1 a jeho případných přílohách na webových stránkách Města Valašské 

Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších 

systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku 

č.1 nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou. 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a 

svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.  

 

Ve Valašském Meziříčí dne  29.10.2019            
         
 
 
 
 
 
 
……………………………………………..                              …………………………………………. 
       Město Valašské Meziříčí                                         Ing.arch. Petr Klier 
        Bc. Robert Stržínek                 

   - objednatel-                                 -zhotovitel-                          


