
Ev. číslo Objednatele: [SO2019-065-01]             
Ev. číslo Zhotovitele: [19SMP251]   
 
 
Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů 
se sídlem: Praha 1, Dlážděná 6, PSČ: 110 00 
IČ: 66000769  
DIČ: CZ666000769 
zastoupena: JUDr. Janem Prachařem, ředitelem 
bankovní spojení: Česká národní banka, Na příkopě 28, Praha 1, PSČ: 115 03 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
zmocněnec pro smluvní jednání: xxxxxxxxxxxx 
zmocněnec pro technická jednání: xxxxxxxxxxxx 
 
(dále pouze „Objednatel“) 
 
a 
 
ÚJV Řež, a.s. 
se sídlem: Husinec, řež, Hlavní 130, PSČ: 250 68 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 
IČ: 46356088 
DIČ: CZ46356088 
zastoupený:  Ing. Radkem Trtílkem, ředitelem divize Radioaktivní odpady a vyřazování 

Ing. Josefem Podlahou, vedoucím oddělení Řízení projektů 
 
zmocněnec pro smluvní jednání: xxxxxxxxxxxxx 
zmocněnec pro technická jednání: xxxxxxxxxxxxx. 
     xxxxxxxxxxxxx 

      
(dále pouze „Zhotovitel“, společně s Objednatelem pouze „Smluvní strany“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 
 
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ SMLOUVÉ O DÍLO ZE DNE 25.6.2019 
 
 

(dále pouze „Dodatek“) 
 

 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.6.2019 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Význam bezpečnostních aspektů pro projektové řešení HÚ“ (dále 
pouze „Smlouva“). 
 
1.2 Plnění Smlouvy ze strany Zhotovitele vyžaduje upřesnění vstupů a podkladů 
Objednatelem, přičemž tyto vstupy a výstupy mají přímou souvislost se souběžně probíhající 
revizí hodnocení lokalit pro umístění hlubinného úložiště z hlediska doporučení jejich počtu 
v rámci jiných projektů Objednatele. Z důvodu nutnosti časové koordinace těchto vstupů a 
podkladů s rozpracovaným dílem dle Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek. 



II. 
Předmět Dodatku 

 
2.1 Článek 3, odst. 3.1 nově zní: 
 
„3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2019.“ 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1 Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních z nichž každá ze Smluvních 

stran obdrží jedno (1) vyhotovení. 
 
3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti 

okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění. 

 
3.3 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo 

nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení 
Dodatku nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo 
okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od 
ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, 
neúčinnosti, či nevykonatelnosti tohoto Dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného 
odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost, či nevykonatelnost byla co 
nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto 
Dodatku, respektive konkrétní části Dodatku.  

 
3.4 Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné 

změny či doplňky Smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou 
formou a po jejich podpisu Smluvními stranami se stávají nedílnou součástí Smlouvy. 
Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, 
prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že 
Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě Smluvní strany měly 
možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
všech zde sjednaných podmínek připojují obě smluvní strany své podpisy. 

  
 

V Praze dne: 9. 10. 2019    V Řeži dne: 17.10.2019 
 
 
 
 
____________________    _____________________ 
 
JUDr. Jiří Prachař     Ing. Radek Trtílek 
ředitel       ředitel divize Radioaktivní odpady 
        a vyřazování 
 
 
 
        _____________________ 
        

Ing. Josef Podlaha 
        vedoucí oddělení Řízení projektů 


