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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. 56/2019, ze dne 16. května 2019 

uzavřenou podle § 2586 a následně ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku, na kompletní dodávku stavby: 

Výměna oken 2019 

(dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

 
Objednatel:     Město Nové Město nad Metují 
se sídlem    náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují  
zastoupené:     starostou Petrem Hablem 
IČO:     00272876 
DIČ:     CZ00272876 
Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     19-927551/0100 

   

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Proplast K s.r.o. 

se sídlem  Polní 468, 549 01 Nové Město nad Metují 

zastoupená:                                      jednatelem  

IČO:  25950231 

DIČ:                                                   CZ25950231 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu:  35-6634630247/0100 

 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 

 

 

 
 
I.  

PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III, odst. 3.1 
Smlouvy o dílo upravuje o více práce vzniklé v průběhu stavby a zvyšuje se o celkovou 
částku 16.150 Kč bez DPH.  
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Článek III, odst. 3.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto: 

Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v článku I této smlouvy byla stanovena 
dohodou v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 15. 03. 2019 a upravena o 
více práce domluvené a odsouhlasené usnesením č. RM 25 - 1440/19, ze dne 21. 10. 
2019.  

  

 

Cena dodatku č. 1 

Dodatek č. 1 bez DPH                16.150 Kč 

DPH         21% 

 

Celková cena díla 

Celková cena díla bez DPH            597.467,46 Kč 

Dodatek č. 1 bez DPH         16.150,- Kč 

Celková cena díla bez DPH      613.617,46 Kč 

DPH                  21% 

 

 

II. 

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo nemění. 

 

 

III. 

 

3.1 Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a 

že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

 

3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu 

a každá smluvní strana obdrží po jednom podepsaném stejnopise. 

 

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 

účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. 

 

3.4  Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

1 – Soupis více prací 

 

3.5  Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 

25 – 1440/19 ze dne 21. 10. 2019 
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V Novém Městě nad Metují, dne: 29.10.2019 

 

 

  

 

 

 

 

............…………………………….            ……….…………………………. 

                 Petr Hable v. r.             

                  starosta                                         jednatel  

   město Nové Město nad Metují                     Proplast K s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: 

1 – Soupis více prací 


