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popis č.ZL kategorie
VÍCEPRÁCE cena v Kč 

bez DPH

MÉNĚPRÁCE cena v Kč 

bez DPH

CELKEM cena v Kč bez 

DPH
INV NIV INV NIV

Bourání ŽB bloků a následné opravy podlah ZL011 24 641,35 24 641,35

Likvidace VZT v 1.PP ZL012 22 880,93 22 880,93

Nové napojení umyvadla ZL013 4 567,04 4 567,04

Zabetonování prostupu v podlaze před vchodem u rozvaděčů ZL014 31 180,94 31 180,94

Renovace nátěru metrového hydraulického žlabu ZL015 169 888,68 169 888,68

Renovace nátěru plechové stěny v hale 1.NP ZL016 49 039,83 49 039,83

Zrušení demontáže a montáže světlíku ZL017 50 000,00 -264 913,45 -214 913,45

Drobné zednické výpomoci v Hale 1.NP ZL018 4 392,92 4 392,92

Ocelové krytí zasklení metrového žlabu ZL019 20 396,94 20 396,94

Výměna staré klapky u čerpadel ZL020 128 255,00 128 255,00
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CELKEM DLE TYPU (bez DPH) 505 243,63 -264 913,45 240 330,18 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM DLE TYPU (vč.DPH) 0,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM ZA VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE (bez DPH)

CELKEM ZA VÍCEPRÁCE/MÉNĚPRÁCE (vč.DPH)

CENA DLE SoD (bez DPH)

CENA DLE DODATEK Č. 1 (bez DPH)

NOVÁ CENA DÍLA (bez DPH)

NOVÁ CENA DÍLA (21% DPH)

NOVÁ CENA DÍLA (vč. DPH)

Cenový rozdíl oproti SoD

ČVUT – FSV Modernizace vodohospodářské halové laboratoře / Změnové listy - rekapitulace

290 799,52 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

SD VZ

NIV

0,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč

17 437 302,03 Kč

17 677 632,21 Kč

16 993 344,00 Kč

240 330,18 Kč

4,03%

0,00 Kč 0,00 Kč

3 712 302,76 Kč

INV

21 389 934,97 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč


