
DODATEK Č. 2 SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO)

Číslo smlouvy objednatele: 12PT-001926 
Číslo smlouvy zhotovitele: 190042

1/23 Třebíč, obchvat - DŮR, IČ 

uzavřené na základě
Rámcové dohody na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo

dohody: 01UK-003366
mezi

objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

a

zhotovitelem „Morava -  RD zakázky většího rozsahu44
s vedoucím společníkem společnosti SHB, akciová společnost (v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě) 
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupená:

bankovní spojení:
IČO: 25324365
DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

se společníkem společnosti Stráský, Hustý a partneři s.r.o. 
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem 
SHB, akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu44



se společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem 
SHB, akciová společnost

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu44

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o. 
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Bmo-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem 
SHB, akciová společnost

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu44

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o. 
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Bmo-Staré Bmo
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem 
SHB. akciová soolečnost

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmě, oddíl C, vložka 33954 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu44

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o. 
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) vedoucím společníkem 
SHB. akciová soolečnost

i v a t : 0 4 -0 1 0 Ď Ď 0 ,  u r v . :  V .Z .0 4 0 Í 0 Ď Ď 0

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
člen společnosti „Morava -  RD zakázky většího rozsahu44 
(dále jen „Zhotovitel”)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí 
Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě (Smlouvě o dílo), 
kterým dochází ke změně čl. II. Cena za dílo, odst. 3. a ke změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy 
(Smlouvy o dílo).

Článek I.

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran z dochází ke změně termínu plnění pro koncept DUR.
Zdůvodnění: Zhotovitel neprodleně zahájil práce na DÚR po nabytí účinnosti předmětné Prováděcí smlouvy dne 
21. 3.2019. V navazujícím období dojednám konaného 17. 10.2019 zhotovitel z podnětu objednatele, ale i dalších 
budoucích účastníků výstavby, provedl sérii studijních vyhodnocovacích a srovnávacích projektových prací, které 
měly za cíl umístit do komplikovaného území ovlivňovaného řadou zájmů a místních podmínek složitou liniovou 
stavbu, která s ohledem na budoucí využití pro nadměrnou přepravu pro účely plánované přestavby JE Dukovany, 
je atypická a vyžaduje originální řešení. Tyto vyhodnocovací a studijní práce doplnily dřívější studie a expertní 
dokumentace, které však na rozdíl od plnění dle předmětné Prováděcí smlouvy byly připravovány předběžně na 
základě veřejně dostupných mapových zdrojů a nikoliv na podkladě podrobného geodetického zaměření.

Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy (Smlouvy o dílo) takto:



Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. -  původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

koncept DÚR do 8 měsíců od účinnosti smlouvy

Koncept čistopisu DÚR do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele 
ke konceptu DÚR

Podání úplné žádosti o vydání ÚR 
(vč. kompletní dokladové části, pokud 
nebude objednatelem stanoveno jinak)

do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR

čistopis DÚR do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR

Vydání pravomocného územního 
rozhodnutí do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1. -  nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Koncept DÚR do 30. 4. 2020

Koncept čistopisu DÚR do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele 
ke konceptu DÚR

Podání úplné žádosti o vydání ÚR 
(vč. kompletní dokladové části, pokud 
nebude objednatelem stanoveno jinak)

do 12 měsíců od předání konceptu čistopisu DÚR

Čistopis DÚR do 1 týdne po podání úplné žádosti o vydání ÚR

Vydání pravomocného územního 
rozhodnutí do 9 měsíců od podání žádosti o vydání ÚR

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Kraj Vysočina

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy (Smlouvy o dílo) nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní 
strany obdrží její elektronický originál.

3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do

a) tohoto dodatku a všech jeho j ednotlivých příloh, nej sou-li součástí j ediného elektronického dokumentu (tj. 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek) nebo

b) tohoto dodatku a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí 
algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dodatku, a to prostřednictvím 
algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dodatku jsou 
vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dodatku zaručují jeho integritu (nedošlo 
k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dodatku elektronicky podepíše 
jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu 
archivu s přílohami dodatku)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě (Smlouvě 
o dílo) (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který



také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dodatku, není-li v konkrétním 
případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registra smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 01.11.2019 13:20:16 +01:00


