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VZ – „Přístavba multifunkční učebny“  

 
 

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č.5101/2019 
 

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi: 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

(1) 

 
Zhotovitel: SILBA – Elstav s.r.o. 

Registrován v OR u: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900 
Sídlo:   Plzeňská 155, 326 00 Letkov 

 Statutární zástupce: Ing. Jan Jirka, jednatel společnosti 
IČ:   643358844 
DIČ:   CZ64358844 

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech: 

a) smluvních:  Ing. Jan Jirka, jednatel 

b) technických : Michal Schmid, stavbyvedoucí 

Telefon:  377 459 000 
Fax:  377 459 001  
E-mail:  jjirka@silba.cz  
Bankovní spojení:    2463450277/0100  

 
(2) 

 

Objednatel:  Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 

347 

Sídlo: Národních mučedníků 347, 339 01 Klatovy 

 Statutární zástupce: Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel 
  IČ:   61750972 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: 

Jméno a příjmení: Mgr. Václav Vogeltanz, ředitel 

Telefon:  +420 376 310 847 

E-mail:    vvogeltanz@gym-kt.cz  

 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

Jméno a příjmení: Ing. Drahoslav Koura 

Telefon:  +420 602 148 616  

E-mail:    d.koura@seznam.cz 
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II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 
 

(1) 

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo č.5101/2019 stavby: „Přístavba multifunkční učebny“ jsou 
vícepráce specifikované v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. 

 
 

III. CENA DÍLA 

(1) 

Celková cena díla se navyšuje o cenu dohodnutou tímto dodatkem smlouvy, tedy o následující částku: 

 

 
- Cena dle původní SOD bez DPH      7.168.127,44Kč 
- Dodatek č.1                                                                                    759.072,14 Kč 
- Cena celkem bez DPH                                                                7 927 199,58 Kč    

 
- DPH 21%         1.664.711,92 Kč 
- Cena celkem vč. DPH        9.591.911,50 Kč 

 

Tato cena je stanovena na základě přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku 

smlouvy. 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) 

V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění. 

 

(3) 

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. 

(10) 

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku smlouvy včetně příloh a s celým 

obsahem dodatku smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sjednán v tísni ani za 

jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

V. SEZNAM PŘÍLOH 

(1) 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 

a) oceněný soupis prací - vícepráce 
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V Klatovech dne ……………………………. V Klatovech dne ……………………………. 
 

 

 

za objednatele: za zhotovitele: 

Mgr. Václav Vogeltanz Ing. Jan Jirka 

ředitel jednatel společnosti 

Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy,   SILBA – Elstav s.r.o. 

Národních mučedníků 347 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      
 
 

 


