[bookmark: _Toc380671098]Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 
která byla uzavřena dne 19. 9. 2019 v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Toc383117509]
[bookmark: _Ref397421905]SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Thermal Pasohlávky a.s.
IČO: 				27714608
se sídlem: 			Pasohlávky 1, 691 22 Pasohlávky
zastoupený: 		Ing. Jiřím Blanářem, na základě usnesení představenstva společnosti
[bookmark: _GoBack]telefon:				
e-mail: 				office@thermalpasohlavky.cz
ID datové schránky:		kergnjx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Ing. arch. LIŠKUTÍNOVÁ HANA
IČO: 				03287254
se sídlem:			Národní 5, Havířov, 73601
		
bankovní spojení (číslo účtu):	
telefon:				
e-mail:				hanaliskutinova@gmail.com
ID datové schránky:		tb647nh

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

[bookmark: _Toc380671100]
Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo takto:


1. [bookmark: _Toc383117511]PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se na základě provedeného jednání domluvily na prodloužení termínu k odevzdání díla do 30.11. 2019, z důvodů nutnosti koordinace projektu s Odborem územního plánování a stavebním úřadem v Pohořelicích.

Dalšími důvody je nutnost prověřit navržený objekt s ohledem na požární bezpečnost a statické posouzení.
Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 





Objednatel:	

V Brně dne 



_____________________________________
Thermal Pasohlávky 
Ing. Jiří Blanář				
projektový manažer
Zhotovitel:

V Brně dne 



_____________________________________
Ing. arch. LIŠKUTÍNOVÁ HANA





