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Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Polanka nad Odrou 
 

Změny oproti rozpočtu 

 
SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína 
Dle rozpočtu: 
 

4 K 5907025497 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e" 

m     

10 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar sériový tv. S49 

svar     

11 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK 
prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 

svar     

 
SO 01 – Výměna kolejnic v úseku Český Těšín – Albrechtice u Českého Těšína 
Skutečnost dle stavby: 
 
Vícepráce: 
 

10 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar sériový tv. S49 

svar     

Celkem: 84 000,00,-Kč 

Méněpráce: 

4 K 5907025497 Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e" 

m     

11 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK 
prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 

svar     

Celkem: - 17 850,00,-Kč 

SO 01 - Změna celkem: 66 150,00,-Kč 

SO 02 – Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Havířov 
Dle rozpočtu: 
 

10 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar sériový tv. S49 

svar     

11 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK 
prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 

svar     

 
SO 02 – Výměna kolejnic v úseku Albrechtice u Českého Těšína - Havířov 
Skutečnost dle stavby: 
 
Vícepráce: 
 

10 K 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar sériový tv. S49 

svar     

Celkem: 63 000,00,-Kč 

Méněpráce: 

11 K 5910035030 Dosažení dovolené upínací teploty v BK 
prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 

svar     

Celkem: - 31 200,00,-Kč 

SO 02 - Změna celkem: 31 800,00,-Kč 
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SO 03 – Výměna kolejnic v úseku Odbočka Odra – Polanka nad Odrou 
Dle rozpočtu: 
 

3 K 5906015120 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený 

kus     

9 K 5910020010 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar sériový tv. UIC60 

svar     

 
SO 03 – Výměna kolejnic v úseku Odbočka Odra – Polanka nad Odrou 
Skutečnost dle stavby: 
 
Vícepráce: 
 

9 K 5910020010 Svařování kolejnic termitem plný předehřev 
standardní spára svar sériový tv. UIC60 

svar     

Celkem: 11 000,00,-Kč 

Méněpráce: 

3 K 5906015120 Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený 

kus     

Celkem: - 33 000,00,-Kč 

SO 03 - Změna celkem: - 22 000,00,-Kč 

Rekapitulace: 

SO 01                      + 66 150,00,-Kč 

SO 02                      + 31 800,00,-Kč 

SO 03                       - 22 000,00-Kč 

Změna celkem: 75 950,00,-Kč 

 

Ve Frýdku Místku dne 15. 10. 2019 

Za SŽDC OŘ Ostrava:                                                               Za SPOLEČNOST Výměna kolejnic Těšín - Polanka.: 
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