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Dodatek č.1 

k SOD/00643/2019/OIÚ ze dne 6.8.2019
Intenzifikace ČOV Říčany
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:
 SOD/00643/2019/OIÚ 
Číslo smlouvy zhotovitele:
 201990301/0251/19/VHS a DS
	OBJEDNATEL:
	Město Říčany

	sídlem:
	Masarykovo nám. 53/40, 251 01  Říčany

	zastoupený:
	Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města


	bankovní spojení
	KB, a.s., pobočka Říčany

	číslo účtu:
	


	IČO:
	00240702

	DIČ:
	CZ00240702

	Identifikátor datové schránky:
	skjbfwd

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	Ing. arch. Alice Štěpánková vedoucí OI, Ing. Monika Burešová technik OI, Ing. Evžen Heyrovský vedoucí OSM, Ing. David Michalička – místostarosta města Říčany

	Technický dozor investora (TDI):
	Společnost „VRV a API“

	tel.:
	

	Email:
	dep1@vrv.cz

	dále „Objednatel“ 
	

	
	

	
	

	ZHOTOVITEL:
	   Společnost pro Intenzifikaci ČOV, Říčany“, jejíž společníky jsou: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 25322257  (vedoucí společník) a T4 Building s.r.o., Třídvorská 1386, KOLÍN v 280 02 Kolín, IČ:04352530 jejímž jménem jedná, na základě Plné moci ze dne 18. 04. 2019, Vedoucí společník a správce společnosti - IMOS                

	Se sídlem:
	  Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno        

	Zastoupený:
	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, ve věcech

předmětného zadávacího řízení oprávněn jednat p. Dušan Stříž,

vedoucí oddělení nabídek, na základě Pověření ze dne 15. 10. 2018

	bankovní spojení
	  Komerční banka, a.s.   

	číslo účtu:
	

	IČO:
	   25322257          

	DIČ:
	   CZ2532257          

	Identifikátor datové schránky
	   562eh6n         

	osoba oprávněná jednat ve věcech technických
	      Ing. Aleš Špinar, ředitel Závodu Brno - VHS a DS        

	tel.:
	

	email
	         imos@imosbrno.eu        

	dále „Zhotovitel“
	                                           


(Objednatel a zhotovitel společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)
Článek 1st Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu plnění díla a dále změna bankovního spojení Zhotovitele, tak, jak je nově uvedeno v záhlaví tohoto dodatku. Smluvní strany se dále dohodly na změně odstavce č. 4.1. smlouvy o dílo a to z důvodu změny celkové ceny díla a dále z důvodu odstranění rozporu věty druhé tohoto odstavce s větou třetí odstavce 5.6. smlouvy o dílo, týkající se přenesené daňové povinnosti Objednatele.
Článek 2nd Předmět plnění

2.1. Změna předmětu plnění spočívá ve vícepracích spojených s nezbytným navýšením kapacity stávajícího rozvaděče ČEZ pro realizaci předmětu díla (reg.č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007199), tak jak je uvedeno ve změnovém rozpočtu č. 1 a změnovém listu č. 1, které jsou přílohami tohoto dodatku č. 1 k SOD. 
Článek 3rd Doba provádění díla

3.1. Doba provádění díla se dodatkem č. 1 nemění. 
Článek 4th Cena díla
4.1. Celková cena díla dle původního znění smlouvy o dílo činí 104 521 628,00 Kč bez DPH, tj.  126 471 169,88 Kč včetně DPH. 
4.2. Cena dle změnového rozpočtu uvedených v čl. 2 tohoto dodatku č. 1 se sjednává takto: 

	ZMĚNOVÝ LIST 
	Vícepráce bez DPH
	Méněpráce bez DPH
	Rozdíl cen Celkem bez DPH
	Rozdíl cen Celkem včetně DPH

	1 
	259 940,00
	0
	259 940,00
	314 527,40


Z důvodů výše uvedených  se článek 4.1 smlouvy o dílo mění takto:
4.3. Celková cena díla (veškerých prací a dodávek) činí: 104 781 568,00 Kč bez DPH. Cena díla vč. DPH 21 % činí celkem: 126 785 697,28 Kč.

Článek 5th Ostatní a závěrečná ustanovení

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněné
5.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR 

5.3. Tento dodatek je, v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, podepsán všemi smluvními stranami elektronicky. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn zákonným způsobem.
5.4. Tento dodatek č. 1 schválila Rada města Říčany na svém zasedání dne 10.10.2019 pod č. usnesení 10-48-015.
5.5. Obě smluvní strany souhlasně prohlašují, že obsah a rozsah tohoto dodatku je jim znám a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

5.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku SOD v registru smluv zajistí město Říčany.
Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet 
Příloha č. 2 – Změnový list  
V Říčanech dne ………… 



V Brně ………………………………
………………………………………………             


              …………………………………………………………
              

za objednatele







za zhotovitele
město Říčany







za IMOS Brno, a.s.

Mgr. Vladimír Kořen






Ing. Robert Suchánek
starosta







Předseda představenstva

…………………………………………………………
za zhotovitele

za T4 Building s.r.o.








Ing. Daniel Mandula

jednatel T4 Building s.r.o.
…………………………………………………………
za zhotovitele

za T4 Building s.r.o.








Ing. Radek Němec
jednatel T4 Building s.r.o.
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