[bookmark: _Toc444044332]DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.6

Evidenční číslo dodatku objednatele:		SML/0148/2017/MH/6
Číslo smlouvy objednatele:			SML/0148/2017/MH
Číslo smlouvy dodavatele:			C17-93 
na zhotovení díla:

„Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel“


Smluvní strany:
město Litovel
se sídlem: 	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 	00299138
DIČ: 	CZ00299138
Zastoupené: 	Viktorem Kohoutem, starostou – ve věcech smluvních
	Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI – ve věcech technického dozoru
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. spojení: 	585 153 135  
e-mail: 	sekretariat@mestolitovel.cz  
dále jen: „Objednatel“,

Jiří Novák
ŽL zapsán 14. 5. 1992 č. j. 474-V-92-Z-Hg
se sídlem:	Bánov 500, PSČ 687 54, provozovna Hradební 2336, Uherský Brod
IČ:	10095802 
DIČ: 	CZ6105190751 
Zastoupené: 	Jiří Novák 
Bankovní spojení: 	KB, Uherský Brod, 844940721/0100 
Tel. / fax spojení:	603 824 501 
e-mail: 	info@novak-truhlar.cz 
dále jen: „Dodavatel“	

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo:


[bookmark: _Hlt458395984][bookmark: _Ref498911665][bookmark: _Ref74482388][bookmark: _Toc108578394]I. Předmět DODATKU 
Na základě tohoto dodatku se upravuje rozsah prací realizovaný v roce 2019 specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.
[bookmark: _Ref105915434]
II. PŘEDMĚT DÍLA
2.1. Předmětem dodatku č. 6 smlouvy o dílo je zhotovení části díla „Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel“ v roce 2019. Dílo zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval Ing. arch. Obenaus, Moravia Consult Olomouc a.s. 
2.2. Realizovány dle tohoto dodatku č. 6 v roce 2019 jsou následující:
· překutí 6 ks sklepních oken z otevírky na otevíravě sklopné
· doplnění žaluzií na 2 ks oken T01 u školníka
· komplikovaná montáž dvou oken T12 z důvodu schodišťové podesty a stávajících el. rozvodů 

[bookmark: _Toc108578395][bookmark: _Ref121189956][bookmark: _Ref126640183][bookmark: _Ref499014648][bookmark: _Ref500567091][bookmark: _Ref20838151][bookmark: _Ref43616197][bookmark: _Ref73344904]III. DOBA PLNĚNÍ, HARMONOGRAM a MÍSTO PLNĚNÍ
3.2. Dodavatel provede práce dle dodatku č. 6 (dokončí celé dílo) nejpozději do 31.10.2019, objem plnění činí 20.783,00 bez DPH.
[bookmark: _Toc101760702][bookmark: _Toc108578396][bookmark: _Ref129740607][bookmark: _Ref133812136] 
IV. CENA DÍLA
[bookmark: _Ref498906537]4.1. Cena za provedení předmětu díla (v roce 2019) dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran dle:

Dodatku č. 4 ve výši: 
[bookmark: _Ref119718461]Celková nabídnutá cena bez DPH:	2.259.565,69 Kč
DPH (21 %) k celkové nabídkové ceně:		   474.508,79 Kč
Celková cena s DPH 21 %:	2.734.074,48 Kč

Dodatku č. 5 ve výši:
Celková cena bez DPH: 	     52.230,00 Kč
DPH (21 %):	     10.968,30 Kč
Celková cena s DPH 21 %:	     63.198,30 Kč

Dodatku č. 6 ve výši
Celková cena bez DPH:	    20.783,00 Kč
DPH (21 %)	      4.364,43 Kč
Celková cena s DPH 21 %	    25.147,43 Kč

Celková cena v roce 2019
Celková cena bez DPH:	2.332.578,69 Kč
DPH (21 %)	   489.841,52 Kč
Celková cena s DPH 21 %	2.822.420,21 Kč

Cena zahrnuje plnění všech stavebních objektů – částí zakázky včetně všech vedlejších
nákladů uvedených v čl. 2.2 dodatku. 
 
4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

[bookmark: _Toc101760709][bookmark: _Toc108578402]XIV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
[bookmark: _Ref269818232]14.1. Veškeré ostatní části smlouvy, které nejsou uvedeny v Dodatku č. 6 zůstávají v platnosti.
14.2. Dodatek č. 6 se vyhotovuje v 5 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 dodavatel.
14.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními tohoto Dodatku č. 6 a všemi přílohami a jsou těmito vázány.
14.7. Tento dodatek smlouvy o dílo byl schválen na 18. schůzi Rady města Litovle dne 10. 10. 2019.



Přílohy: Rozpočet 


Za objednatele: 					Za dodavatele: 

[bookmark: _Hlt453487629][bookmark: _Hlt453413715][bookmark: _GoBack]V Litovli dne: 11. 10. 2019				V Uherském Brodě dne: 12. 10. 2019







…………………………………………………           …………………………………………………..
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	Viktor Kohout	 majitel
	starosta města	 

Výměna oken – Gymnázium J. Opletala Litovel	Stránka 3

