ev.č. objednatele: B 0031/15
           
ev.č. zhotovitele: 15186 (N 16/15)


Dodatek č. 3
smlouvy o dílo uzavřené dne 3.8.2015 podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
1. Smluvní strany

Objednatel: 
Povodí Odry, státní podnik

sídlo:
Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 doručovací číslo: 701 26 

IČ:
70890021

DIČ:
CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
XXXXXX
vedoucí společník
XXXXXX
sídlo:
XXXXXX
IČ:
XXXXXX
DIČ:
XXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku XXXXXX
společník
XXXXXX
sídlo:
XXXXXX
IČ:
XXXXXX
DIČ:
XXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku XXXXXX
společník
XXXXXX
sídlo:
XXXXXX
IČ:
XXXXXX
DIČ:
XXXXXX
Zapsán v obchodním rejstříku XXXXXX
(dále jen zhotovitel)
Název: 
„Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016“
Smluvní strany se v souladu se zněním článku 11. bod 11.4. dohodly na změně citované smlouvy v tomto rozsahu:

čl. 1.  Smluvní strany – na straně objednatele se mění bankovní spojení, nově zní takto:
bankovní spojení:

KB, a.s., č.ú. 115-27760237/0100

čl. 4.  Cena díla a platební podmínky  -  bod 4.1. nově zní takto:

4.1.
celková cena bez DPH dle smlouvy o dílo
XXXXXX Kč


dodatečné práce bez DPH
XXXXXX Kč


méněpráce bez DPH
XXXXXX Kč

 
celková cena bez DPH dle dodatku č.3 
XXXXXX Kč

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.3 jsou položkové rozpočty méněprací a dodatečných prací.
Smluvní strany se dohodly na rozdělení položek G.01.011.1, G.01.011.2 a G.01.020 na dílčí části, změně termínu plnění a na novém znění Přílohy č.2 – Termínová a cenová specifikace.
Nová Příloha č.2 je nedílnou součástí tohoto dodatku č.3.
Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1 a 2, tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
V Ostravě dne:






V Brně dne:

za objednatele:






za zhotovitele:








XXXXXX

Ing. Jiří Pagáč
XXXXXX

generální ředitel
XXXXXX
Strana 1 (celkem 2)

