DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 01/HO/2019-údržba, 19005-01 ze dne 06.02.2019 na akci
„Oprava povrchu komunikací a výměna vodovodu v Klatovech 2019, 
1. část“
1.  Smluvní strany

Objednatel

: Město Klatovy 

Sídlo 


: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  


: 00255661                                    

DIČ


: CZ00255661

Sídlo


: náměstí Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      
: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: xxxxxxx
                                      Komerční banka, a.s., číslo účtu xxxxxxx
Zastoupen 

: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

ve věcech technických: 
za objekt komunikace a VO xxxxxxxx, investiční referent 

objednatele, 

za objekt vodovod xxxxxx, investiční technik objednatele,

za objekt metropolitní síť xxxxxx, investiční technik 

objednatele

a

Zhotovitel           
: Silnice Klatovy a.s.
Sídlo 


: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
IČ                         
: 45357307
DIČ                          
: CZ45357307
Bankovní spojení        : Česká spořitelna, a.s.  / Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu
          
: xxxxxxx
Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 221
Zastoupen

: 
Ve věcech smluvních : xxxxxxxx, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)
Ve věcech technických: xxxxxxx, vedoucí stavební výroby
2. Změna smlouvy o dílo
2.1.

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají na základě požadavku zhotovitele a objednatele tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je akce „Oprava povrchu komunikací a výměna vodovodu v Klatovech 2019, 1. část“. Vzhledem k výskytu některých nepředvídaných prací na akci a vzhledem k požadavku objednatele na neprovedení objektu č. 03 Metropolitní síť se strany dohodly na tomto dodatku 
o prodloužení termínu dokončení díla a změně ceny díla.
2.2.

Tímto dodatkem se mění čl. 4. Doba plnění, bod 4.2. smlouvy o dílo:
Původní znění bodu 4:
4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 09.10.2019
Nové znění bodu č. 4:
4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 18.10.2019
2.3.
Tímto dodatkem se mění čl. 5. Cena díla, bod č. 5.1. a 5.2 smlouvy o dílo:

Původní znění bodu č. 5:

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 činí 12 148 995,56 Kč.
5.2.1. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 14 700 284,63 Kč.

Nové znění bodu č. 5:

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 činí 11 797 353,17 Kč.

5.2.1. Celkové výdaje pro objednatele (včetně DPH) činí 14 274 797,34 Kč.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Ujednání smlouvy, které nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, zůstávají v platnosti.

3.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem uzavření.

3.3. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zpracováním jeho (osobních) údajů s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a na zákon č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby poskytovatele a dále pro účely informování veřejnosti o jeho činnosti. Zároveň příjemce souhlasí s možným zpřístupněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou související.
3.5. Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy, usnesení č. 18 ze dne 15.10.2019, bod č. 446/18.
V Klatovech dne 22.10.2019                                           V Klatovech dne
             ..........................................
                           ………......................................

               Mgr. Rudolf Salvetr 

            xxxxxxxxxxx, ředitel společnosti
             starosta města Klatovy
                          (oprávněn na základě plné moci)

                                                                                                 Silnice Klatovy a.s.    
                     (objednatel)
                                            
     (zhotovitel)        
