

DODATEK Č. 3
K SMLOUVĚ O DÍLO

I.
Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem: 	I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zastoupena:	
ve věcech smluvních: 	MUDr. Ladislav Václavec, MBA – ředitel
ve věcech technických: 	Ing. Bedřich Köhler – provozně-technický náměstek
IČ:	00844641
DIČ:	CZ00844641
Zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr., vložka 876
Bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 	xxxxxxx/xxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma:		První KEY-STAV, a.s.
Se sídlem:			8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: 	Roman Michlíček, předseda představenstva	
IČ:	25385127
DIČ:	CZ25385127
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
Číslo účtu:	xx-xxxxxxxxxx/xxxx
	
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
p. xxxxx xxxxxxxxx  tel. +420 xxx xxx xxx

(dále jen „zhotovitel“)


	Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.11.2018 jejímž předmětem je realizace díla: „Novostavba lékárny a onkologie“.
					II.
Předmětem tohoto Dodatku č. 3 jsou vícepráce plnění ve výši 979 415,33 Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši 242 554,63 Kč bez DPH vzniklé při realizaci stavby dle Soupisů víceprací a soupisu méněprací (položkových rozpočtů), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
Celková cena díla se navyšuje o 736 860,70 Kč bez DPH.





						

							III.
Ruší se původní text č. V odst. 1 smlouvy o dílo:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí
	Cena bez DPH		   53 499 954 Kč

dále se ruší text č. IV dodatku č. 1:
2. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí
	Cena bez DPH		   54 703 388,36 Kč

a přijímá se nový text v tomto znění:
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí
	Cena bez DPH		   55 440 249,06   Kč


						IV.
1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou přílohy:
Příloha č.1 – Rekapitulace
Příloha č.2 – Změnový list č.16 – Doplnění zásuvek
Příloha č.3 – Změnový list č.17 – Záměna lišt u obkladu
Příloha č.4 – Změnový list č.18 – Řezání vodním paprskem
Příloha č.5 – Změnový list č.19 – Doplnění kulových uzávěru ZTI z páteřního rozvodu
Příloha č.6 – Změnový list č.20 – Záměna materiálu vnitřního plynovodu
Příloha č.7 – Změnový list č.21 - Doplnění silnoproudu
Příloha č.8 – Změnový list č.22 – Záměna teraca na schodišti za dlažbu
[bookmark: _GoBack]Příloha č.9 – Změnový list č.23 – Prostup střechou
Příloha č.10 – Změnový list č.24 – Příplatkové odstíny nábytku
Příloha č.11 – Změnový list č.25 – Záměna potrubí požární vody
Příloha č.12 – Změnový list č.26 – Terénní úpravy
Příloha č.13 – Změnový list č.27 – Doplnění liniového žlabu
Příloha č.14 – Změnový list č.28 – Uzavírací ventil na plyn
Příloha č.15 – Změnový list č.29 – Generální klíč
Příloha č.16 – Změnový list č.30 – Doplnění dvířek v podhledu SDK
Příloha č.17 – Změnový list č.31 – Záměna obrubníků
Příloha č.18 – Změnový list č.32 – Doplnění EPS
Příloha č.19 – Změnový list č.33 – Doplnění slaboproudu- požární výpně otovrů, zásuvky, metalický kabel
Příloha č.20 – Změnový list č.34 – Doplnění žaluzií
Příloha č.21 – Změnový list č.35 – Výměna dveřního kování
Příloha č.22 – Změnový list č.36 – Elektronická kontrola vstupu
Příloha č.23 – Změnový list č.37 – záměna SDK podhledu
Příloha č.24 – Změnový list č.38 – MNP


V Krnově dne:					Ve Frýdku – Místku, dne: 


Jednotlivé přílohy smlouva jsou předmět obchodního tajemství.
_____________________				_________________________
za objednatele						za zhotovitele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA 			Roman Michlíček
ředitel							předseda představenstva
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