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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 2018/00919/OTSMI 
 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v 
souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a s odkazem na 

článek XIV. Smlouvy 
 

(dále jen „Dodatek č. 2“) 
___________________________________________________________________________ 

 
 I. 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel: Městská část Praha 3, 

se sídlem: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3, 
zastoupená: Jiřím Ptáčkem, starostou MČ Praha 3 
IČ:  00063517, 
DIČ: CZ00063517, 

   bankovní spojení:  Česká spořitelna 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 
zastoupená ve věcech technických vedoucím Odboru technické správy majetku a investic Úřadu 
městské části Praha 3 

      
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
 

Zhotovitel:        Trigema Building a.s. 
sídlo:   Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 
zastoupený:  Petrem Bělinou, předsedou představenstva a 
                                         Petrem Katrlíkem, členem představenstva 
IČO:   27653579 
DIČ:   CZ 69900188 
zapsaný v OR vedeném  Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11535 
bankovní spojení: ČSOB Praha 1 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jen „smluvní strany“) 
 

Vedením realizace díla je zmocněn Petr Katrlík. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro 
provedení díla  je Petr Katrlík. 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle ustanovení zákona, společenské smlouvy, 
stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné 
způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění díla a má řádné vybavení, zkušenosti, 
schopnosti a finanční stabilitu, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy a dodatku ke 
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smlouvě a je tak způsobilý splnit nabídku zhotovitele ze dne 4.10.2018 pod názvem „Stavební 
úpravy a zateplení panelových domů v Praze 3, ul. Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9,“ 
vypsanou postupem dle § 135 ZZVZ. 
 

II. Preambule 

 

1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem: „Stavební 
úpravy panelových domů v Praze 3, ul. Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9“ vyhlášenou 
Objednatelem. 

2. Dne 12.7. 2018 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb.,                      
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. 2018/00919/OTSMI 
(dále též „Smlouva“). 

3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla, „Stavební úpravy panelových domů v 
Praze 3, ul. Roháčova 46, 48 a Ostromečská 7, 9“ ,  které se týkají oprav a zateplení fasád, 
výměny oken v nebytových a společných prostorách, výměny stávajícího ocelového zábradlí 
na lodžiích. Výroba a montáž nových vstupních prosklených stěn, opravy zádveří včetně 
položení nové dlažby, oprava a zateplení střech, změna konstrukce a zateplení ateliérů. 
Zbourání stávajícího průchodu v proluce do vnitrobloku a zřízení nové pochozí rampy, 
komplexní oprava stávající přístupové rampy a parteru okolo domů. 

 

III. Předmět dodatku 

 

Tento Dodatek č. 2 upravuje o níže uvedené aktualizace následující články Smlouvy o dílo: 

Článek II. Předmět smlouvy 

Odstavec 2.4 se doplňuje tímto pododstavcem:    

Předmět díla dle tohoto Dodatku mění o více a méně práce blíže specifikované ve změnových 
listech, které jsou přílohami č. 1 - 4. Přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2. 

 

Článek III. Čas a místo provádění díla 

Odstavec 3.1. Termín provedení díla se prodlužuje pro dokončení opravy komunikací a 
parteru o dobu 180 dnů, a to z důvodu výskytu několika nepředpokládaných překážek v 
možnosti bezproblémového průběhu realizace díla a to zejména žádostí ze strany PRE 
Distribuce a.s. o možnost položení silových kabelů v celé délce ulice Roháčova a částečně 
Ostromečská. Provedení této přeložky znemožnilo zhotoviteli dokončit parter a terénní 
povrchy. Tato závažná překážka je dostatečným důvodem pro posunutí termínu dokončení 
díla v rámci dodatku ke smlouvě o dílo.   Dílo bude dokončeno do 30.11.2018. 

 

Článek IV. Cena za dílo 

Odstavec 4.1.se doplňuje takto : 

V souvislosti se změnou ocenění díla smlouvy dle tohoto Dodatku č. 2 se upravuje celková 
cena za zhotovení díla o 619 180,75 Kč bez DPH 

 

 Původní Cena díla dle smlouvy:  64 788 699,00 Kč bez DPH 
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 Dodatek č. 1 (ZL 1-14):            4 022 466,10 Kč bez DPH 

 Dodatek č. 2 (ZL 1-5):        619 180,75 Kč bez DPH 

 

 Nová celková cena díla je:    69 430 345,85  Kč bez DPH 

plus částka odpovídající DPH ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

 

IV. Závěrečná ujednání 

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2018/00919/OTSMI ze dne 
12.7.2018. Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně 
dotčená, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek. 

2. Dodatek č. 2 je v souladu s právním řádem České republiky, tj. především Ústavou 
České republiky a dalšími ústavními zákony, zákony, přímo použitelnými nařízeními 
Evropské komise, nařízeními vlády, právními předpisy ministerstev a jiných správních 
úřadů a orgánů územní samosprávy, obecně závaznými vyhláškami obcí. 

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu. Každá 
smluvní strana obdrží dva stejnopisy. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy: 

     Příloha č. 1  –  Změnové listy č. 1 – 5.  

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.2018/00919/OTSMI 
před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže 
uvedené podpisy. 

 

       V Praze dne  ..............2019   V Praze dne  ..............2019 

 

 

 
       __________________________                        _____________________________ 

    Za objednatele:                    Za zhotovitele : 
       Jiří Ptáček                                                                   Petr Bělina  
starosta MČ Praha 3                          předseda představenstva 

 
 

 
 
 

_____________________________ 
                   Petr Katrlík 
            člen představenstva 
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