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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0232 uzavřené dne 31. 05. 2019

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

1. město Orlová
se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676

martina.szotkowska@muor.cz
osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy:

Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
Tel., email: +420 596 581 439, +420 603 336 128

alena.kasanova@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. AWT Rekultivace a.s.
Místo podnikání/Sídlo: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl B,
vložka 777
zastoupené : Kamil Holenda, předseda představenstva,

Krzystof Gałązka, místopředseda představenstva
Tel., email: +420 596 580 220, fax: +420 596 440 613

info@awt-rekultivace.cz
IČO: 47676175
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Zavadil, Ph. D.
Tel., email: +420 596 580 123, jiri.zavadil@awt-rekultivace.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1103443

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Pavol Lipták
Tel., email: +420 725 789 642, liptak@awt.eu
Číslo autorizace ČKAIT: 1103133

(dále jen zhotovitel)
(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)
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II.  
Předmět změny závazku 

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla „Regenerace panelového sídliště V. etapa 
v Orlové–Lutyni – 2. část“. 
Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.   
 
Zdůvodnění: 
 
Změnový list č. 1 
V rámci realizace stavby objektu SO 03 – Veřejné osvětlení bylo zjištěno, že 4 ks sloupů VO 
byly provedeny jako součást investiční akce „ Regenerace panelového sídliště V. etapa 
v Orlové-Lutyni – část 1“. V rámci přepojení okruhů na současně realizovanou stavbu 
a z důvodu zajištění funkčnosti VO na ul. Adamusova bylo VO upraveno.  Po provedené 
kontrole zpracovatelem PD elektro byly upřesněny počty svítidel, sloupů a stožárů. 
 
Změnový list č.2 
V rámci realizace stavby objektu SO 001 – Komunikace a parkovací stání vznikl požadavek 
obyvatel domu č.p.1260 na vybudování parkovacího stání pro 1 IMOB. Jedná se o rozšíření 
plochy a osazení dopravní značky. 
 
Změnový list č. 3  
V rámci bouracích prací bylo zjištěno, pod asfaltovými chodníky je betonový podklad v tl. 20 – 
30 cm. V položkovém rozpočtu bylo počítáno s kamennou sutí a její likvidací. Dále nedochází  
k likvidaci vykopané sutě u 4 ks sloupů VO viz objekt SO 03. 
 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
dle ust. § 222 odst. 4 zákona. Hodnota změny činí 7,78 % vzhledem k původní hodnotě 
závazku.   

 
III. 

Předmět Dodatku č. 1 
I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3., se smluvní strany dohodly 

na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy takto: 
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující: 

 
V. 

Cena díla 
 
 1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 
 
Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1 Cena v Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD 6 899 555,03 
Změnový list č. 1 objekt SO 03 
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 - 209 794,50 
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 117 063,96 
Změnový list č. 2 objekt SO 01 
Dodatečné stavební práce 4 386,44 
Změnový list č. 3 objekt SO 02 
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 - 60 400,59 
Dodatečné stavební práce dle Dodatku č. 1 145 298,50 
Cena celkem po úpravě 6 896 108,84 
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Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn. 
 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 
odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv 
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 
5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen 
„GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále 
jen „Zákon“). 
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato 
porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo 
Zákona došlo.  
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku 
uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem obsahující osobní údaje bude 
odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho 
obsahu. 

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5-ti stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení  
a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu. 

5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 677/19 
dne 16. 10. 2019. 

6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny 
nevyčerpaného plnění. 

 
  

V Orlové dne: 04. 11. 2019                                V Havířově dne: 04. 11. 2019 
      Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

.....................................................                      ..................................................... 
Mgr. Miroslav Chlubna    Kamil Holenda    
starosta města     předseda představenstva 
 
 
 
 
 
       ..................................................... 
       Krzystof Gałązka 
       místopředseda představenstva 


