
Export Komplet

REKAPITULACE ZJIŠŤOVACÍ VÍCEPRÁCE

Kód:

Stavba:

Místo: k.ú. Vídeň Datum: 15.10.2019

Zadavatel: SVK Žďársko Projektant:

Uchazeč: CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]Cena s DPH [CZK]

Vídeň - vodovod, řad A vícepráce 194 916,94

Vídeň - vodovod, řad A

Za zhotovitele:                                                                                      Za objednatele:

02

194 916,94

01



Vícepráce

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel CONTENT, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 194 916,94

HSV  Práce a dodávky HSV 194 916,94

1  Zemní práce 61 134,69

1 113107222.RAB Odstranění asfaltobet.krytu tl. do 5 cm nad 50 m2 m2 83,500 185,00 15 447,50

2 113201012 Vytrhání obrub m 49,000 95,00 4 655,00

3 916131213 Osazení silnič.obrubníků betonového, stojatého, s boční opěrou ks 49,000 310,00 15 190,00

4 113106212.R00 Rozebrání vjezdu z kostek do betonu m2 3,105 150,00 465,75

5 Odkopání stávající betonové dešťové kanalizace DN 400 m 17,200 600,00 10 320,00

6 96902132.R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm m 17,200 250,00 4 300,00

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (kanalizace) m3 17,760 119,00 2 113,44

8 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m - kanál m3 7,000 549,00 3 843,00

9 demontáž a montáž zábradlí u zastávky ks 1,000 4 800,00 4 800,00

4  Vodorovné konstrukce 7 210,00

10 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku - kanalizace m3 7,000 1 030,00 7 210,00

5 Komunikace pozemní 55 027,25

11 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 24,500 295,00 7 227,50

12 565155111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š 

do 3 m
m2 24,500 610,00 14 945,00

13 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu
m2 24,500 537,50 13 168,75

14 591241111.R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 3,105 700,00 2 173,50

15 564 831111.R0 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - chodník m2 83,500 135,00 11 272,50

16 Zalití styčných spár m 32,000 195,00 6 240,00

8  Trubní vedení 70 190,00

17 871393121.R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 m 17,200 66,00 1 135,20

18 877393121R00
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem 

odbočných DN 400 mm
ks 3,000 235,00 705,00

19 Potrubí PVC SN 10 DN 400 m 18,000 1 748,00 31 464,00

20 Odbočka 400/150 ks 3,000 3 195,00 9 585,00

21 Přepojení do nové kanalizace (2x vpust, 1x č.p.37) ks 3,000 1 950,00 5 850,00

22 877161101 Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32 kus 1,000 250,00 250,00

23 877261126
Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na potrubí z 

PE trub d 110/32
kus 1,000 1 950,00 1 950,00

24 286140500
tvarovka navrtávací T-kus s ventilem, s odbočkou 360°, d 110-32 včetně 

spodního třmene, prodlouženého výstupního hrdla a elektroredukce D32. 193-
kus 1,000 4 990,00 4 990,00

25 422910530 souprava zemní pro navrtávací T kus odbočkový s uzavíracím ventilem Rd 1,5 m kus 1,000 990,00 990,00

26 286102000 tvarovka ISO spojka 32-32 kus 1,000 460,80 460,80

27 891261111 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 650,00 1 650,00

28 422211170 šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 100 mm PN16 kus 1,000 8 293,00 8 293,00

29 422910740 souprava zemní šoupátková DN 100-150 mm, Rd 1,5 m kus 1,000 1 734,00 1 734,00

30 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 521,00 521,00

31 422913520 poklop litinový typ 504-šoupátkový kus 1,000 474,00 474,00

32 422910510 plastová podkladní deska pro poklop kus 1,000 138,00 138,00

997  Přesun sutě 1 355,00

01 - Vídeň - vodovod, řad A

01 - Vídeň - vodovod, řad A



33 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a 

urovnáním do 1 km - kanál
t 5,000 35,00 175,00

34 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot - kanál t 40,000 9,00 360,00

35 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu - 

kanál
t 5,000 164,00 820,00

POZN.:

1) odstranění asfaltového povrchu chodníku podél zastávky 83,5m2

2) zaštěrkování tohoto vchodníku štěrkodrtí

3) rozebrání chodníku a vjezdu z kostek do betonu u č.p.67 + následné uvedení do původního stavu

4) asfaltování vjezdů včetně podkladů o výměře 24,5m2 nad rámec PD

5) zalití styčných spar asfaltovaného překopu u ZD

6) rozebrání a znova osazení obrubníků (jednak přeložka kanalizace a jednak kolize s vodovodem)

Při realizaci vodovodu v chodníku k zastávce byla zjištěna kolize se stávající betonovou dešťovou kanalizací - nutná přeložka v délce 17,2m 

včetně přepojení č.p.37 a 2x uliční vpust

Navíc oproti PD komplet 1x navrtávka pro přepojení č.p.34

Navíc oproti PD komplet 1x šoupě DN 100 

Pro realizaci bylo nutné demontovat a znova osadit zábradlí kolem zastávky

PD celkově vzhledem k plánované realizaci kanalizace a chodníků neřeší kompletní úpravy povrchů. Proto bylo nutné provést: 


