
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo

kterou uzavřely podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
dne 13. 09. 2019 níže uvedené smluvní strany

Objednatel:

Zhotovitel:

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ60733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

Číslo smlouvy objednatele: 19000423
(dále jen ,,objednateI")

Skanska a.s.
se sídlem Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
ıčoz 25271303
DIČ: CZ2699004845
bankovníspojení:

účet Č.:
zapsán dne 10.12.2001 v obchodním rejstříku u Městského Soudu V Praze, oddíl B, vložka
15904
zastoupen

číslo smlouvy zhotovitele: 76 0309 'Z 6% gl S M45'
(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

Objednatel a Zhotovitel se V souladu S čl. XVIII. odst. 6 Smlouvy O dílo uzavřené dne 13. 09. 2019 (dále jen
,,smlouva") dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je zhoršení stavu dlažby V navazujících úsecích u křížení ulice
Kobližné S ulicemi Poštovská a Vachova, a tudíž rozšíření předmětu díla O tři další pole (ucelený úsek a
možnost předláždit vjednotném rastru druhou část ulice Kobližná v úseku Poštovská -Vachova).
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čı. ı.

jmenované Smluvní strany se dohodly na této modifikaci výše citované smlouvy č. 19000423 ze dne 13.
09. 2019:

1) Znění odst. (1) čl. IV. se ruší a nahrazuje se zněním:

(1) Cena díla byla dohodu smluvních stran stanovena na 2.629.883,39 Kč bez DPH.

2) Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

Za objednatele:

VB ně dne

čı. ıı.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále V platnosti.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou Stejnopisech, Z nichž každý má planost originálu a každá
Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, S jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě
jejich pravé a Svobodné vůle, prosté omylu.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv. Zveřejnění
Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
Smluvní Strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Nedílnou Součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.

Za zhotovitele:

-1 -ıı- 2019 vVBrne dne 22 . NO 'lo/B

lng. uděk Borový
gen rální ředitel
na základě plné moci
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